

20017/10/01 - 2017/12/31 aldian izenpeturiko lankidetza hitzarmenetan egindako aldaketen zerrenda
 Relación de las modificaciones de los convenios de colaboración suscritos en el período 01/10/2017 al 31/12/2017

ERAKUNDEA/ENTIDAD

AZPIEGITURAK, SAU

Helburua Objeto	Sinatzaileak Partes firmantes	Hitzartutako betebeharrak ekonomikoak (€) Obligaciones económicas iniciales (€)	Betebeharrak ekonomiko berriak Nuevas obligaciones economicas	Hitzarmenaren hasierako amaiera data Fecha inicial finalizacion convenio	Hitzarmenaren amaiera data zuzenduta Fecha modificada de finaliz convenio	Aldaketaren arrazoia Motivación modificación
<p>Azpiegiturak, SAUk bere kabuz zein hirugarren batzuen bitartez Etxebarrin lokal bat gaitzeko eta berau ekipatzeko proiektua eta lanak egiteko (lokala norbere autonomia sustatzeko zentro gisa erabiliko da) Hitzarmen Berezia Ekonomikoa eta Finantza Plana aldaraztea</p> <p>Modificación del Plan Económico Financiero de la Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, obras de habilitación y equipamiento de un local en Etxebarri destinado a centro de promoción de la autonomía personal</p>	<p>Bizkaiko Foru Aldundia - Gizarte Ekintza Azpiegiturak, SAU Diputación Foral de Bizkaia-Acción Social Azpiegiturak, SAU</p>	644.499,82	659.106,06	2015/03/28 28/03/2015	2018/03/15 15/03/2018	<p>Jarduera hasita, kudeatzaileekin batera egiteke zeuden lanak egiten dira, baliabide bietako erabiltzaileen beharrezanetara egokituz.</p> <p>Iniciada la actividad, en coordinación con los gestores, se realizan los trabajos pendientes adaptándolos a las necesidades de las personas usuarias de ambos recursos.</p>
<p>Azpiegiturak SAUri berak bere kabuz zein hirugarren batzuen bitartez Bilboko Doraletxe egoitzaren forjatu-egitura sendotzeko proiektua, obren zuzendaritza eta burutzapena egiteko egindako Aginduaren aldakuntza</p> <p>Modificación de la Encomienda realizada a Azpiegiturak, SAU, para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, dirección y ejecución de las obras de refuerzo de la estructura de los forjados de la residencia Dolaretxe-Bilbao.</p>	<p>Bizkaiko Foru Aldundia - Gizarte Ekintza Azpiegiturak, SAU Diputación Foral de Bizkaia-Acción Social Azpiegiturak, SAU</p>	40.000,00	58.320,40	2017/07/30 30/07/2017	2018/03/14 14/03/2018	<p>Obrak hasita hasierako aurrekontua handitu zuten lan osagarriak egin behar izan ziren, beraz, aginduaren indarraldi ekonomikoa 2018ko ekitaldira luzatzen da.</p> <p>Iniciadas las obras fue necesario realizar unos trabajos adicionales que incrementaron el presupuesto inicial, en consecuencia se amplía la vigencia económica de la encomienda al ejercicio 2018.</p>