

Busturialdea-Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa

2025eko jarraipen-txostena




Testuingurua

2025eko jarraipenaren emaitzak

Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Testuingurua


2024ko otsailean, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Busturialdea-Urdaibai eskualdean Erakundearteko Plan Estrategiko bat definitzea adostu zuten, Lehentasunezko Jarduketa Eremuak (LJE) Suspertzeko Planaren esparruan. Jarraian, planaren jarraipeneko lehenengo mugarriari buruzko informazioa jasotzen da.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Jarraipen-dinamika

Jarraipena urtero egingo da, eta Talde Eragilearen bileretan aurkeztuko da. Trakzio proiektuen urteko aurrerapenak, egon daitezkeen desbideratzeak eta hurrengo urteko lehentasunak landuko dira.




Testuingurua

2025eko jarraipenaren emaitzak

Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Trakzio proiektuak

EPEa 12 trakzio proiektu eta proiektu estrategiko bideratzaile batek osatzen dute.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Trakzio proiektuak

Planaren elaborazio-fasean identifikatutako eskualdeko zortzi erronkei erantzuten dietenak.

	1. ERRONKA Bizi kalitatea	2. ERRONKA Kalteberak, berroneratzea	3. ERRONKA Enplegua eta prestakuntza	4. ERRONKA Ondarea, nortasuna	5. ERRONKA Turismo jasangarria	6. ERRONKA Sustapen ekonomikoa	7. ERRONKA Enpresentzako azpiegiturak	8. ERRONKA Eskualde ikuspegia
1. Autzagane-Muxika errepidea	●					●	●	
2. Muxika-Bermeo bidegorria	●				●			
3. Garraio publikoa hobetzea	●				●			
4. Kolektibo kalteberei laguntzea eta tokiko enplegua sustatzea	●	●	●					
5. Etxebizitza publikoaren sustapena	●	●						
6. Lanbide Heziketa indartzea			●			●		
7. Eskualdeko industria – poligono berria Muxikan			●			●	●	
8. INAMArekin lurzatia berregokitzea			●			●	●	
9. Eduki teknologiko handiko industria inbertsioa			●			●		
10. Bermeoko portuaren eraldaketa eta ekonomia urdina bultzatzea	●		●	●	●	●	●	
11. Ondare historikoa, kulturala, naturala balioan jartzea				●	●			
12. Gernikako Azoka eta lehen sektorea	●		●	●		●		
13. Eskualdeko agentzia								●

Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Trakzio proiektuak

Trakzio proiektuak 20 jarduketatan gauzatzen dira.

12 TRAKZIO PROIEKTU		20 jarduketa
1. Autzagane – Muxika errepidea	Jarduketa 1 (3 fase)	
2. Muxika – Bermeo bidegorria	2 jarduketa (jarduketa bakoitzak 4 fase ditu)	
3. Garraio publikoa hobetzea	2 jarduketa	
4. Kolektibo kalteberei laguntzea eta tokiko enplegua sustatzea	2 jarduketa	
5. Etxebizitza publikoaren sustapena	Jarduketa 1	
6. Lanbide Heziketa indartzea	2 jarduketa	
7. Eskualdeko industria – polígono berria Muxikan	Jarduketa 1 (3 fase)	
8. INAMAREN lurzatiaren berregokitzea	Jarduketa 1	
9. Eduki teknologiko handiko industria-inbertsioa	Jarduketa 1	
10. Bermeoko portuaren eraldaketa eta Ekonomia Urdina bultzatzea	2 jarduketa	
11. Ondare historikoa, kulturala, naturala balioan jartzea	4 jarduketa	
12. Gernikako Azoka eta lehen sektorea	Jarduketa 1	

Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Jarduketen xehetasuna

Plana 2025eko irailean onartu ondoren, 2025eko azken hilabeteak proiektuen diseinu teknikoari eta aurrekontuari lotuta egon dira nagusiki. Jarduketen aurrerapen-maila globala 2025aren amaieran honako hau da:

TRAKZIO PROIEKTUAK	JARDUKETAK	AURRERAPEN-MAILA	EJ/GV	BFA/DFB
1. Autzagane - Muxika errepidea	1.1. Autzagane - Muxika errepideko plangintza, hirigintza-izapidetzea eta obren exekuzioa	Diseinatzen		X
2. Muxika - Bermeo bidegorria	2.1. Gernika-Lumo – Murueta tartea	Diseinatzen		X
	2.2. Muxika – Gernika-Lumo tartea	Diseinatzen		X
3. Garraio publikoa hobetzea	3.1. Eskatu ahalako garraio zerbitzua	Gauzatzen		X
	3.2. Autobus-geltoki berria Mundakan	Diseinuan		X
4. Kolektibo kalteberei laguntzea eta tokiko enplegua sustatzea	4.1. “Rehaviva” proiektua	Diseinatzen		X
	4.2. Tokiko enplegu-plana	Diseinatzen		X
5. Etxebizitza publikoaren sustapena	5.1. Errigoitiko etxebizitza publikoaren sustapena	Hasi gabe	X	
6. Lanbide Heziketa indartzea	6.1. Barrutialdeko ekipamenduan eta bestelako beharretan inbertsioak	Gauzatzen	X	
	6.2. Nautika Eskolako ekipamenduan eta bestelako beharretan inbertsioak	Gauzatzen	X	

Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena


Jarduketen xehetasuna

PROIEKTU TRAKTOREA	JARDUKETAK	AURRERAPEN-MAILA	EJ/GV	BFA/DFB
7. Eskualdeko industria – poligono berria Muxikan	7.1. Muxikako industria poligonorako sarbideen exekuzioa	Diseinatzen	X	X
8. INAMArene lurzattia berregokitzea	8.1. Inamaren lurzatiaren berregokitzea	Hasi gabe	X	
9. Eduki teknologiko handiko industria-inbertsioa	9.1. Izaera teknologikoko ekimen berriak garatzeko MTC-i dirulaguntza	Burututa		X
10. Bermeoko portuaren eraldaketa eta Ekonomia Urdina bultzatzea	10.1. Portu-azpiegituren modernizazioa	Gauzatzen	X	
	10.2. Ekonomia Urdinari lotutako jarduera ekonomikoen sustapena	Hasi gabe	X	X
11. Ondare historikoa, kulturala, naturala balioan jartzea	11.1. Santa Klara komentuko proiektua	Diseinatzen	X	
	11.2. Foruko erromatar herrixka balioan jartzea	Diseinatzen		X
	11.3. Santimamiñeko Interpretazio Zentroko 3D teknologiaren berritzea	Diseinatzen		X
	11.4. Andrabide harrobia egokitzea	Burututa	X	
12. Gernikako Azoka eta lehen sektorea	12.1. Gernikako azokaren birgaitzea	Hasi gabe	X	X

Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena


Jarduketan aurrerapen-maila. 1. gai-arloa: Mugikortasuna eta konektibitatea

- Autzagane-Muxika errepideak aurrera egin du hirigintza- eta ingurumen-izapideetan.
- Muxika-Bermeo bidegorriak bi tarteetan diseinuan aurrera egin du.
- Eskatu ahalako garraio zerbitzua da proiekturik aurreratuenak: mikrobusen zerbitzua dagoeneko martxan dago, eta Bizkaibus sarean integratuta.
- Mundakako autobus-geltoki berriaren diseinua hasi da, udalerriko segurtasuna hobetzeko helburuarekin.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Autzagane-Muxika errepidea



Aurrekontuaren gauzatzea

Konprometitutako EPE aurrekontua: 11.000.000€

Gauzatutako EPE aurrekontua: 0 €

Aurrekontu arruntetatik gauzatua: 50.000 €.

Proiektuaren faseak

1. Fasea. Planaren plangintza eta onarpena.
2. Fasea. Eraikuntza-proiektua idaztea eta izapidetzea.
3. Fasea. Obren lizitazioa eta gauzatzea

2025eko aurrerapenak

Aurrerapenak 1. fasean (plana planifikatzea eta onartzea) egin dira.

- ☐ Bide Plan Bereziaren idazketa.
- ☐ Ingurumen-ebaluazioaren irismen-dokumentua idaztea.
- ☐ Ingurumen ebaluazio estrategikoa gauzatzea.

2026ko lehentasunak

Lehentasunek aurreikusitako kronograma jarraituko dute, eta 1. fasean oinarrituko dira.


- ☐ Bide Plan Berezia behin betiko onartzea.

Gauzatze-epeak ingurumen-ebaluazioaren izapideak baldintzatzen ditu.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Muxika – Bermeo bidegorria. Gernika-Lumo - Murueta tarte



Aurrekontuaren gauzatzea

Trakzio proiektuaren EPE Aurrekontu eguneratua: 32.600.000€
- Gernika-Lumo – Murueta tarte eguneratua: 14.800.000€
Trakzio projektuan gauzatutako EPE aurrekontua: 0€
Aurrekontu arruntetatik gauzatua: 140.000 €.

Hasieran aurreikusitako aurrekontua eguneratu da. 14,8Me-koa da, aurreikusitako 15,5Me-en aldean.
Trakzio proiektuaren guztizko aurrekontu eguneratua 32,6Me-koa da (23,8Me-en aldean).

Proiektuaren faseak

1. Fasea. Plangintza eta kontrastea.
2. Fasea. Trazatu-proiektua.
3. Fasea. Bide plan berezia.
4. Fasea. Obren lizitazioa eta gauzatzea

2025eko aurrerapenak

1. fasea gaituta, eta 2. eta 3. faseak gauzatzen ari dira.
- ❑ Plangintza eta aurretiazko kontsultak egin dira erakunde eskudunekin. Hasierako Trazadura Proiektu bat zehaztu da, proposamen teknikoekin, ingurumen inplikazioekin eta inplikazio ekonomikoekin.
 - ❑ Trazadura egokitzea, BBUPrekin kontsultak egin ondoren, ur-hornidurako eta saneamenduko zerbitzuei eragindako kalteak konpontzeko.
 - ❑ Bide Plan Bereziaren idazketa martxan dago.
 - ❑ Trazadura Proiektuaren idazketa hastea (udalekin eta I-DE Grupo Iberdrola-rekin hitzarmenak formalizatzea falta da, eragindako tartean sare elektrikoak lurperatzeko).


2026ko lehentasunak

2. eta 3. faseak garatzen jarraitzea.
- ❑ Bide Plan Berezia idaztea eta onartzea (ingurumen-izapidetze arrunta behar du).
 - ❑ Trazadura-proiektuan aurrera egitea (egiteke dauden hitzarmenak formalizatu eta adostutako konponbideak integratu ondoren).



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Muxika – Bermeo bidegorria. Muxika - Gernika-Lumo tartea



Aurrekontuaren gauzatzea

Trakzio proiektuaren EPE Aurrekontu eguneratua: 32.600.000€
- Muxika – Gernika-Lumo tarte eguneratua: 17.800.000€

Trakzio projektuan gauzatutako EPE aurrekontua: 0€
Aurrekontu arruntetatik gauzatua: 60.000 €.

Hasieran aurreikusitako aurrekontua eguneratu da. 17,8Me-koa da, aurreikusitako 8,3Me-en aldean.

Trakzio proiektuaren guztizko aurrekontu eguneratua 32,6Me-koa da (23,8Me-en aldean).

Proiektuaren faseak

1. Fasea. Plangintza eta kontrastea.
2. Fasea. Trazatu-proiektua.
3. Fasea. Bide plan berezia.
4. Fasea. Obren lizitazioa eta gauzatzea

2025eko aurrerapenak

Aurrerapenak 1. fasean egin dira: jarduketaren diseinuan.

- ❑ Trazadura gauzatzeko alternatiba desberdinen analisia egin da. Dokumentuan hiru alternatiba zehaztu dira. Dokumentua Muxika, Ajangiz eta Gernika-Lumo udalekin partekatu da, haien ekarpenak eta lehentasunak jasotzeko helburuarekin.

2026ko lehentasunak


1. fasea amaitzea eta 2. eta 3. faseak hastea.

- ❑ Alternatibarik egokiena identifikatzea (analisian oinarrituta) eta onartzea
- ❑ Aukeratutako trazadura proiektua idaztea.
- ❑ Bide Plan Berezia gauzatzea, eta izapidetzea, aukeratutako alternatibaren arabera.
- ❑ Aipatutako udalekin formalizatu beharreko akordioak edo hitzarmenak gauzatzea.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Garraio publikoa hobetzea. Eskualdeko eskuinaldean eskatu ahalako garraio-zerbitzu proiektu pilotua



Aurrekontuaren gauzatzea

Trakzio proiektuan konprometitutako EPE Aurrekontua: 3.200.000€

- *Eskatu ahalako garraio-zerbitzu proiektu pilotoa: 1.200.000€*

Trakzio proiektuan gauzatutako EPE aurrekontua: 800.000€

- *Eskatu ahalako garraio-zerbitzu proiektu pilotoa: 800.000€*

2025eko aurrerapenak. Eskatu ahalako garraio-zerbitzu proiektu pilotoa abian jartzea. Busturialdea-Urdaibaiko eskuinaldeko udalerri txikietako mugikortasuna hobetzeko, Bizkaibus sistemaren barruan.

- ☐ Zerbitzuaren lehen proba operatiboa, aurreikusitako ibilbideek nola funtzionatzen duten egiaztatzeko eta ibilbideak, geralekuen kokapena, seinaleztapena eta egin beharreko aldaketa posibleak xehetasunez berrikusteko.
- ☐ Landa eremuetan lineak abian jartzea, linea erregularren funtzionamendu bera dutenak, baina edukiera txikiko ibilgailuen (mikrobusen) bidez. Udalerriekin zuzeneko harremana, lineetan aldaketak egiteko.
- ☐ Bizkaibusen eskaintzaren barruan ezarritako eta finkatutako zerbitzua, linea erregularra izanda.


2026ko lehentasunak. Eskatu ahalako garraio-zerbitzu proiektu pilotoa amaitzea.

- ☐ Eskatu ahalako garraio-zerbitzu proiektu pilotoa burutzea eta zerbitzuari jarraipena ematea.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Garraio publikoa hobetzea. Autobus-geltoki berria Mundakan



Aurrekontuaren gauzatzea

Trakzio proiektuan konprometitutako EPE Aurrekontua: 3.200.000€

- *Autobus-geltoki berria Mundakan: 2.000.000€*

Trakzio proiektuan gauzatutako EPE aurrekontua: 800.000€

- *Autobus-geltoki berria Mundakan: 0€*

2025eko aurrerapenak. Autobus-geltoki berria Mundakan, saihebidetan, udalerriaren segurtasuna hobetzeko eta autobusak erdigunera sar ez daitezen.

- ❑ Sailen arteko koordinazioa, jarduketa-eremuak dagokien eskumenen arabera mugatzeko. Administrazioen arteko hitzarmena lantzea, proiektua aurrera eramateko lehen pausua izanda.
- ❑ ETSrekin koordinazioa, geltokiko pasabidea (ETSren eskumena eta dagoeneko eraikitzen ari dena) saihebidetarako pasabidearekin lotzeko (proiektuaren xedea).

2026ko lehentasunak.

- ❑ Bizkaibusen geltokiaren eraikuntza-proiektua lizitatzea.




Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Jarduketan aurrerapen-maila. 2. gai-arloa. Etxebizitza eta gizarte-kohesioa


Gai-arlo honek eskualdeko kolektibo kalteberenen etxebizitza- eta enplegu-premiei erantzutera bideratutako bi trakzio proiektu biltzen ditu.

- **Kolektibo kalteberei laguntza emateko bideratutako proiektuak** hiri-berroneratzea eta espazio publikoen birgaitzea uztartzen ditu, prestakuntzarako eta laneratzeko palanka gisa. 2025ean lehenengo harremanak izan dira udalekin.
- **Etxebizitzaren sustapen publikoa** aurrera doa Errigoitiko sustapenaren bideragarritasun-azterketan; aldi berean, EPetik kanpo, dagoeneko abian dira Mundakako (eskualdeko aurreratuena) eta Eako sustapenak.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Kolektibo kalteberei laguntza eta tokiko enplegua



Aurrekontuaren gauzatzea

Konprometitutako EPE aurrekontua: 3.195.000€

Gauzatutako EPE aurrekontua: 0 €

2025eko aurrerapenak

- ❑ Bermeo, Gernika-Lumo, Busturia eta Sukarrietako udalerriekin elkarriketak izan dira, non bi proiektuak aurkeztu zaizkien eta hasierako egokitasuna aztertu den.
- ❑ Udalek balizko proiektuen aurretiazko identifikazioa egin dute.

2026ko lehentasunak

- ❑ Udalekin harremana mantentzea, proiektu berriak identifikatzeko.
- ❑ Udalek proposatutako balizko proiektuen bideragarritasuna aztertzea (birgaitzerako espazioak edo birsorkuntzarako auzoak). Azken hautaketa bideragarritasun ekonomiko-juridikoan, udalerriaren problematikan / kalteberatasunean / narriaduran eta dimentsioan oinarrituko da.
- ❑ Proiektuak definitzea eta proiektuen gauzatzea denboran planifikatzea.


Proiektuen deskribapen laburra

- ❑ Hiri-berroneratzeko tokiko enplegu-plana. Dimentsio txikiko birsorkuntza-proiektuak (*adibidez: irisgarritasuna hobetzea, asfaltatzea, margoketa, ...*) pertsona kalteberak zerbitzu anitzeko peoi gisa prestatzeko.
- ❑ “Rehaviva” Proiektua. Udalen jabetzako espazio publikoen birgaitzea (*erabilerarik gabeko espazioak; hala nola eskolak, osasun-zentroak, udal-etxebizitzak, baserriak, ...*) zuzkidura-alojamendua sortzeko. Proiektuak, birgaitze eta eraikuntza teknikan, pertsonak prestatzeko oinarria izango dira.

Helburu nagusia eskualdeko pertsona kalteberen enplegarritasuna hobetzea da.

Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Etxebizitza publikoaren sustapena



Aurrekontuaren gauzatzea

Konprometitutako EPE aurrekontua: 1.000.000e

Gauzatutako EPE aurrekontua: 0e

2025eko aurrerapenak. Sustapen publikoa Errigoitin

- ☐ Sustapena 8 etxebizitzatik 16 etxebizitzara handitzeko bideragarritasuna aztertzen ari dira eta baita sustapena bermatzeko alternatiba desberdinak ere.

2026ko lehentasunak

- ☐ Sustapenaren bideragarritasun azterlana amaitzea eta, hala badagokio, akordioa formalizatzea eta ondoren hitzarmena izapidetzea.

Aurrekontu arruntetik gauzatzen ari diren jarduera osagarriak

Eskualdean beste bi sustapen publiko daude: 24 etxebizitza Mundakan eta 14 etxebizitza Ean.


- Mundakako sustapena: Gauzatzen ari den proiektua (eskualdeko aurreratuena). Oinarrizko proiektua idazteko plegua argitaratu da, eta adjudikazio-fasean dago. Obrak 2027an zehar lizitatzea aurreikusten da.
- Eako sustapena. Proiektua lurzatiaren titulartasuna ebazteko jarduketan zain dago.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena


Jarduketan aurrerapen-maila. 3. gai-arloa. Sustapen ekonomikoa eta kalitatezko prestakuntza

- **Lanbide Heziketaren indartzean** inbertsioen definizio teknikoan aurrerapenak eman dira, ikastetxeekin lan-bilerak eginez eta premiei modu progresiboan heltzeko beharrezkoak diren pleguak gauzatu.
- **Muxikako poligono berriak** aurrera egiten du hirigintzako izapideekin.
- **INAMAre**n lurzatiaren **berregokitzea** enkantearen ebazpenaren zain dago, eta horrek zehaztuko du espazioaren behin betiko erabilera.
- **Maier Technology Center-eko inbertsioa** da proiekturik aurreratuenak. Dagoeneko %100ean gauzaturik, eskualdearen gaitasun teknologikoa eta ikertzailea indartzen ditu.
- **Bermeoko portuak azpiegituren modernizazioan** aurrera egiten du, hainbat proiektu idazketa- eta gauzatze-fasean dituela.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Lanbide heziketa indartzea



Aurrekontuaren gauzatzea

Konprometitutako EPE aurrekontua: 3.400.000€

Gauzatutako EPE aurrekontua: 0 €

2025eko aurrerapenak

- ☐ Eskualdeko Lanbide Heziketako bi ikastetxeekin (Nautika Eskola eta Barrutialde) lan-bilerak egin dira, azpiegiturretan, ekipamenduan eta prestakuntza-espazioetan inbertsio beharrak zehaztasunez definitzeko.
- ☐ Ikastetxeetako langileek plegu teknikoak idazteko lanari ekin diote.
- ☐ Prozesuak funtsezko babes instituzionala izaten ari da, koordinazioa, laguntza teknikoa eta jardueren jarraipena errazten dituen.


2026ko lehentasunak

- ☐ Lehenetsitako lehen jarduketan plegu teknikoak amaitzea, eta inbertsio aurreratuenen lizitazio-prozedurak hasia.
- ☐ Jarduera-planean identifikatutako beharrei era progresiboan erantzuten jarraitzea, aurreikusitako kronogramaren arabera.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Eskualdeko industria – poligono berria Muxikan



Aurrekontuaren gauzatzea

Konprometitutako EPE aurrekontua (2. faserako): 14.000.000€

Gauzatutako EPE aurrekontua: 0 €

Proiektuaren faseak

1. Fasea. Hirigintza-plangintza eta -izapidetzea.
2. Fasea. Industrialderako sarbideak.
3. Fasea. Barne-urbanizazioa.

2025eko aurrerapenak

Azpiegitura berriak eskualdeko jarduera ekonomikoetarako lurzoru-beharrari erantzuten dio. 120 enpresa hartzeko eta 1.500 lanpostu sortzeko aukera emango du. Erakundeen arteko lankidetzak funtsezkoa izaten jarraitzen du poligonoa garatzeko.

- ☐ Muxikako Udalaren eta Busturialdeko Industrialdea eta Azpilur sozietate publikoen artean ituna sinatzea, industrialdearen hirigintza-garapena bizkortzeko beharrezkoak diren administrazio- eta hirigintza-izapideen bidez.
- ☐ Eusko Jaurlaritzaren eta Aldundiaren arteko hitzarmena, sarbide-obren lizitazioa eta gauzatzea arautzeko.
- ☐ Sarbideen proiektuaren idazketa hastea.


2026ko lehentasunak

- ☐ Industrialderako sarbide-obrak gauzatzeko beharrezkoak diren hirigintza-izapidetzean eta lurren desjabetzean aurrera egiten jarraitzea.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

INAMArekin lurtzatia berregokitzea



Aurrekontuaren gauzatzea

Konprometitutako EPE aurrekontua : 3.850.000€

Gauzatatutako EPE aurrekontua: 0€

2025eko aurrerapenak

- ☐ Abian dago Rotobasque negozio-unitatearen hirugarren enkantea. Ebazpenak bi aukera planteatzen ditu:
 - 1) Rotobasque negozio-unitatea eskuratzen duen enpresa-taldeak lursailean hasierako proiektuari eustea. Kasu horretan, ez da beharrezkoa izango erabateko eraispena.
 - 2) Erosleak ez badu Inama kokalekuan jarraitzen, espazio hori interesa duten beste enpresa / proiektu batzuei proposatuko zaie.


2026ko lehentasunak

- ☐ Enkante judiziala ebaztea eta azken jarduketa erabakitzea.
- ☐ Eraisteko eta birgaitzeko proiektua idaztea.
- ☐ Obrak lizitatzea.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Eduki teknologiko handiko industria-inbertsioa



Aurrekontuaren gauzatzea

Konprometitutako EPE aurrekontua : 2.500.000€

Gauzatutako EPE aurrekontua: 2.500.000 €

2025eko aurrerapenak

- ☐ Busturialdean industria teknologikoa sustatzeko Maier Technology Center-en (MTC) egindako inbertsioa.
- ☐ Inbertsioa Decotech strategiaren parte da. Maier-en espezializazio-arloetan inpaktu handiko ikerketa zientifiko-teknologikoaren eta berrikuntza disruptiboaren aldeko apustua.
- ☐ Automozio sektorean berrikuntza eta lehiakortasuna handituko ditu, Bizkaiko Lurralde Historikoan enplegua eta aberastasuna sortzen lagunduko du, eta Busturialdea-Urdaibairen posizionamendua indartuko du, proiektu industrial eta teknologiko aurreratuak ezartzeko gune erakargarri gisa.
- ☐ Eskuratutako ekipamenduak gaitasun horiek indartuko ditu.
- ☐ Instalazio berriak Arabieta industrialdean kokatuko dira, Ajangizen.


2026ko lehentasunak

- ☐ Ekimenaren jarraipena.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Bermeoko portuaren eraldaketa eta Ekonomia Urdina bultzatzea. Azpiegituren modernizazioa



Aurrekontuaren gauzatzea

Trakzio proiektuan konprometitutako EPE Aurrekontua: 2.500.000€

- Azpiegituren modernizazioa: 2.000.000€

Trakzio proiektuak gauzatutako EPE aurrekontua: 0 €

Aurrekontu arruntetatik gauzatua: 1.700.000€.

2025eko aurrerapenak.

Portuko azpiegiturak modernizatzeko jarduketetan egindako aurrerapenak.

- ☐ 2 arranpa karroen berrikuntza eta inguruko eremuen birgaitzeko proiektua gauzatzea (bukatzeaz dago, Raquel eta Ortube ontziak amaitzeko zain).
- ☐ Artza kaian kirol-ontziak amarratzeko tokia handitzeko proiektuaren idazketa.
- ☐ Portuko merkataritza-guneko industria-pabiloi berri baten eraikuntza-proiektua idaztea (egun dagoena handiagoa batengatik ordezkatzeko).
- ☐ Gaur egun dagoen izotz-fabrika eraisteko proiektua idaztea eta fabrika berria eraikitzeke obrak hasia.


2026ko lehentasunak

- ☐ Izotz-fabrika berriaren obrei jarraipena ematea.
- ☐ Hurrengo obrak hasia:
 - ☐ Amarralekuak handitzea Artza kaian (proiektua Bermeoko PGOUarekin eta PERIrekin bateragarria izatearen mende).
 - ☐ Merkataritza-eremuko industria-pabiloia.
- ☐ Hurrengo proiektuak idaztea:
 - ☐ Kortazar ontziolaren eraisteko proiektua Frantxua eremuan.
 - ☐ Bermeoko portuan Kapitaintza berriaren proiektua.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Bermeoko portuaren eraldaketa eta Ekonomia Urdina bultzatzea. Ekonomia urdinaren sustapena



Aurrekontuaren gauzatzea

Trakzio proiektuan konprometitutako EPE Aurrekontua: 2.500.000€
- *Ekonomia urdinaren sustapena: 500.000€*

Trakzio proiektuak gauzatutako EPE aurrekontua: 0 €

2025eko aurrerapenak

- ❑ Bermeko Behargintza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetzak, ekonomia urdinaren estrategia zehazteko.

2026ko lehentasunak


- ❑ Bermeo eta Urdaibai ekonomia urdinean posizionatzeko estrategia definitzea, eskualdean jardura ekonomiko eta enplegu berriak sortzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena


Jarduketan aurrerapen-maila. 4. gai-arloa. Ondare historikoa, kulturala eta naturala balioan jartzea

- **Santa Klara komentuak** etorkizunean izango dituien erabileren analisisan aurrera doa, ondare historikoa zaharberritzeko eta irisgarritasuna hobetzeko lehentasunekin.
- **Foruako Erromatar herrixkak** urrats erabakigarria eman du apaizetxea erosteko erabakiarekin; bertan kokatuko da aztarnategi arkeologikoa balioesteko azpiegitura berria.
- **Santimamiñe 3D** proiektzioa berritzeko aurrerapausuak eman dira, arkeologoekin eta adituekin egindako lan-mahai baten bidez.
- **Andrabide harrobia** egokitzeko proiektua burutu da.
- **Gernikako Azokaren** proiektua hasi gabe dago. Erakundeen arteko hasierako bilera bat egin da.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Ondare historikoa, kulturala eta naturala balioan jartzea. Santa Klara komentuko proiektua



Aurrekontuaren gauzatzea

Trakzio proiektuan konprometitutako EPE Aurrekontua: 6.400.000€

- *Santa Klara komentuko proiektua: 3.000.000€*

Trakzio proiektuak gauzatutako EPE aurrekontua: 615.000 €


- *Santa Klara komentuko proiektua: 0€*

2025eko aurrerapenak

- ❑ Azterketa eta komentuko etorkizuneko erabileren diseinua.


2026ko lehentasunak

- ❑ Ondare historikoaren kontserbazioa eta zaharberritzea. Zehazki, 1884ko organoaren zaharberritzea.
- ❑ Kultura-ondarearen dokumentazioa. Zehazki:
 - ❑ Eusko Jaurlaritzaren jabetzako euskal artearen katalogoa egitea.
 - ❑ Euskal diasporaren katalogo espezifiko bat egitea.
- ❑ Komentua egokitu, irisgarritasuna hobetzeko eta azpiegiturak eta zerbitzuak modernizatzeko helburuarekin.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Ondare historikoa, kulturala eta naturala balioan jartzea. Foruko Erromatar Herrixka



Aurrekontuaren gauzatzea

Trakzio proiektuan konprometitutako EPE Aurrekontua: 6.400.000€

- *Foruko Erromatar Herrixka*: 2.150.000€

Trakzio proiektuak gauzatutako EPE aurrekontua: 615.000 €


- *Foruko Erromatar Herrixka*: 0€

2025eko aurrerapenak

- ☐ Gaur egun erabilerarik gabe dagoen apaizetxea erostea erabaki da, non herrixka balioan jarriko duen azpiegitura berria kokatuko den.


2026ko lehentasunak

- ☐ Bizkaiko Foru Aldundiak apaizetxearen erosketa formalizatzea.
- ☐ Proiektua idaztea eta lizitazioa hastea.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Ondare historikoa, kulturala eta naturala balioan jartzea. Santimamiñe Interpretazio Zentroa



Aurrekontuaren gauzatzea

Trakzio proiektuan konprometitutako EPE Aurrekontua: 6.400.000€

- *Santimamiñe Interpretazio Zentroa*: 500.000€

Trakzio proiektuak gauzatutako EPE aurrekontua: 615.000 €


- *Santimamiñe Interpretazio Zentroa*: 0€

2025eko aurrerapenak

- ❑ Lan-mahai bat sortu da eragileekin eta arkeologo adituekin, Interpretazio Zentroko 3D proiektzioa berrizteko helburuarekin. Dagoeneko bilerak egin dira eta beharren aurreproiektuaren diseinuan aurrera egin da.

2026ko lehentasunak

- ❑ Proiektuaren diseinua gauzatzea, detektatutako beharretan oinarrituta.
- ❑ Proiektuaren lizitazioa burutzea.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Ondare historiko, kultural eta naturalaren balioa nabarmentzea. Andrabide Harrobia



Aurrekontuaren gauzatzea

Trakzio proiektuan konprometitutako EPE Aurrekontua: 6.400.000€

- *Andrabide Harrobia*: 750.000€

Trakzio proiektuak gauzatutako EPE aurrekontua: 615.000 €

- *Andrabide Harrobia*: 615.000€


2025eko aurrerapenak

- ❑ Harrobiaren ingurunea egokitzeko lanak amaitu dira. Elementu naturalak eta artifizialak integratu dira. Proiektuan, erabilitako materialen aprobetxamendua lehenetsi da, harrobian lehendik zegoen materiala erabilia. Hurrengo jarduerak gauzatu dira:
 - ❑ Bide berria eta ibilgailuentzako zein oinezkoentzako sarbideen egokitzapena.
 - ❑ Ekosistema naturalen berreskuratzea, hala nola basoak eta hezeguneak, eta tokiko faunarentzat egokiak diren landare-komunitate autoktonoak eta dibertsifikatuak sortzea.
 - ❑ Espazioa biziberritu eta erabilera berrietara egokitu da, parke eta aisialdi-guneekin eta azpiegitura hobeekin.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Gernikako Azoka eta lehen sektorea



Aurrekontuaren gauzatzea

Konprometitutako EPE aurrekontua: 3.500.000€

Gauzatutako EPE aurrekontua: 0 €

2025eko aurrerapenak

- ❑ Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Gernikako Udalaren arteko lehenengo bilera, proiektuari buruzko informazioa biltzeko. Gaur egun, proiektuari buruzko informazioa jasotzeko zain daude Jaurlaritza eta Aldundiak, aztertu eta baloratu ahal izateko.


2026ko lehentasunak

- ❑ Lehentasunak udalak bidalitako informazioaren arabera ezarriko dira.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Jarduketan aurrerapen-maila globala. Proiektu estrategiko bideratzailea




2025eko aurrerapenak

- ❑ Eragileen arteko bilerak (Urdaibai Biosfera Erreserbaren Patronatua, Bermeoko Udala eta Behargintza, Gernikako Udala, Faktoriako enpresak eta Urremendi).

2026ko lehentasunak

- ❑ Tokiko eragileen lidergoa eta trakzioaren arabera.



Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Aurrekontuaren gauzatzea

Proiektuen aurrerapen-mailarekin gertatzen den bezala, aurrekontuaren gauzatze gehiena 2026tik aurrera egitea espero da. 2025aren amaieran EPEaren aurrekontu gauzatze orokorra hau da:

	BFA-DFB	EJ-GV	GUZTIRA
GAUZATUTAKO AURREKONTUA	3,3M€	0,615M€	3,915M€
AURREKONTU KONPROMETITUA	54,345M€	24M€	78,345€
AURREKONTU EGUNERATUA	63,145M€	24M€	87,145M€
GAUZATUTAKO AURREKONTUA (konprometituaren %)	6%	3%	5%

Busturialdea – Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa. 2025eko jarraipen-txostena

Aurrekontuaren gauzatzea

TRAKZIO PROIEKTUAK		EPE AURREKONTUA (m€)			% GAUZATUA
		KONPROMETITUA	EGUNERATUA	GAUZATUA	
1	Autzagane-Muxika errepidea	11.000	11.000	0	0%
2	Muxika-Bermeo bidegorria	23.800	32.600	0	0%
3	Garraio publikoa hobetzea	3.200	3.200	800	25%
4	Kolektibo kalteberei laguntza eta tokiko enplegua	3.195	3.195	0	0%
5	Etxebizitza publikoaren sustapena	1.000	1.000	0	0%
6	Lanbide Heziketa indartzea	3.400	3.400	0	0%
7	Eskualdeko industria – poligono berria Muxikan	14.000	14.000	0	0%
8	INAMArek lurzatia berregokitzea	3.850	3.850	0	0%
9	Eduki teknologiko handiko industria-inbertsioa	2.500	2.500	2.500	100%
10	Bermeoko portuaren eraldaketa eta ekonomia urdina bultzatzea	2.500	2.500	0	0%
11	Ondare historikoa, kulturala eta naturala balioan jartzea	6.400	6.400	615	10%
12	Gernikako Azoka eta lehen sektorea	3.500	3.500	0	0%
GUZTIRA		78.345	87.145	3.915	Gauzatua

