

Informe de Seguimiento Anual PLAN ESTRATÉGICO COMARCAL DE EZKERRALDEA-MEATZALDEA 2022

B3 | BIC BIZKAIA
EZKERRALDEA
UP! EUSKADI



36 actuaciones del Plan Estratégico Comarcal de Ezkerraldea - Meatzaldea.

Estas actuaciones buscan reforzar las zonas de actuación preferente, en ámbitos clave cómo la reactivación económica, empleo, la cohesión social, la regeneración urbana y la movilidad y la sostenibilidad.

6 proyectos tractores


1. PARQUE TECNOLÓGICO EZKERRALDEA - MEATZALDEA
5 Actuaciones.
2. OSASUN POLOA: PRODUCTOS Y SERVICIOS MED.TECH
2 Actuaciones.
3. RECUPERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS
4 Actuaciones.
4. ACTUACIÓN INTEGRAL EN BARRIOS VULNERABLES
6 Actuaciones.
5. MODELO TRANSPORTE SOSTENIBLE. ACTUACIÓN LÍNEA C2 BILBAO- MUSKIZ
2 Actuaciones.
6. VALORIZACIÓN DE PATRIMONIO INDUSTRIAL Y DE LA RÍA
17 Actuaciones.



EZKERRALDEA MEATZALDEA	ACTUACIONES GOBIERNO VASCO
EM1 Parque Tecnológico de Ezkerraldea/Meatzaldea	Edificio María Telkes Compra de terrenos ortuella
EM2 Osasun Poloa: Productos y Servicios Med-Tech	Inversión en ubicación Edificio de empresas Biosanitarias
EM3 Recuperación de Suelos contaminados	Burtzeña Parkea (compra y remediación de suelos) Playa Barri y Sakoni, Erandio (compra y remediación de suelos) Etxeuli, Santurtzi (compra y remediación de suelos) Edif. Navacel (Compra y rehabilitación)
EM4 Actuación integral barrios vulnerables	ABANTO-ZIERBENA Barrio Las Peñucas (200 Viviendas) PORTUGALETE Intervención en calle GRUMETE DIEGO (23 Viviendas) SANTURTZI Intervención en conjunto AURORA VILDÓSOLA (104 Viviendas) VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN Intervención en BARRIO SAN ANDRES (Ambito de 135 viviendas) VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN Intervención en BARRIO SAN ANDRES (Ambito de 60 viviendas)
EM5 Actuación sobre línea C2	Actuación Intercambiador de Urbinaga
EM6 Valorización Patrimonio industrial de la Ría	Actuación Alto Horno Sestao Actuación Centro de Patrimonio Industrial Orconera Ruta Obrera Ezkerraldea Acondicionamiento Estaciones históricas RENFE + Tren histórico Gasolino Reorientación Museo Rialia Espacio de recepción de visitantes en casa de socorro + Vivienda Obrera Vía Verde Montes de Hierro Acondicionamiento Vía Verde Itsalur y conexión Cantabria Señalética+ Plan de Posicionamiento Promoción + Formación técnicos + Modelo de Gobernanza Rehabilitación Bonitera Agurtza Recuperación locomotora de AHV

EZKERRALDEA MEATZALDEA	ACTUACIONES DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA
EM1 Parque Tecnológico de Ezkerraldea/Meatzaldea	Energy Intelligence Center y Edificio Sede Accesos y urbanización al PTEM Equipamiento
EM2 Osasun Poloa: Productos y Servicios Med-Tech	Colaboración con la Viceconsejería
EM4 Actuación integral barrios vulnerables	Proyecto Etxetic
EM5 Movilidad sostenible / Actuación sobre línea C2	Bizkaia Bizi
EM6 Valorización Patrimonio industrial de la Ría	Alto Horno Rehabilitación casa socorro y conversión a oficina turismo Bulevar Erandio Puente Barakaldo Erandio Bidegorri (Bilbao – Barakaldo) Ferrería del Pobal 1000 Gradutan

1.1. GRADO DE AVANCE DE ACTUACIONES



Finalizada	6
En ejecución	24
En diseño	5
Sin iniciar	1
Cancelado	0

1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL DE LAS ACTUACIONES BERPIZTU DE GOBIERNO VASCO

EM 1

Parque tecnológico
ezkerraldea - meatzaldea



EM 2

Osasun poloa: productos y
servicios med.Tech



EM 3

Recuperación de suelos
contaminados



EM 4

Actuación integral en barrios
vulnerables



EM 5

Modelo transporte sostenible.
ActUAción línea c2 bilbao- muskiz



EM 6

6.Valorización de patrimonio
industrial y de la ría



EM 1	100%
EM 2	41%
EM 3	92%
EM 4	56,6%
EM 5	0%
EM 6	81,3%

 Presupuesto global planificado
 Presupuesto global ejecutado

Presupuesto planificado
108.000.000 €

Presupuesto ejecutado
85.314.984 €

Ejecución presupuestaria
79 %

1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL DE LAS ACTUACIONES DE DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA

EM 1

Parque tecnológico
ezkerraldea - meatzaldea



EM 2

Osasun poloa: productos y
servicios med.Tech



EM 3

Recuperación de suelos
contaminados



EM 4

Actuación integral en barrios
vulnerables




EM 5

Modelo transporte sostenible.
Actuación línea c2 Bilbao- Muskiz



EM 6

6.Valorización de patrimonio
industrial y de la ría



EM 1	82%
EM 2	0%
EM 3	-
EM 4	0%
EM 5	-
EM 6	8%

 Presupuesto global planificado

 Presupuesto global ejecutado

Presupuesto planificado
67.379.804 €

Presupuesto ejecutado
26.967.558 €

Ejecución presupuestaria
40 %

1.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL DE LOS PROYECTOS TRACTORES

PROYECTOS TRACTORES			PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO		
			ASIGNADO	EJECUTADO	% Ejecutado
EM1	Parque Tecnológico Ezkerraldea Meatzaldea + EIC	GOVA	46.195.267	43.097.301	93,29%
		DFB	29.079.529	23.981.076	82%
		TOTAL	75.274.796	67.078.377	89%
EM2	"Osasun poloa" nodo de desarrollo de productos y servicios orientados al sistema sanitario	GOVA	10.000.000	4.100.000	41%
		DFB	500.000	0	0%
		TOTAL	10.500.000	4.100.000	39%
EM3	Recuperación de suelos contaminados	GOVA	60.000.000	55.151.425	92%
		DFB	-	-	-
		TOTAL	60.000.000	55.151.425	92%
EM4	Actuación integral barrios vulnerables	GOVA	14.000.000	7.932.500	57%
		DFB	1.850.000	0	0%
		TOTAL	15.850.000	7.932.500	50%
EM5	Modelo de transporte sostenible. Actuación líneas c2. (Bilbao- Muskiz)	GOVA	4.000.000	0	0%
		DFB	-	-	-
		TOTAL	4.000.000	0	0%
EM6	Valorización del patrimonio industrial y de la ría	GOVA	10.000.000	8.131.059	81%
		DFB	35.950.275	2.986.482	8%
		TOTAL	45.950.275	11.067.541	24%
TOTAL PECS EM			211.575.071	145.379.843	69%
GOBIERNO VASCO			144.195.267	118.412.285	82,12%
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA			67.379.804	26.967.558	40%

EM1. Parque Tecnológico de Ezkerraldea y Meatzaldea
+ EIC

PARQUE TECNOLÓGICO: Ubicado en el municipio de Abanto, el nuevo parque ocupa una superficie de 500.000 metros cuadrados, de los que 241.000 son edificables.

ACCESOS Y URBANIZACIÓN: Las obras de acceso al Parque se iniciaron en octubre de 2019 y finalizaron en octubre del 2021.

EIC +EDIFICIO SEDE: La finalización de esta actuación esta prevista para marzo del 2023. Los edificios disponen de 10.047 metros cuadrados de los 7.049 están ocupados. El EIC con 5.628 metros distribuidos en cuatro plantas de oficinas y laboratorios y en una nave industrial, tiene un grado de ocupación del 98% y el Sede con 4.419 metros presenta un grado de ocupación del 34%. Ambos edificios compartirán instalaciones, como el vestíbulo común por el que se accede a ambos o las zonas destinadas a aparcamientos en los sótanos del edificio.

EQUIPAMIENTO: Los laboratorios se prevé que estén funcionando en junio de 2023 y las maquinas se estima que estarán en funcionamiento en el primer trimestre del 2024.

MARIA TELKES: El edificio dispone de 8.700 metros cuadrados divididos en 6 plantas. Durante el año 2022 se ha licitado el proyecto de obra y se ha adjudicado.

CAMPUS ALIMENTARIO: Se instalará en el Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea, en Ortuella. Se prevé que pueda entrar en funcionamiento en el año 2027 ocupando 50 hectáreas de superficie. Actualmente el 41% del terreno es de titularidad pública (135.000 metros son propiedad de Parke tecnológico S.A y 50.000 del ayuntamiento de Ortuella).



María Telles



Edificio Sede y EIC

EM2. Polo de la Salud - "Osasun Poloa".
Productos y servicios Med Tech

COMPRA DE TERRENO EN SESTAO: Compra de una parcela en Sestao por parte de SPRILUR con el objeto de ubicar un edificio del Polo de empresas Biosanitarias.

EDIFICIO EMPRESAS BIOSANITARIAS: En el año 2022 se están elaborando los pliegos para la redacción del proyecto, con la previsión de que una vez redactado el mismo se pueda licitar la obra durante el año 2023

EM3. Recuperación de suelos contaminados

BURTZEÑA: Se dispone del 60% de la propiedad del suelo. En el año 2021 se creó un grupo de trabajo IHOBE-SPRILUR para acelerar los trámites de los expedientes ambientales. Actualmente se está tramitando con Medio Ambiente de Gobierno Vasco la remediación de suelos, que se estima pueda comenzarse durante el año 2023.

PLAYA BERRI –SAKONI ERANDIO: Se han ejecutado compras de suelo con diferentes propietarios de forma que se posee la mayoría de la propiedad en todos los sectores.

ETXEULI SANTURZTI: Se ha comprado la parcela y se está avanzando en los trámites con medio ambiente para el sellado del vertedero y con Ura para el encapsulamiento del río existente. Se prevé que se puedan realizar las obras de remediación de suelos durante el año 2023.

NAVACEL TRAPAGA: En diciembre de 2021 se cerró la compra del pabellón y actualmente se está redactando un proyecto de rehabilitación del edificio.



Burtzeña



Etxeuli - Santurtzi

EM4. Actuación integral barrios
vulnerables

ABANTO-ZIERBENA: 200 viviendas en Peñucas.

PORTUGALETE: 23 viviendas en calle Grumete.

SANTURTZI: 104 viviendas en Aurora Vildósola.

TRAPAGA: 198 viviendas en barrio San Andrés.

EM5. Actuación sobre línea C2 (Bilbao Muskiz). Modelo Transporte sostenible.


INTERCAMBIADOR URBINAGA: El proyecto constructivo se redactó en 2019 y se redactó el borrador de convenio de construcción y financiación entre el Consorcio de Transporte de Bizkaia y ADIF.

En enero de 2021 ADIF actualizó la metodología de diseño ferroviario en varios aspectos, lo que hizo necesario una nueva redacción del proyecto constructivo que se está ejecutando en estos momentos.

Una vez finalizada dicha actualización del proyecto, prevista para finales del verano del 2023, será necesario iniciar los trámites internos en cada AAPP (CTB y ADIF) para la aprobación del convenio, suscribirlo y que ADIF inicie los trámites de la licitación de las obras, licitación que se estima se pueda llevar a cabo en el segundo semestre del año 2024.

BIZKAI BIZI: Esta actuación pretende fomentar la movilidad sostenible entre territorios. En la comarca de Ezkerraldea se han adherido Santurtzi (45 bicicletas y 5 estaciones), Portugalete (45 bicicletas y 5 estaciones), Sestao (35 bicicletas y 4 estaciones) y Barakaldo (200 bicicletas y 25 estaciones).

El proyecto está licitado y adjudicado. Para el desarrollo de este proyecto de movilidad también se han implementado dos programas complementarios: BIZIPUNTO (estaciones para reparación y limpieza de bicicletas, de uso libre y gratuito) y BIZIPARK (aparcamientos seguros para bicicletas que pretenden incentivar el uso habitual de este modo de transporte entre la ciudadanía, con sus bicicletas particulares)



EM6. Valorización del patrimonio industrial
y de la Ría

RECUPERACIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL - CENTRO INTERPERETACIÓN:

- Alto Horno (mejora de la accesibilidad y puesta en valor)
- Centro Patrimonial La Orconera (Recuperación dos pabellones, construcción de uno central y traslado de 1.800 piezas de patrimonio industrial)
- Ferrería Pobal (recuperación de la rueda y fuelle quedando pendiente proyecto de mejora del canal)
- Museo Rialia (adecuación condiciones de climatización, reordenación de espacios y equipamientos)
- Cuarto se Socorro (proyecto para su conversión en centro de información turística y espacio divulgativo)

RECUPERACIÓN PATRIMONIO - OFERTA TURÍSTICA: Se esta recuperando patrimonio industrial y creando una oferta cultural y turística de valor en el entorno de la Ría. (estaciones históricas de Renfe, vivienda obrera, Itsaslur, Via Verde Montes de Hierro, Bonitera Agurtza, Locomotora AHV)

MOVILIDAD Y COHESIÓN EN TORNO A LA RÍA:

- Bulevar Erandio (previsión de comienzo de uno de los tramos en el primer semestre de 2023)
- Puente Móvil (redacción proyecto finalizada, se prevé que las obras comiencen el 2023)
- Bidegorri Barakaldo Bilbao (en ejecución)

EVENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA: La comarca ha contado con la celebración de Acuatlon Portugaleta y un ciclo musical 1000 GRADUTAN en la la Ferrería del Pobal y el edificio Ilgner.



Alto Horno



Centro Industrial Patrimonial Orconera



Estación Lutzana



Casa de Socorro (Oficina Turismo)



Gasolino



Vía Verde Itsaslur



Bonitera Agurtza




Vía Verde Montes de Hierro



Locomotora AHV



Bulevar Erandio



Puente Erandio- Barakaldo



Bidegorri Barakaldo