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Testuingurua

2024ko otsailean , Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Busturialdea -Urdaibai eskualdean Erakundearteko Plan 
Estrategiko bat definitzea adostu zuten , Lehentasunezko Jarduketa Eremuak (LJE) Suspertzeko Planaren esparruan . 

Jarraian , planaren jarraipeneko lehenengo mugarriari buruzko informazioa jasotzen da.

Planaren  elaborazioa

2025

Gauzatzea  eta jarraipena

2030

Eskualdeko Plan Estrategikoa  

Busturialdea  -  Urdaibai

Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Gobernu Kontseiluen Akordioa

Busturialdea -Urdaibai Eskualdeko Plan Estrategikoa 
gauzatzeko erabakia, Lehentasunezko Jarduera 
Eremutzat (LJE) hartzen diren eskualdeetan erabilitako 
ikuspegi metodologikoarekin

2024ko otsaila
Jarraipeneko 

lehenengo 
mugarria
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Jarraipen -dinamika

Jarraipena  urtero  egingo  da, eta Talde  Eragilearen  bileretan  aurkeztuko  da. Trakzio  proiektuen  urteko  aurrerapenak , egon  
daitezkeen  desbideratzeak  eta hurrengo  urteko  lehentasunak  landuko  dira .

Informazio 
kuantitatiboa 

eta 
kualitatiboa

Trakzio -proiektuen  
aurrerapen -mailaren  

ebaluazioa

Jarraipen -
txostenaren 
zirriborroa

Talde Eragilearen 
kontrastea eta 
berrikuspena

Talde 
Eragilearen 

bilerak

Urteko jarraipen -
txostena

Idazkaritza teknikoaren laguntza

Administrazioak eta 
arduradun den Sailak 

urtero gauzatzea
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Trakzio  proiektuak

EPEa  12 trakzio  proiektu  eta proiektu  estrategiko  bideratzaile  batek  osatzen  dute . 

Proiektu
estrategiko
bideratzailea

Mugikortasuna eta 
konektibitatea

Etxebizitza  eta gizarte -
kohesioa

Sustapen  ekonomikoa  
eta ehun  produktiboari  

lotutako  kalitatezko  
prestakuntza

Aktibo  naturalak , 
kulturalak ,  historikoak  

eta identitarioak  
balioan  jartzea

1. Autzagane -Muxika 
errepidea

2. Muxika -Bermeo bidegorria

4. Kolektibo  kalteberei  
laguntza  eta tokiko  enplegua

5. Etxebizitza  publikoaren  
sustapena

6. Lanbide Heziketa  
indartzea

7. Eskualdeko  industria – 
polígono berria  Muxikan

8. INAMAren  lurzatia  
berregokitzea

9. Eduki  teknologiko  handiko  
industria - inbertsioa

10. Bermeoko portuaren  
eraldaketa  eta ekonomia  
urdina  bultzatzea

11. Ondare  historikoa , 
kulturala  eta naturala  balioan  
jartzea

12. Gernikako Azoka eta 
lehen sektorea

3. Garraio publikoa hobetzea

13. Eskualdeko  agentzia
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Trakzio  proiektuak

Planaren  elaborazio - fasean identifikatutako  eskualdeko  zortzi  erronkei  erantzuten  dietenak .

8. ERRONKA
Eskualde 
ikuspegia

1. ERRONKA
Bizi kalitatea

2. ERRONKA
Kalteberak, 

berroneratzea

3. ERRONKA
Enplegua eta 
prestakuntza

4. ERRONKA
Ondarea, 
nortasuna

5. ERRONKA
Turismo 

jasangarria

6. ERRONKA
Sustapen 

ekonomikoa

7. ERRONKA
Enpresentzako 

azpiegiturak

11. Ondare historikoa, kulturala, 
naturala balioan jartzea

9. Eduki teknologiko handiko
industria inbertsioa

1. Autzagane -Muxika errepidea

2. Muxika -Bermeo bidegorria

4. Kolektibo kalteberei laguntzea 
eta tokiko enplegua sustatzea

3. Garraio publikoa hobetzea

7. Eskualdeko industria – poligono
berria Muxikan

8. INAMAren lurzatia berregokitzea

10. Bermeoko portuaren eraldaketa eta 
ekonomia urdina bultzatzea

5. Etxebizitza publikoaren sustapena

6. Lanbide Heziketa indartzea

12. Gernikako Azoka eta lehen 
sektorea

13. Eskualdeko agentzia
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Trakzio  proiektuak

Trakzio  proiektuak  20 jarduketatan  gauzatzen  dira . 

12 TRAKZIO PROIEKTU 20 
jarduketa

1. Autzagane  – Muxika errepidea  ……………………………………………………………………………. Jarduketa  1 (3 fase)

2. Muxika – Bermeo bidegorria  ………………………………………………………………………………. 2 jarduketa  ( jarduketa  bakoitzak  4 fase ditu )

3. Garraio  publikoa  hobetzea  …………………………………………………………………………………. 2 jarduketa

4. Kolektibo  kalteberei  laguntzea  eta tokiko  enplegua  sustatzea  …………………. 2 jarduketa

5. Etxebizitza  publikoaren  sustapena  …………………………………………………………………… Jarduketa  1

6. Lanbide Heziketa  indartzea  ………………………………………………………………………………. 2 jarduketa

7. Eskualdeko  industria – polígono berria  Muxikan  …………………………………………… Jarduketa  1 (3 fase)

8. INAMAren  lurzatiaren  berregokitzea  ………………………………………………………………. Jarduketa  1

9. Eduki  teknologiko  handiko  industria - inbertsioa  …………………………………………… Jarduketa  1

10. Bermeoko portuaren  eraldaketa  eta Ekonomia  Urdina bultzatzea  …………. 2 jarduketa

11. Ondare  historikoa , kulturala , naturala  balioan  jartzea  …………………………………. 4 jarduketa

12. Gernikako Azoka eta lehen sektorea  ……………………………………….......................... Jarduketa  1
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Jarduketen xehetasuna

Plana 2025eko irailean  onartu  ondoren , 2025eko azken  hilabeteak  proiektuen  diseinu  teknikoari  eta aurrekontuari  lotuta  egon  dira  
nagusiki . Jarduketen  aurrerapen -maila  globala  2025aren amaieran  honako  hau  da: 

TRAKZIO PROIEKTUAK JARDUKETAK
AURRERAPEN -

MAILA
EJ/GV BFA/DFB

1. Autzagane  -  Muxika errepidea
1.1. Autzagane  -  Muxika errepideko  plangintza , 
hirigintza - izapidetzea  eta obren exekuzioa

Diseinatzen X

2. Muxika -  Bermeo bidegorria
2.1. Gernika -Lumo – Murueta tartea Diseinatzen X

2.2. Muxika – Gernika -Lumo tartea Diseinatzen X

3. Garraio  publikoa  hobetzea
3.1. Eskatu  ahalako  garraio  zerbitzua Gauzatzen X

3.2. Autobus -geltoki berria Mundakan Diseinuan X

4. Kolektibo  kalteberei  laguntzea  
eta tokiko  enplegua  sustatzea

4.1. “Rehaviva ” proiektua Diseinatzen X

4.2. Tokiko enplegu -plana Diseinatzen X

5. Etxebizitza  publikoaren  
sustapena

5.1. Errigoitiko  etxebizitza  publikoaren  sustapena Hasi gabe X

6. Lanbide Heziketa  indartzea

6.1. Barrutialdeko ekipamenduan eta bestelako 
beharretan inbertsioak

Gauzatzen X

6.2. Nautika Eskolako ekipamenduan eta bestelako 
beharretan inbertsioak

Gauzatzen X
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Jarduketen xehetasuna

PROIEKTU TRAKTOREA JARDUKETAK
AURRERAPEN -

MAILA
EJ/GV BFA/DFB

7. Eskualdeko  industria – poligono  
berria  Muxikan

7.1. Muxikako  industria poligonorako  sarbideen  
exekuzioa

Diseinatzen X X

8. INAMAren  lurzatia  berregokitzea 8.1. Inamaren  lurzatiaren  berregokitzea Hasi gabe X

9. Eduki  teknologiko  handiko  
industria - inbertsioa

9.1. Izaera  teknologikoko  ekimen  berriak  garatzeko  
MTC -i dirulaguntza

Burututa X

10. Bermeoko portuaren  eraldaketa  
eta Ekonomia  Urdina bultzatzea

10.1. Portu -azpiegituren modernizazioa Gauzatzen X

10.2. Ekonomia Urdinari lotutako jarduera 
ekonomikoen sustapena

Hasi gabe X X

11. Ondare  historikoa , kulturala , 
naturala  balioan  jartzea

11.1. Santa Klara komentuko proiektua Diseinatzen X

11.2. Foruko  erromatar  herrixka  balioan  jartzea Diseinatzen X

11.3. Santimamiñeko Interpretazio Zentroko 3D 
teknologiaren berritzea

Diseinatzen X

11.4. Andrabide  harrobia  egokitzea Burututa X

12. Gernikako Azoka eta lehen 
sektorea

12.1. Gernikako  azokaren  birgaitzea Hasi gabe X X
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Jarduketen  aurrerapen -maila . 1. gai -arloa : Mugikortasuna  eta konektibitatea

• Autzagane - Muxika errepideak  aurrera  egin  du hirigintza -  eta ingurumen - izapideetan .

• Muxika - Bermeo bidegorriak  bi  tarteen  diseinuan  aurrera  egin  du.

• Eskatu  ahalako  garraio  zerbitzua  da proiekturik  aurreratuena : mikrobusen  zerbitzua  dagoeneko  martxan  dago , eta Bizkaibus  
sarean  integratuta .

• Mundakako  autobus - geltoki  berriaren  diseinua  hasi  da, udalerriko  segurtasuna  hobetzeko  helburuarekin .

Proiektu
estrategiko
bideratzailea

Mugikortasuna  
eta konektibitatea

Etxebizitza  eta gizarte -
kohesioa

Sustapen  ekonomikoa  eta 
ehun  produktiboari  
lotutako  kalitatezko  

prestakuntza

Aktibo  naturalak , 
kulturalak , historikoak  eta 

identitarioak  balioan  
jartzea

1. Autzagane -Muxika 
errepidea

2. Muxika -Bermeo 
bidegorria

4. Kolektibo  kalteberei  
laguntza  eta tokiko  enplegua

5. Etxebizitza  publikoaren  
sustapena

6. Lanbide Heziketa  indartzea

7. Eskualdeko  industria –
polígono berria  Muxikan

8. INAMAren  lurzatia  
berregokitzea

9. Eduki  teknologiko  handiko  
industria - inbertsioa

10. Bermeoko  portuaren  
eraldaketa  eta ekonomia  
urdina  bultzatzea

11. Ondare  historikoa , kulturala  
eta naturala  balioan  jartzea

12. Gernikako  Azoka  eta lehen  
sektorea

3. Garraio  publikoaren  
hobetzea

13. Eskualdeko  agentzia
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Autzagane -Muxika errepidea

2026ko  lehentasunak

Lehentasunek  aurreikusitako  kronograma  jarraituko  dute , eta 1. fasean oinarrituko  dira .

❑ Bide  Plan Berezia  behin  betiko  onartzea . 

Gauzatze -epeak  ingurumen -ebaluazioaren  izapideak  baldintzatzen  ditu .

2025eko aurrerapenak

Aurrerapenak  1. fasean (plana planifikatzea  eta onartzea ) egin  dira . 

❑ Bide  Plan Bereziaren  idazketa . 

❑ Ingurumen -ebaluazioaren  irismen -dokumentua  idaztea .

❑ Ingurumen  ebaluazio  estrategikoa  gauzatzea .

Aurrekontuaren  gauzatzea

Konprometitutako  EPE aurrekontua : 11.000.000 €

Gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €

Aurrekontu  arruntetatik  gauzatua : 50.000 €. 

0%

Proiektuaren  faseak
1. Fasea. Planaren  plangintza  eta onarpena .

2. Fasea. Eraikuntza -proiektua  idaztea  eta 
izapidetzea .

3. Fasea. Obren lizitazioa  eta gauzatzea
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Muxika – Bermeo bidegorria . Gernika -Lumo -  Murueta tartea

2026ko lehentasunak  

2. eta 3. faseak  garatzen  jarraitzea . 

❑ Bide  Plan Berezia  idaztea  eta onartzea  ( ingurumen - izapidetze  arrunta  behar  du).

❑ Trazadura -proiektuan  aurrera  egitea  (egiteke  dauden  hitzarmenak  formalizatu  eta 
adostutako  konponbideak  integratu  ondoren ).

2025eko aurrerapenak  

1. fasea gaindituta , eta 2. eta 3. faseak  gauzatzen  ari  dira . 

❑ Plangintza  eta aurretiazko  kontsultak  egin  dira  erakunde  eskudunekin . Hasierako  
Trazadura  Proiektu  bat zehaztu  da, proposamen  teknikoekin , ingurumen  
inplikazioekin  eta inplikazio  ekonomikoekin .

❑ Trazadura  egokitzea , BBUPrekin  kontsultak  egin  ondoren , ur -hornidurako  eta 
saneamenduko  zerbitzuei  eragindako  kalteak  konpontzeko . 

❑ Bide  Plan Bereziaren  idazketa  martxan  dago .

❑ Trazadura  Proiektuaren  idazketa  hastea  ( udalekin  eta I -DE Grupo Iberdrola -rekin  
hitzarmenak  formalizatzea  falta da, eragindako  tartean  sare  elektrikoak  lurperatzeko ). 

Hasieran  aurreikusitako  
aurrekontua  eguneratu  da. 
14,8M €-koa  da, aurreikusitako  
15,5M€-en aldean .

Trakzio  proiektuaren  guztizko  
aurrekontu  eguneratua  32,6M €-
koa  da (23,8M €-en aldean ).  

0%

Proiektuaren  faseak
1. Fasea. Plangintza  eta kontrastea .

2. Fasea. Trazatu -proiektua.

3. Fasea. Bide  plan berezia .

4. Fasea. Obren lizitazioa  eta gauzatzea

Aurrekontuaren  gauzatzea

Trakzio  proiektuaren  EPE Aurrekontu  eguneratua : 32.600.000 €
- Gernika -Lumo – Murueta tartea  eguneratua :  14.800.000 €
Trakzio  proiektuan  gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €
Aurrekontu  arruntetatik  gauzatua : 140.000 €.
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Muxika – Bermeo bidegorria . Muxika -  Gernika -Lumo tartea

2026ko lehentasunak

1. fasea amaitzea  eta 2. eta 3. faseak  hastea .

❑ Alternatibarik  egokiena  identifikatzea  ( analisian  oinarrituta ) eta onartzea

❑ Aukeratutako  trazadura  proiektua  idaztea . 

❑ Bide  Plan Berezia  gauzatzea , eta izapidetzea , aukeratutako  alternatibaren  arabera .

❑ Aipatutako  udalekin  formalizatu  beharreko  akordioak  edo  hitzarmenak  gauzatzea .

2025eko  aurrerapenak

Aurrerapenak  1. fasean egin  dira : jarduketaren  diseinuan .

❑ Trazadura  gauzatzeko  alternatiba  desberdinen  analisia  egin  da. Dokumentuan  hiru  
alternatiba  zehaztu  dira . Dokumentua  Muxika, Ajangiz eta Gernika -Lumo udalekin  
partekatu  da, haien  ekarpenak  eta lehentasunak  jasotzeko  helburuarekin .

Aurrekontuaren  gauzatzea

Trakzio  proiektuaren  EPE Aurrekontu  eguneratua : 32.600.000 €
- Muxika – Gernika -Lumo tarte eguneratua : 17.800.000 €
Trakzio  proiektuan  gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €
Aurrekontu  arruntetatik  gauzatua : 60.000 €.

0%

Hasieran  aurreikusitako  
aurrekontua  eguneratu  da. 
17,8M€-koa  da, aurreikusitako  
8,3M €-en aldean .

Trakzio  proiektuaren  guztizko  
aurrekontu  eguneratua  32,6M €-
koa  da (23,8M €-en aldean ).  

Proiektuaren  faseak
1. Fasea. Plangintza  eta kontrastea .

2. Fasea. Trazatu -proiektua.

3. Fasea. Bide  plan berezia .

4. Fasea. Obren lizitazioa  eta gauzatzea
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Garraio  publikoa  hobetzea . Eskualdeko  eskuinaldean  eskatu  ahalako  garraio -zerbitzu  proiektu  pilotua

Aurrekontuaren  gauzatzea

Trakzio  proiektuan  konprometitutako  EPE Aurrekontua: 3.200.000 €
- Eskatu  ahalako  garraio -zerbitzu  proiektu  pilotoa : 1.200.000 €

Trakzio  proiektuan  gauzatutako  EPE aurrekontua : 800.000 € 
- Eskatu  ahalako  garraio -zerbitzu  proiektu  pilotoa :  800.000 €

25%

2026ko lehentasunak . Eskatu  ahalako  garraio -zerbitzu  proiektu  pilotoa  amaitzea . 

❑ Eskatu  ahalako  garraio -zerbitzu  proiektu  pilotoa  burutzea  eta zerbitzuari  jarraipena  
ematea .

2025eko  aurrerapenak . Eskatu  ahalako  garraio -zerbitzu  proiektu  pilotoa  abian  
jartzea , Busturialdea -Urdaibaiko  eskuinaldeko  udalerri  txikietako  mugikortasuna  
hobetzeko , Bizkaibus  sistemaren  barruan .

❑ Zerbitzuaren  lehen  proba operatiboa , aurreikusitako  ibilbideek  nola  funtzionatzen  
duten  egiaztatzeko  eta ibilbideak , geralekuen  kokapena , seinaleztapena  eta egin  
beharreko  aldaketa  posibleak  xehetasunez  berrikusteko . 

❑ Landa eremuetan  lineak  abian  jartzea , linea  erregularren  funtzionamendu  bera  
dutenak , baina  edukiera  txikiko  ibilgailuen  ( mikrobusen ) bidez . Udalerriekin  zuzeneko  
harremana , lineetan  aldaketak  egiteko . 

❑ Bizkaibusen  eskaintzaren  barruan  ezarritako  eta finkatutako  zerbitzua , linea  
erregularra  izanda . 
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Garraio  publikoa  hobetzea . Autobus -geltoki  berria  Mundakan

Aurrekontuaren  gauzatzea

Trakzio  proiektuan  konprometitutako  EPE Aurrekontua: 3.200.000 €
- Autobus -geltoki  berria  Mundakan : 2.000.000 €

Trakzio  proiektuan  gauzatutako  EPE aurrekontua : 800.000 €
- Autobus -geltoki  berria  Mundakan : 0 €

2026ko lehentasunak . 

❑ Bizkaibusen  geltokiaren  eraikuntza -proiektua  lizitatzea . 

2025eko  aurrerapenak . Autobus -geltoki  berria  Mundakan , saihesbidean , udalerriaren  
segurtasuna  hobetzeko  eta autobusak  erdigunera  sar  ez  daitezen . 

❑ Sailen  arteko  koordinazioa , jarduketa -eremuak  dagokien  eskumenen  arabera  
mugatzeko . Administrazioen  arteko  hitzarmena  lantzea , proiektua  aurrera  eramateko  
lehen  pausua  izanda .

❑ ETSrekin  koordinazioa , geltokiko  pasabidea  ( ETSren  eskumena  eta dagoeneko  
eraikitzen  ari  dena ) saihesbiderako  pasabidearekin  lotzeko  ( proiektuaren  xedea ).  

25%



17 © BMASI

Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

Jarduketen  aurrerapen -maila . 2. gai -arloa . Etxebizitza  eta gizarte -kohesioa

Gai -arlo honek  eskualdeko  kolektibo  kalteberenen  etxebizitza -  eta enplegu -premiei  erantzutera  bideratutako  bi  trakzio  proiektu  
biltzen  ditu . 

• Kolektibo  kalteberei  laguntza  emateko  bideratutako  proiektuak  hiri -berroneratzea  eta espazio  publikoen  birgaitzea  
uztartzen  ditu , prestakuntzarako  eta laneratzeko  palanka  gisa . 2025ean lehenengo  harremanak  izan dira  udalekin .

• Etxebizitzaren  sustapen  publikoa  aurrera  doa  Errigoitiko  sustapenaren  bideragarritasun -azterketan ; aldi  berean , EPEtik  
kanpo , dagoeneko  abian  dira  Mundakako  (eskualdeko  aurreratuena ) eta Eako  sustapenak .

Proiektu
estrategiko
bideratzailea

Mugikortasuna eta 
konektibitatea

Etxebizitza  eta 
gizarte - kohesioa

Sustapen  ekonomia  eta 
ehun  produktiboari  
lotutako  kalitatezko  

prestakuntza
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Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

Kolektibo kalteberei laguntza eta tokiko enplegua

Aurrekontuaren  gauzatzea

Konprometitutako  EPE aurrekontua : 3.195.000 €

Gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €

2026ko  lehentasunak

❑ Udalekin  harremana  mantentzea , proiektu  berriak  identifikatzeko .

❑ Udalek proposatutako  balizko  proiektuen  bideragarritasuna  aztertzea  ( birgaitzerako  
espazioak  edo  birsorkuntzarako  auzoak ). Azken  hautaketa  bideragarritasun  
ekonomiko - juridikoan , udalerriaren  problematikan  / kalteberatasunean  / narriaduran  
eta dimentsioan  oinarrituko  da.

❑ Proiektuak  definitzea  eta proiektuen  gauzatzea  denboran  planifikatzea .

2025eko aurrerapenak

❑ Bermeo, Gernika -Lumo, Busturia eta Sukarrietako udalerriekin  elkarrizketak  izan dira , 
non bi  proiektuak  aurkeztu  zaizkien  eta hasierako  egokitasuna  aztertu  den.

❑ Udalek balizko  proiektuen  aurretiazko  identifikazioa  egin  dute .

Proiektuen  deskribapen  laburra

❑ Hiri -berroneratzeko  tokiko  enplegu -plana . 
Dimentsio  txikiko  birsorkuntza -proiektuak  
( adibidez : irisgarritasuna  hobetzea , asfaltatzea , 

margoketa , …) pertsona  kalteberak  zerbitzu  
anitzeko  peoi  gisa  prestatzeko . 

❑ “Rehaviva ” Proiektua . Udalen  jabetzako  espazio  
publikoen  birgaitzea  ( erabilerarik  gabeko  espazioak ; 
hala nola  eskolak , osasun -zentroak , udal -etxebizitzak , 

baserriak , …)  zuzkidura -alojamendua  sortzeko . 
Proiektuak , birgaitze  eta eraikuntza  tekniketan , 
pertsonak  prestatzeko  oinarria  izango dira . 

Helburu  nagusia  eskualdeko  pertsona  kalteberen  
enplegagarritasuna  hobetzea  da.

0%
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Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

Etxebizitza  publikoaren  sustapena

Aurrekontuaren  gauzatzea

Konprometitutako  EPE aurrekontua : 1.000.000 €

Gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €

2026ko lehentasunak

❑ Sustapenaren  bideragarritasun  azterlana  amaitzea  eta, hala badagokio , akordioa  
formalizatzea  eta ondoren  hitzarmena  izapidetzea . 

2025eko aurrerapenak . Sustapen  publikoa  Errigoitin

❑ Sustapena  8 etxebizitzatik  16 etxebizitzara  handitzeko  bideragarritasuna  aztertzen  ari  
dira  eta baita sustapena  bermatzeko  alternatiba  desberdinak  ere.

Aurrekontu  arruntetik  gauzatzen  ari  diren  jarduera  osagarriak

Eskualdean  beste  bi  sustapen  publiko  daude : 24 etxebizitza  Mundakan  eta 14 etxebizitza  
Ean . 

• Mundakako  sustapena : Gauzatzen  ari  den proiektua  (eskualdeko  aurreratuena ). 
Oinarrizko  proiektua  idazteko  plegua  argitaratu  da, eta adjudikazio - fasean dago . 
Obrak  2027an zehar  lizitatzea  aurreikusten  da. 

• Eako  sustapena . Proiektua  lurzatiaren  titulartasuna  ebazteko  jarduketen  zain  dago . 

0%
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Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

Jarduketen  aurrerapen -maila . 3. gai -arloa . Sustapen  ekonomikoa  eta kalitatezko  prestakuntza

• Lanbide Heziketaren  indartzean  inbertsioen  definizio  teknikoan  aurrerapenak  eman  dira , ikastetxeekin  lan -bilerak  eginez  eta premiei  
modu  progresiboan  heltzeko  beharrezkoak  diren  pleguak  gauzatuz .

• Muxikako  poligono  berriak  aurrera  egiten  du  hirigintzako  izapideekin .

• INAMAren  lurzatiaren  berregokitzea  enkantearen  ebazpenaren  zain  dago , eta horrek  zehaztuko  du espazioaren  behin  betiko  erabilera .

• Maier  Technology  Center - eko  inbertsioa  da proiekturik  aurreratuena . Dagoeneko  %100ean gauzatuta , eskualdearen  gaitasun  
teknologikoa  eta ikertzailea  indartzen  ditu .

• Bermeoko portuak  azpiegituren  modernizazioan  aurrera  egiten  du, hainbat  proiektu  idazketa -  eta gauzatze -fasean dituela .
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urdina  bultzatzea

11. Ondare  historikoa , kulturala  
eta naturala  balioan  jartzea
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Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

Lanbide heziketa  indartzea  

Aurrekontuaren  gauzatzea

Konprometitutako  EPE aurrekontua : 3.400.000 €

Gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €

2026ko  lehentasunak

❑ Lehenetsitako  lehen  jarduketen  plegu  teknikoak  amaitzea , eta inbertsio  aurreratuenen  
lizitazio -prozedurak  hastea .

❑ Jarduera -planean identifikatutako  beharrei  era progresiboan  erantzuten  jarraitzea , 
aurreikusitako  kronogramaren  arabera . 

2025eko  aurrerapenak

❑ Eskualdeko  Lanbide Heziketako  bi  ikastetxeekin  (Nautika Eskola eta Barrutialde ) lan -
bilerak  egin  dira , azpiegituretan , ekipamenduan  eta prestakuntza -espazioetan  
inbertsio  beharrak  zehaztasunez  definitzeko .

❑ Ikastetxeetako  langileek  plegu  teknikoak  idazteko  lanari  ekin  diote .

❑ Prozesuak  funtsezko  babes instituzionala  izaten  ari  da, koordinazioa , laguntza  
teknikoa  eta jardueren  jarraipena  errazten  dituena .

0%
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Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

Eskualdeko  industria – poligono  berria  Muxikan  

Aurrekontuaren  gauzatzea

Konprometitutako  EPE aurrekontua  (2. faserako ): 14.000.000 €

Gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €

2026ko lehentasunak

❑ Industrialderako  sarbide -obrak  gauzatzeko  beharrezkoak  diren  hirigintza -
izapidetzean  eta lurren  desjabetzean  aurrera  egiten  jarraitzea .

2025eko aurrerapenak

Azpiegitura  berriak  eskualdeko  jarduera  ekonomikoetarako  lurzoru -beharrari  erantzuten  
dio. 120 enpresa  hartzeko  eta 1.500 lanpostu  sortzeko  aukera  emango  du. Erakundeen  
arteko  lankidetzak  funtsezkoa  izaten  jarraitzen  du poligonoa  garatzeko .  

❑ Muxikako  Udalaren  eta Busturialdeko  Industrialdea  eta Azpilur  sozietate  publikoen  
artean  ituna  sinatzea , industrialdearen  hirigintza -garapena  bizkortzeko  beharrezkoak  
diren  administrazio -  eta hirigintza - izapideen  bidez .

❑ Eusko  Jaurlaritzaren  eta Aldundiaren  arteko  hitzarmena , sarbide -obren lizitazioa  eta 
gauzatzea  arautzeko . 

❑ Sarbideen  proiektuaren  idazketa  hastea . 

0%

Proiektuaren  faseak
1. Fasea. Hirigintza -plangintza  eta -
izapidetzea .

2. Fasea. Industrialderako  sarbideak .

3. Fasea. Barne -urbanizazioa .
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Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

INAMAren  lurzatia  berregokitzea

Aurrekontuaren  gauzatzea

Konprometitutako  EPE aurrekontua  : 3.850.000 €

Gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €

2026ko lehentasunak

❑ Enkante  judiziala  ebaztea  eta azken  jarduketa  erabakitzea .

❑ Eraisteko  eta birgaitzeko  proiektua  idaztea . 

❑ Obrak  lizitatzea .

2025eko aurrerapenak

❑ Abian dago  Rotobasque  negozio -unitatearen  hirugarren  enkantea . Ebazpenak  bi  
aukera  planteatzen  ditu : 

1) Rotobasque  negozio -unitatea  eskuratzen  duen  enpresa -taldeak  lursailean  
hasierako  proiektuari  eustea . Kasu horretan , ez  da beharrezkoa  izango erabateko  
eraispena .

2) Erosleak  ez  badu  Inama kokalekuan  jarraitzen , espazio  hori  interesa duten  beste  
enpresa  / proiektu  batzuei  proposatuko  zaie . 

0%
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Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

Eduki  teknologiko  handiko  industria - inbertsioa

Aurrekontuaren  gauzatzea

Konprometitutako  EPE aurrekontua  : 2.500.000 €

Gauzatutako  EPE aurrekontua : 2.500.000 €

2026ko lehentasunak

❑ Ekimenaren jarraipena.

2025eko aurrerapenak

❑ Busturialdean  industria teknologikoa  sustatzeko  Maier Technology  Center -en (MTC) 
egindako  inbertsioa . 

❑ Inbertsioa  Decotech  estrategiaren  parte da. Maier -en espezializazio -arloetan  inpaktu  
handiko  ikerketa  zientifiko -teknologikoaren  eta berrikuntza  disruptiboaren  aldeko  
apustua .

❑ Automozio  sektorean  berrikuntza  eta lehiakortasuna  handituko  ditu , Bizkaiko  Lurralde  
Historikoan  enplegua  eta aberastasuna  sortzen  lagunduko  du, eta Busturialdea -
Urdaibairen  posizionamendua  indartuko  du, proiektu  industrial eta teknologiko  
aurreratuak  ezartzeko  gune  erakargarri  gisa .

❑ Eskuratutako  ekipamenduak  gaitasun  horiek  indartuko  ditu .

❑ Instalazio  berriak  Arabieta  industrialdean  kokatuko  dira , Ajangizen .

100%
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Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

Bermeoko portuaren  eraldaketa  eta Ekonomia  Urdina bultzatzea . Azpiegituren  modernizazioa

Aurrekontuaren  gauzatzea

Trakzio  proiektuan  konprometitutako  EPE Aurrekontua: 2.500.000 €
-  Azpiegituren  modernizazioa : 2.000.000 €
Trakzio  proiektuak  gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €
Aurrekontu  arruntetatik  gauzatua : 1.700.000 €. 

2026ko  lehentasunak

❑ Izotz - fabrika  berriaren  obrei  jarraipena  ematea .

❑ Hurrego  obrak  hastea :

❑ Amarralekuak  handitzea  Artza  kaian  ( proiektua  Bermeoko PGOUarekin  eta PERIrekin  
bateragarria  izatearen  mende ).

❑ Merkataritza -eremuko  industria -pabiloia .

❑ Hurrengo  proiektuak  idaztea :

❑ Kortazar ontziolaren  eraisteko  proiektua  Frantxua  eremuan .

❑ Bermeoko portuan  Kapitaintza  berriaren  proiektua .

2025eko  aurrerapenak . 

Portuko  azpiegiturak  modernizatzeko  jarduketetan  egindako  aurrerapenak .

❑ 2 arranpa  karroen  berrikuntza  eta inguruko  eremuen  birgaitzeko  proiektua  gauzatzea  
( bukatzear  dago , Raquel eta Ortube  ontziak  amaitzeko  zain ).

❑ Artza  kaian  kirol -ontziak  amarratzeko  tokia  handitzeko  proiektuaren  idazketa .

❑ Portuko  merkataritza -guneko  industria -pabiloi  berri  baten eraikuntza -proiektua  idaztea  
( egun  dagoena  handiagoa  batengatik  ordezkatzeko ).

❑ Gaur egun  dagoen  izotz - fabrika  eraisteko  proiektua  idaztea  eta fabrika  berria  eraikitzeko  
obrak  hastea .

0%
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Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

Bermeoko portuaren  eraldaketa  eta Ekonomia  Urdina bultzatzea . Ekonomia  urdinaren  sustapena

Aurrekontuaren  gauzatzea

Trakzio  proiektuan  konprometitutako  EPE Aurrekontua: 2.500.000 €
-  Ekonomia  urdinaren  sustapena : 500.000 €

Trakzio  proiektuak  gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €

2026ko lehentasunak

❑ Bermeo eta Urdaibai ekonomia  urdinean  posizionatzeko  estrategia definitzea , eskualdean  
jarduera  ekonomiko  eta enplegu  berriak  sortzeko , Bizkaiko  Foru  Aldundiaren  eta Eusko  
Jaurlaritzaren  laguntzarekin .

2025eko aurrerapenak

❑ Bermeko  Behargintza , Bizkaiko  Foru  Aldundia  eta Eusko  Jaurlaritzaren  arteko  lankidetza , 
ekonomia  urdinaren  estrategia zehazteko .

0%
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Busturialdea  – Urdaibai Eskualdeko  Plan Estrategikoa . 2025eko jarraipen - txostena

Jarduketen  aurrerapen -maila . 4. gai -arloa . Ondare  historikoa , kulturala  eta naturala  balioan  jartzea

• Santa  Klara komentuak  etorkizunean  izango dituien  erabileren  analisian  aurrera  doa , ondare  historikoa  zaharberritzeko  eta 
irisgarritasuna  hobetzeko  lehentasunekin .

• Foruako  Erromatar  herrixkak  urrats  erabakigarria  eman  du apaizetxea  erosteko  erabakiarekin ; bertan  kokatuko  da aztarnategi  
arkeologikoa  balioesteko  azpiegitura  berria .

• Santimamiñe  3D proiekzioa  berritzeko  aurrerapausuak  eman  dira , arkeologoekin  eta adituekin  egindako  lan -mahai  baten bidez .

• Andrabide  harrobia  egokitzeko  proiektua  burutu  da.

• Gernikako  Azokaren  proiektua  hasi  gabe dago . Erakundeen  arteko  hasierako  bilera  bat egin  da.

Mugikortasuna eta 
konektibitatea

Etxebizitza  eta gizarte -
kohesioa

Sustapen  ekonomikoa  eta 
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Ondare  historikoa , kulturala  eta naturala  balioan  jartzea . Santa Klara komentuko  proiektua

Aurrekontuaren  gauzatzea

Trakzio  proiektuan  konprometitutako  EPE Aurrekontua: 6.400.000 €
-  Santa Klara komentuko  proiektua : 3.000.000 €

Trakzio  proiektuak  gauzatutako  EPE aurrekontua : 615.000 €
-  Santa Klara komentuko  proiektua : 0 €

2026ko  lehentasunak

❑ Ondare  historikoaren  kontserbazioa  eta zaharberritzea . Zehazki , 1884ko organoaren  
zaharberritzea .

❑ Kultura -ondarearen  dokumentazioa . Zehazki :

❑ Eusko  Jaurlaritzaren  jabetzako  euskal  artearen  katalogoa  egitea .

❑ Euskal  diasporaren  katalogo  espezifiko  bat egitea .

❑ Komentua  egokitu , irisgarritasuna  hobetzeko  eta azpiegiturak  eta zerbitzuak  
modernizatzeko  helburuarekin .

2025eko aurrerapenak

❑ Azterketa  eta komentuko  etorkizuneko  erabileren  diseinua .

10%
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Ondare  historikoa , kulturala  eta naturala  balioan  jartzea . Foruko  Erromatar  Herrixka

Aurrekontuaren  gauzatzea

Trakzio  proiektuan  konprometitutako  EPE Aurrekontua: 6.400.000 €
-  Foruko  Erromatar  Herrixka : 2.150.000 €

Trakzio  proiektuak  gauzatutako  EPE aurrekontua : 615.000 €
-  Foruko  Erromatar  Herrixka : 0 €

2026ko  lehentasunak

❑ Bizkaiko  Foru  Aldundiak  apaizetxearen  erosketa  formalizatzea .

❑ Proiektua  idaztea  eta lizitazioa  hastea .

2025eko aurrerapenak

❑ Gaur egun  erabilerarik  gabe dagoen  apaizetxea  erostea  erabaki  da, non herrixka  
balioan  jarriko  duen  azpiegitura  berria  kokatuko  den.

10%
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Ondare  historikoa , kulturala  eta naturala  balioan  jartzea . Santimamiñe  Interpretazio  Zentroa

Aurrekontuaren  gauzatzea

Trakzio  proiektuan  konprometitutako  EPE Aurrekontua: 6.400.000 €
-  Santimamiñe  Interpretazio  Zentroa : 500.000 €

Trakzio  proiektuak  gauzatutako  EPE aurrekontua : 615.000 €
-  Santimamiñe  Interpretazio  Zentroa : 0 €

2026ko lehentasunak

❑ Proiektuaren  diseinua  gauzatzea , detektatutako  beharretan  oinarrituta . 

❑ Proiektuaren  lizitazioa  burutzea . 

2025eko  aurrerapenak

❑ Lan -mahai  bat sortu  da eragileekin  eta arkeologo  adituekin , Interpretazio  Zentroko  
3D proiekzioa  berrizteko  helburuarekin . Dagoeneko  bilerak  egin  dira  eta beharren  
aurreproiektuaren  diseinuan  aurrera  egin  da. 

10%
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Ondare historiko , kultural eta naturalaren balioa nabarmentzea . Andrabide Harrobia

Aurrekontuaren  gauzatzea

Trakzio  proiektuan  konprometitutako  EPE Aurrekontua: 6.400.000 €
-  Andrabide  Harrobia : 750.000 €

Trakzio  proiektuak  gauzatutako  EPE aurrekontua : 615.000 €
-  Andrabide  Harrobia : 615.000 €

2025eko aurrerapenak

❑ Harrobiaren  ingurunea  egokitzeko  lanak  amaitu  dira . Elementu  naturalak  eta 
artifizialak  integratu  dira . Proiektuan , erabilitako  materialen  aprobetxamendua  
lehenetsi  da, harrobian  lehendik  zegoen  materiala  erabilita . Hurrengo  jarduerak  
gauzatu  dira :

❑ Bide  berria  eta ibilgailuentzako  zein  oinezkoentzako  sarbideen  egokitzapena .

❑ Ekosistema  naturalen  berreskuratzea , hala nola  basoak  eta hezeguneak , eta 
tokiko  faunarentzat  egokiak  diren  landare -komunitate  autoktonoak  eta 
dibertsifikatuak  sortzea .  

❑ Espazioa  biziberritu  eta erabilera  berrietara  egokitu  da, parke  eta aisialdi -
guneekin  eta azpiegitura  hobeekin .

10%
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Gernikako Azoka eta lehen sektorea

2026ko  lehentasunak

❑ Lehentasunak  udalak  bidalitako  informazioaren  arabera  ezarriko  dira .

2025eko  aurrerapenak

❑ Eusko  Jaurlaritza , Bizkaiko  Foru  Aldundia  eta Gernikako  Udalaren  arteko  lehenengo  
bilera , proiektuari  buruzko  informazioa  biltzeko . Gaur egun , proiekturi  buruzko  
informazioa  jasotzeko  zain  daude  Jaurlaritza  eta Aldundiak , aztertu  eta baloratu  ahal  
izateko .

Aurrekontuaren  gauzatzea

Konprometitutako  EPE aurrekontua : 3.500.000 €

Gauzatutako  EPE aurrekontua : 0 €
0%
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Jarduketen  aurrerapen -maila  globala . Proiektu  estrategiko  bideratzailea

Proiektu
estrategiko
bideratzailea

Mugikortasuna eta 
konektibitatea

Etxebizitza  eta gizarte -
kohesioa

Sustapen  ekonomikoa  eta 
ehun  produktiboari  
lotutako  kalitatezko  

prestakuntza

Aktibo  naturalak , 
kulturalak , historikoak  eta 

identitarioak  balioan  
jartzea

1. Autzagane -Muxika errepidea  

2. Muxika -Bermeo bidegorria

4. Kolektibo  kalteberei  
laguntza  eta tokiko  enplegua

5. Etxebizitza  publikoaren  
sustapena

6. Lanbide Heziketa  indartzea

7. Eskualdeko  industria – 
poligono  berria  Muxikan  

8. INAMAren  lurzatia  
egokitzea

9. Eduki  teknologiko  handiko  
industria - inbertsioa

10. Bermeoko  portuaren  
eraldaketa  eta ekonomia  
urdina  bultzatzea

11. Ondare  historikoa , kulturala  
eta naturala  balioan  jartzea

12. Gernikako  Azoka  eta lehen  
sektorea

3. Garraio  publikoa  hobetzea

13. Eskualdeko  agentzia
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Proiektu  estrategiko  bideratzailea . Eskualdeko  agentzia

2025eko aurrerapenak

❑ Eragileen  arteko  bilerak  (Urdaibai Biosfera Erreserbaren  Patronatua , Bermeoko Udala 
eta Behargintza , Gernikako  Udala, Faktoriako  enpresak  eta Urremendi ).

2026ko lehentasunak

❑ Tokiko eragileen  lidergoa  eta trakzioaren  arabera .
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