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Ezkerraldea-Meatzaldeko Eskualdeko Plan Estrategikoko 36 
jarduketa.

Jarduketa horien helburua lehentasunezko jarduketa-eremuak indartzea da, zenbait
funtsezko eremutan: ekonomiaren suspertzea, enplegua, gizarte-kohesioa, hiri-
berroneratzea eta mugikortasuna eta jasangarritasuna.

6 proiektu eragile

1.  EZKERRALDEA-MEATZALDEA PARKE TEKONOLOGIKOA
5 jarduketa.

2. OSASUN POLOA: MED TECH PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK
2 jarduketa.

3. KUTSATUTAKO LURZORUAK BERRESKURATZEA
4 jarduketa.

4. AUZO KALTEBEREN JARDUKETA INTEGRALA
6 jarduketa. JARDUKETA

36

!

5. GARRAIO JASANGARRIAREN EREDUA. BILBO-MUSKIZ C2 LINEAKO JARDUKETA
2 jarduketa.

6. INDUSTRIA-ONDAREAREN ETA ITSASADARRAREN BALORIZAZIOA
17 jarduketa.
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EZKERRALDEA MEATZALDEA EUSKO JAURLARITZAREN JARDUKETAK

María Telkes eraikina

Ortuellan lursailak erostea 

Inbertsioa kokapenean

Enpresa biosanitarioen eraikina

Burtzeña Parkea (lurzoruak erosi eta erremediatzea)

Plaiabarri eta Sakoni, Erandio (lurzoruak erosi eta erremediatzea)

Etxeuli, Santurtzi (lurrak erosi eta erremediatzea)

Navacel eraikina (erostea eta birgaitzea)

ABANTO-ZIERBENA Las Peñucas auzoa (200 etxebizitza)

PORTUGALETE Esku-hartzea GRUMETE DIEGO kalean (23 etxebizitza)

SANTURTZI Esku-hartze AURORA VILDÓSOLAn (104 etxebizitza)

TRAPAGARAN Esku-hartzea SAN ANDRES auzoan (135 etxebizitzaren eremua)

TRAPAGARAN Esku-hartzea SAN ANDRES auzoan (60 etxebizitzaren eremua)

EM5 C2 lineako jarduketa Urbinagako aldageltokiko jarduketa

Sestaoko labe garaiko jarduketa

Orconera industria-ondarearen zentroko jarduketa

Ezkerraldeko langileen ibilbidea

RENFEko geltoki historikoak + tren historikoa egokitzea

Gasolinoa

Rialia Museoa birbideratzea

Bisitariei harrera egiteko lekua Sorospen Etxean + langileen etxebizitzan

Burdin Mendien Bide Berdea

Itsalur Bide Berdea eta Kantabriako konexioa egokitzea

Seinaleztapena+ promozioaren posizionamendu-plana + prestakuntza teknikoa + gobernantza-eredua

Agurtza hegaluze-ontzia birgaitzea

AHV lokomotorra berreskuratzea

EM1 Ezkerraldea/Meatzaldea Parke 

Teknologikoa

EM2 Osasun Poloa: Med-Tech produktuak 

eta zerbitzuak

EM3 Kutsatutako lurzoruak berreskuratzea

EM4 Auzo kalteberen jarduketa integrala

EM6 Industria-ondarearen eta 

itsasadarraren balorizazioa
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EZKERRALDEA MEATZALDEA BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN JARDUKETAK

Energy Inteligence Center eta egoitza-eraikina

EMPTrako sarbideak eta urbanizazioa

Ekipamendua

EM2 Osasun Poloa: Med-Tech produktuak eta Lankidetza sailburuordetzarekin

EM4 Auzo kalteberen jarduketa integrala Etxetic proiektua

EM5 Mugikortasun jasangarria / C2 lineako jarduketa Bizkaia Bizi

Labe garaia

Sorospen Etxea birgaitzea eta turismo-bulego bihurtzea

Erandioko bulebarra

Barakaldo-Erandio zubia

Bidegorria (Bilbo-Barakaldo)

Pobaleko burdinola

1000 Gradutan

EM1 Ezkerraldea/Meatzaldea Parke Teknologikoa

EM6 Industria-ondarearen eta itsasadarraren 

balorizazioa
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1.1. JARDUKETEN AURRERAPEN-MAILA

Amaituta
% 16,6

Egikaritzen
% 66,7

Diseinatzen % 13,9

Hasi gabe % 2,8

Bertan behera utzia % 0

Amaituta 6

Egikaritzen 24

Diseinatzen 5

Hasi gabe 1

Bertan behera utzia 0
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1.3. EUSKO JAURLARITZAREN BERPIZTU JARDUKETEN AURREKONTU BETEARAZPEN OROKORRA

Planifikatutako aurrekontua

108.000.000 €

EM 1

EM 3

EM 4

10.000.000 €

10.000.000 €

10.000.000 
€

4.100.000 €

60.000.000 €

55.151.425 €

14.000.000 €

7.932.500 €

Betearazitako aurrekontua

85.314.984 €

Aurrekontuaren 
betearazpena

% 79

Planifikatutako aurrekontu 
orokorra

Betearazitako aurrekontu 
orokorra

Ezkerraldea-Meatzaldea Parke 
Tekonologikoa

Osasun poloa: Med-Tech produktuak eta 
zerbitzuak

Kutsatutako lurzoruak berreskuratzea

Jarduketa integrala auzo kalteberetan

Garraio jasangarriaren eredua. C2 lineako 
(Bilbo-Muskiz) jarduketa

6. Industria-ondarearen eta itsasadarraren 
balorizazioa

EM 5

EM 6

EM 2

10.000.000 €

8.131.059 €

4.000.000 €

0 €

EM 1 % 100

EM 2 % 41

EM 3 % 92

EM 4 % 56,6

EM 5 % 0

EM 6
% 81,3
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1.3. BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN JARDUKETEN AURREKONTU BETEARAZPEN OROKORRA

Planifikatutako aurrekontua

67.379.804 €

EM 1

EM 3

EM 4

29.079.529 €

23.981.076 €

500.000 €

0 €

0 €

0 €

1.850.000 €

0 €

Betearazitako aurrekontua

26.967.558 €

Aurrekontuaren 
betearazpena

% 40

Planifikatutako aurrekontu 
orokorra

Betearazitako aurrekontu 
orokorra

Ezkerraldea-Meatzaldea Parke 
Tekonologikoa

Osasun poloa: Med-Tech produktuak eta 
zerbitzuak

Kutsatutako lurzoruak berreskuratzea

Jarduketa integrala auzo kalteberetan

Garraio jasangarriaren eredua. C2 lineako 
(Bilbo-Muskiz) jarduketa

6. Industria-ondarearen eta itsasadarraren 
balorizazioa

EM 5

EM 6

EM 2

35.950.275 €

2.986.482 €

0 €

0 €

EM 1 % 82

EM 2 % 0

EM 3 -

EM 4 % 0

EM 5 -

EM 6
% 8



Informe de Seguimiento Anual /  2022

8

1.4. PROIEKTU ERAGILEEN 
AURREKONTU 

BETEARAZPEN OROKORRA

PROIEKTU ERAGILEAK
PLAN ESTRATEGIKOAREN AURREKONTUA

ESLEITUA BETEARAZIA % betearazia

EM1
Ezkerraldea-Meatzaldea Parke 
Teknologikoa + EIC

EJ 46.195.267 43.097.301 % 93,29

BFA 29.079.529 23.981.076 % 82

GUZTIRA 75.274.796 67.078.377 % 89

EM2
Osasun Poloa. Osasun-sistemara 
bideratutako produktuak eta 
zerbitzuak garatzeko nodoa

EJ 10.000.000 4.100.000 % 41

BFA 500.000 0 % 0

GUZTIRA 10.500.000 4.100.000 % 39

EM3 Kutsatutako lurzoruak berreskuratzea

EJ 60.000.000 55.151.425 % 92

BFA - - -

GUZTIRA 60.000.000 55.151.425 % 92

EM4 Auzo kalteberen jarduketa integrala

EJ 14.000.000 7.932.500 % 57

BFA 1.850.000 0 % 0

GUZTIRA 15.850.000 7.932.500 % 50

EM5
Garraio jasangarriaren eredua. C2 
lineako (Bilbo-Muskiz) jarduketa

EJ 4.000.000 0 % 0

BFA - - -

GUZTIRA 4.000.000 0 % 0

EM6
Industria-ondarearen eta 
itsasadarraren balorizazioa

EJ 10.000.000 8.131.059 % 81

BFA 35.950.275 2.986.482 % 8

GUZTIRA 45.950.275 11.067.541 % 24

EM EPE GUZTIRA 211.575.071 145.379.843 % 69

EUSKO JAURLARITZA 144.195.267 118.412.285 % 82,12

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 67.379.804 26.967.558 % 40
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PARKE TEKNOLOGIKOA: Abantoko udalerrian kokatuta, parke berriak 500.000 metro koadroko azalera du, eta horietatik 241.000 eraikigarriak dira. 

SARBIDEAK ETA URBANIZAZIOA: Parkera sartzeko lanak 2019ko urrian hasi ziren eta 2021eko urrian amaitu.

MARIA TELKES: Eraikinak 8.700 metro koadro ditu, 6 solairutan banatuta. 2022. urtean obra-proiektua lizitatu eta adjudikatu egin da.

9

EKIPAMENDUA: Laborategiak 2023ko ekainean martxan egotea aurreikusten da, eta makinak 2024ko lehen hiruhilekoan martxan egongo direla 

uste da.

EIC + EGOITZA-ERAIKINA: Jarduketa honen amaiera 2023ko martxorako aurreikusita dago. Eraikinek 10.047 metro koadro dituzte, eta 7.049 metro 

okupatuta daude. EIC zentroak 5.628 metro ditu; bulegoak eta laborategiak dituzten lau solairutan eta industria-nabe batean dago banatuta, eta 

% 98ko okupazio-maila du. Egoitzak, berriz, 4.419 metro eta % 34ko okupazio-maila ditu. Bi eraikinek instalazioak partekatuko dituzte, hala nola, bi 

eraikinetara sartzeko atari komuna edo eraikineko sotoetan dauden aparkalekuak.

ELIKAGAIEN CAMPUSA: Ortuellako Ezkerraldea-Meatzaldea Parke Teknologikoan instalatuko da. 2027an martxan jartzea aurreikusten da, 50 

hektareako azalerarekin. Gaur egun, lursailaren % 41 titulartasun publikokoa da (135.000 metro Teknologi Elkartegia SArenak dira eta 

50.000 metro Ortuellako Udalarenak). 
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María Telkes Egoitza-eraikina eta EIC
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SESTAON LURSAILA EROSTEA: SPRILURek lurzati bat erosi du Sestaon, enpresa biosanitarioen poloko eraikin bat bertan kokatzeko. 

ENPRESA BIOSANITARIOEN ERAIKINA: 2022. urtean, proiektua idazteko pleguak prestatzen aritu dira, eta proiektua idatzi ondoren, 2023an obra 

lizitatu ahal izango dela aurreikusten da.

11
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ea BURTZEÑA: Lurzoruaren jabetzaren % 60 dute. 2021ean IHOBE-SPRILUR lantalde bat sortu zen ingurumen-espedienteen izapideak bizkortzeko. Gaur 

egun, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailarekin izapidetzen ari da lurzoruen erremediatzea, eta 2023an has daitekeela pentsatzen da. 

ETXEULI SANTURTZI: Lurzatia erosi da, eta ingurumen-izapideak egiten ari dira Ingurumen Sailarekin, zabortegia zigilatzeko, eta URArekin, lehendik 

dagoen ibaia kapsulatzeko. Lurzoruak erremediatzeko obrak 2023an egitea aurreikusten da.

PLAIABARRI–SAKONI ERANDIO: Hainbat jaberekin egin dira lurzoru-erosketak, eta jabetzaren gehiengoa eskuratu da sektore guztietan. 

NAVACEL TRAPAGARAN: 2021eko abenduan pabiloia erosi zen eta gaur egun eraikina birgaitzeko proiektu bat idazten ari dira.

12
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Burtzeña

Etxeuli-Santurtzi
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ABANTO-ZIERBENA: 200 etxebizitza Peñucasen.

PORTUGALETE: 23 etxebizitza Grumete kalean.

14

SANTURTZI: 104 etxebizitza Aurora Vildósolan.

TRAPAGARAN: 198 etxebizitza San Andres auzoan.



Informe de Seguimiento Anual /  2022
EM

5
. C

2
 li

n
ea

ko
 (B

ilb
o

-M
u

sk
iz

) j
ar

d
u

ke
ta

. 
G

ar
ra

io
 ja

sa
n

ga
rr

ia
re

n
 e

re
d

u
a.

URBINAGAKO ALDAGELTOKIA: Eraikuntza-proiektua 2019an idatzi zen, eta, ondoren, eraikuntza- eta finantzaketa-hitzarmenaren zirriborroa idatzi zen 

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren eta ADIFen artean.

2021eko urtarrilean, ADIFek trenbide-diseinuaren metodologia eguneratu zuen hainbat alderditan, eta, beraz, beharrezkoa da une honetan 

gauzatzen ari den eraikuntza-proiektua berriro idaztea.

Proiektua 2023ko uda amaierarako eguneratuko dela aurreikusten da, eta behin eguneratuta, beharrezkoa izango da administrazio publiko 

bakoitzean (BGP eta ADIF) barneko izapideak hastea hitzarmena onesteko, sinatzeko eta ADIFek obren lizitazioaren izapideak hasteko. Lizitazio hori 

2024ko bigarren seihilekoan egin ahal izango dela uste da.

BIZKAI BIZI: Jarduketa honen xedea lurraldeen arteko mugikortasun jasangarria sustatzea da. Ezkerraldean, Santurtzi (45 bizikleta eta 5 geltoki), 

Portugalete (45 bizikleta eta 5 geltoki), Sestao (35 bizikleta eta 4 geltoki) eta Barakaldo (200 bizikleta eta 25 geltoki) atxiki dira jarduketara. 

Proiektua lizitatuta eta adjudikatuta dago. Mugikortasun-proiektu hori garatzeko, bi programa osagarri ere ezarri dira: BIZIPUNTO, bizikletak 

konpontzeko eta garbitzeko geltokiak, erabilera librekoak eta doakoak, eta BIZIPARK, bizikletentzako aparkaleku seguruak. Horien helburua 

herritarren artean bizikleten, eta, zehazki, bizikleta partikularren ohiko erabilera sustatzea da.

15
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INDUSTRIA-ONDAREA BERRESKURATZEA - INTERPERETAZIO-ZENTROA:

- Labe garaia (irisgarritasuna hobetzea eta balioa ematea)

- Orconera ondare-zentroa (bi pabiloi berreskuratzea, erdiko pabiloi bat eraikitzea eta industria-ondareko 1.800 pieza lekuz aldatzea)

- Pobaleko burdinola (gurpila eta hauspoa berreskuratzea eta ubidea hobetzeko proiektua egitea)

- Rialia Museoa (klimatizazio-baldintzak egokitzea, espazioak eta ekipamenduak berrantolatzea)

- Sorospen Etxea (turismo-informazioko zentro eta dibulgazio-gune bihurtzeko proiektua)

ONDAREA BERRESKURATZEA - TURISMO-ESKAINTZA: Industria-ondarea berreskuratzen ari dira, eta baliozko eskaintza kultural eta turistikoa sortzen 

itsasadarraren inguruan (Renfeko estazio historikoak, langileen etxebizitza, Itsaslur, Burdin Mendien Bide Berdea, Agurtza hegaluze-ontzia, AHV 

lokomotorra).

ITSASADARRAREN INGURUKO MUGIKORTASUNA ETA KOHESIOA: 

- Erandioko bulebarra (tarte bat 2023ko lehen seihilekoan hastea aurreikusten da)

- Zubi mugikorra (proiektua idaztea amaituta, obrak 2023an hastea aurreikusten da)

- Barakaldo-Bilbo bidegorria (egikaritzen)

TURISMOA SUSTATZEKO EKITALDIAK: Eskualdean, Acuatlon Portugalete eta 1000 GRADUTAN musika-zikloa ospatu dira Pobaleko Burdinolan eta 

Ilgner eraikinean.

17
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Labe 
garaia

Orconera industria-ondarearen zentroa
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Sorospen Etxea (Turismo Bulegoa) GasolinoaLutxanako geltokia
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Itsaslur Bide Berdea

Burdin Mendien Bide Berdea

Agurtza hegaluze-ontzia AHV lokomotorra
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Erandioko bulebarra

Erandio-Barakaldo zubia

Barakaldoko bidegorria
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