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Ezkerraldea-Meatzaldeko Eskualde Plan Estrategikoko 47 
jarduketa.

Jarduketa horien helburua lehentasunezko ekite-eremuak indartzea da, zenbait funtsezko
eremutan: ekonomiaren suspertzea, enplegua, gizarte-kohesioa, hiri-berroneratzea, eta
mugikortasuna eta jasangarritasuna.

6 trakzio-proiektu

1.  EZKERRALDEA-MEATZALDEA PARKE TEKNOLOGIKOA
6 jarduketa.

2. OSASUN POLOA: MED TECH PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK
2 jarduketa.

3. KUTSATUTAKO LURZORUAK BERRESKURATZEA
5 jarduketa.

4. AUZO KALTEBEREN JARDUKETA INTEGRALA
8 jarduketa. JARDUKETA

47

!

5. GARRAIO JASANGARRIAREN EREDUA. BILBO-MUSKIZ C2 LINEAKO JARDUKETA
11 jarduketa.

6. INDUSTRIA-ONDAREAREN ETA ITSASADARRAREN BALORIZAZIOA
15 jarduketa.
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EZKERRALDEA MEATZALDEA JARDUKETAK EJ BFA

EM1.01 Energy Inteligence Center eta egoitza-eraikina X X

EM1.02 EMPTrako sarbideak eta urbanizazioa X X

EM1.03 Ekipamendua X X

EM1.04 María Telkes eraikina X

EM1.05 Ortuellan lursailak erostea X

EM1.06 Ezkerraldea - Meatzaldea Parke Teknologikoaren garapena X X

EM2 Osasun Poloa: Med-Tech produktuak eta EM2.01 Inbertsioa kokapenean X

EM2.02 Enpresa biosanitarioen eraikina X X

EM3.01 Burtzeña Parkea (lurzoruak erosi eta erremediatzea) X

EM3.02 Plaiabarri eta Sakoni, Erandio (lurzoruak erosi eta erremediatzea) X

EM3.03 Etxeuli, Santurtzi (lurrak erosi eta erremediatzea) X

EM3.04 Navacel eraikina (erostea eta birgaitzea) X

EM3.05 Babcok Trapaga jantokiak erostea X

EM4.01 ABANTO-ZIERBENA Las Peñucas auzoa (200 etxebizitza) X

EM4.02 PORTUGALETE Esku-hartzea GRUMETE DIEGO kalean (23 etxebizitza) X

EM4.03 SANTURTZI Esku-hartze AURORA VILDÓSOLAn (104 etxebizitza) X

EM4.04 TRAPAGARAN SAN ANDRES AUZOA (135 etxebizitzaren eremua) X

EM4.05 TRAPAGARAN SAN ANDRES AUZOA (60 etxebizitzaren eremua) X

EM4.06 Etxetic proiektua X

EM4.07 Sestaoko egoitza, bizikidetza-unitateen eredupean X

EM4.08 Egoitzak bizikidetza-unitate bihurtzea X

EM1 Ezkerraldea/Meatzaldea Parke Teknologikoa

EM3 Kutsatutako lurzoruak berreskuratzea

EM4 Auzo kalteberen jarduketa integrala

2023an bilduriko jarduerak
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EZKERRALDEA MEATZALDEA ACTUACIONES GV DFB

EM5.01 Intercambiador de Urbinaga X

EM5.02 Bizkai Bizi X

EM5.03 Bizkai Park X

EM5.04 Bizkai Punto X

EM5.05 Bulevar Erandio X

EM5.06 Puente móvil Barakaldo Erandio X

EM5.07 Bidegorri (Bilbao – Barakaldo) X

EM5.08 Accesos Hospital de Cruces desde Ezkerraldea X

EM5.09 Subfluvial, túnel bajo la Ría X

EM5.10 Bidegorri Mamariga Santurzti X

EM5.11 Intercambiador II Cruces dirección Rontegi - Cruces X

EM6.01 Restauración de Alto Horno Sestao y creación de Centro de Interpretación X X

EM6.02 Centro de Patrimonio Industrial Orconera X

EM6.03 Ruta Patrimono Industrial  X

EM6.04 Acondicionamiento Estaciones históricas RENFE + Tren histórico X

EM6.05 Gasolino X

EM6.06 Museo Rialia X

EM6.07 Espacio de recepción de visitantes en Alto Horno de Sesato y Vivienda Obrera X X

EM6.08 Vía Verde Montes de Hierro X

EM6.09 Vía Verde Itsalur y conexión Cantabria X

EM6.10 Señalética,  Plan de Posicionamiento,  Modelo de Gobernanza X

EM6.11 Rehabilitación Bonitera Agurtza X

EM6.12 Rehabilitación locomotora de AHV X

EM6.13 Ferrería del Pobal X

EM6.14 Eventos para valorización de la Ría y patrimonio industrial X

EM6.15 Colaboración Cátedra Unesco X

EM5 Movilidad sostenible / Actuación sobre línea C2 

EM6 Valorización Patrimonio industrial de la Ría

2023an bilduriko jarduerak
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1.1. JARDUKETEN AURRERAPEN-MAILA

Amaituta
% 42,5

Egikaritzen
% 44,7

Diseinatzen % 10,6

Hasi gabe % 2,2

Ezeztaturik % 0

Amaituta 20

Egikaritzen 21

Diseinatzen 5

Hasi gabe (Urbinaga) 1

Ezeztaturik 0
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1.3. EUSKO JAURLARITZAREN BERPIZTU JARDUKETEN AURREKONTU BETEARAZPEN OROKORRA

Planifikatutako aurrekontua

108.000.000 €

EM 1

EM 3

EM 4

10.000.000 €

10.000.000 €

10.000.000 €

8.740.000 €

60.000.000 €

60.000.000 €

14.000.000 €

9.923.903 €

Aurrekontu egikaritua

98.663.903 €

Aurrekontu-egikaritzea

% 91,2

Planifikatutako aurrekontu 
orokorra

Egikaritutako aurrekontu 
orokorra

Ezkerraldea-Meatzaldea Parke 
Tekonologikoa

Osasun poloa: Med-Tech produktuak eta 
zerbitzuak

Kutsatutako lurzoruak berreskuratzea

Jarduketa integrala auzo kalteberetan

Mugikortasun jasangarria. C2 lineako 
(Bilbo-Muskiz) jarduketa

Industria-ondarearen eta itsasadarraren 
balorizazioa

EM 5

EM 6

EM 2

10.000.000 €

10.000.000 €

* 4.000.000 €

0 €

EM 1 % 100

EM 2 % 87,4

EM 3 % 100

EM 4 % 70,8

EM 5 % 0

EM 6
% 100

* EM5 ataleko 4 milioi euroak “Ezkerraldeko auzoetako hiri-birgaitzea” atalera bideratzen dira; izan ere, Urbinagako jarduketak badauka kontsignazioa eta bere prozesua du. 
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1.3. BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN JARDUKETEN AURREKONTU-EGIKARITZE OROKORRA

Planifikatutako aurrekontua

67.379.804 €

EM 1

EM 3

EM 4

29.079.529 €

27.535.339 €

500.000 €

0 €

0 €

0 €

1.850.000 €

0 €

Aurrekontu egikarituta

35.270.321 €

Aurrekontu-egikaritzea

% 52,3

Planifikatutako aurrekontu 
orokorra

Egikaritutako aurrekontu 
orokorra

Ezkerraldea-Meatzaldea Parke 
Tekonologikoa

Osasun poloa: Med-Tech produktuak eta 
zerbitzuak

Kutsatutako lurzoruak berreskuratzea

Jarduketa integrala auzo kalteberetan

Mugikortasun jasangarria. C2 lineako 
(Bilbo-Muskiz) jarduketa

6. Industria-ondarearen eta itsasadarraren 
balorizazioa

* EM 5

* EM 6

EM 2

1.155.595 €

828.450 €

34.794.680 €

6.906.532 €

EM 1 % 95

EM 2 % 0

EM 3 -

EM 4 % 0

EM 5 +% 19,8

EM 6
% 71,7

* Berrantolatu egiten dira mugikortasun jasangarriko jarduerak EM5 trakzio-proiektuan, hobeto egokitzeko, eta aurrekontua berriro sailkatzen da EM5 eta EM6 trakzio-proiektuen artean. 
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1.4. PROIEKTU 
ERAGILEEN AURREKONTU 

BETEARAZPEN 
OROKORRA

ESLEITUA EGIKARITUA % egikaritua

EJ 46.195.267 47.223.329 % 102

BFA 29.079.529 27.535.339 % 95

GUZTIRA 75.274.796 74.758.668 % 99

EJ 10.000.000 8.740.000 % 87

BFA 500.000 0 % 00

GUZTIRA 10.500.000 8.740.000 % 83

EJ 60.000.000 60.000.000 % 100

BFA - - -

GUZTIRA 60.000.000 60.000.000 % 100

EJ 14.000.000 9.923.903 % 71

BFA 1.850.000 0 % 00

GUZTIRA 15.850.000 9.923.903 % 63

EJ 4.000.000 0 % 00

BFA 34794680 6.906.532 % 20

GUZTIRA 38.794.680 6.906.532 % 18

EJ 10.000.000 10.000.000 % 100

BFA 1.155.595 828.450 % 72

GUZTIRA 11.155.595 10.828.450 % 97

211.575.071 171.157.553 % 81

144.195.267 135.887.232 % 94

67.379.804 35.270.321 % 52

EM6
Industria-ondarearen eta itsasadarraren 

balorizazioa

EM EPE GUZTIRA

 EUSKO JAURLARITZA

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

EM3 Kutsatutako lurzoruak berreskuratzea

EM4 Auzo kalteberen jarduketa integrala

EM5
Garraio jasangarriaren eredua. C2 linearen 

jarduera. (Bilbao-Muskiz)

TRAKZIO-PROIEKTUAK
PLAN ESTRATEGIKOAREN AURREKONTUA

EM1
Ezkerraldea-Meatzaldea Parke Teknologikoa 

+ EIC

EM2

Osasun Poloa. Osasun-sistemara 

bideratutako produktuak eta zerbitzuak 

garatzeko nodoa
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PARKE TEKNOLOGIKOA: Abanto udalerrian kokaturiko parke berriak 500.000 metro koadroko azalera du, eta horietatik 241.000 eraikigarriak dira.

2023an, industria-erabilerarako lurzoruaren % 20 okupatu da, honela banatuta:

- Egoitza-eraikinak, EICk eta María Telkesek 21.000 metro koadro hartzen dituzte.

- Petronorrek 13.000 metro koadroko partzela bat erosi du.

- ADIk 11.000 metro koadroko partzela bat erosi du, eta dagoeneko hasi du obra.

SARBIDEAK ETA URBANIZAZIOA: Parkera sartzeko lanak 2019ko urrian hasi ziren eta 2021eko urrian amaitu.

MARÍA TELKES: Eraikinak 8.700 metro koadro ditu, 6 solairutan banatuta. Eraikin horrek osatuko du EICa eta ezaugarri bereziagoak dituzten

proiektuak hartzeko gaitasuna duten industriaurreko espazioak hartuko ditu, horien artean Hidrogenoaren Living Laba.

9

EKIPAMENDUA: EIC eraikina laborategiko eta makinetako ekipamenduz hornituko da (testatze-hodiak, ganbera hiperbarikoa...), teknologikoki

puntakoak diren ekipamenduak baliozkotzeko eta frogatzeko azpiegitura gisa. Aurreikusten denez, laborategiak martxan egongo dira 2024. urtean,

eta makinak, berriz, 2025. urtean.

EIC + EGOITZA-ERAIKINA: Eraikinen azalera erabilgarria: 10.047 metro koadro. EIC zentroak 5.628 metro ditu; bulegoak eta laborategiak dituzten lau

solairutan eta industria-nabe batean dago banatuta, eta % 98ko okupazio-maila du. Egoitzak, berriz, 4.419 metro eta % 34ko okupazio-maila ditu.

2021ean hasitako jarduera 2023ko lehen seihilekoan amaitu da. Aurten, Petronorrek eta taldeko enpresek okupatu dute EICren hirugarren solairua.

2024. urteko lehen hiruhilekoan bigarren solairua hartuko da, eta honako enpresa hauek egongo dira bertan: Bureau Veritas, Ampo, Vicinay, Tubacex

eta Tubos Reunidos.

ELIKAGAIEN CAMPUSA: Ortuellako Ezkerraldea-Meatzaldea Parke Teknologikoan instalatuko da. 50 hektareako azalera okupatzea aurreikusten da.

Gaur egun, lursailaren % 55 titulartasun publikokoa da (201.000 metro Teknologi Elkartegia SArenak dira eta 50.000 metro Ortuellako

Udalarenak).
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María Telkes Egoitza-eraikina eta EIC
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SESTAON LURSAIL BAT EROSTEA: SPRILURek partzela bat erosi du Sestaon, gailu medikoetarako baliozkotze- eta ziurtapen-sistemetan

espezializatutako enpresentzako zerbitzu-zentro bat kokatzeko.

ENPRESA BIOSANITARIOEN ERAIKINA: 2023. urtean proiektua idatzi eta obra lizitatu da, eta kalkulatzen da 2024. urteko lehen seihilekoan hasiko

dela. 18 hilabete iraungo dute lanek, eta 2025. urtearen amaieran amaitzea dago aurreikusita. Eraikinak 8 solairu izango ditu (beheko solairua + 6

solairu eta sotoa). Eraikitako azalera, guztira, 13.524,42 metro koadro.

11
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BURTZEÑA: SPRILUR eta Burtzeña Enpresa Parkearen arteko lurzoruaren jabetzaren % 80 dago eskura. 2023an aurrera egin da lurrak erremediatzeko

ingurumen-espedienteen izapideetan, eta 70.000 metro koadro inguruko azalera duten lurzatien erremediatze-planaren zati bat lizitatu da —

Burtzeña-Barakaldoko ontzioletako eta zentral termikoko partzela zaharrak—. Lurrak erremediatzeko lehen fasea 2024ko otsailean hasiko da.

ETXEULI SANTURTZI: Zabortegia zigilatzeko proiektua eta lursailetik igarotzen den ibaian egin beharreko jarduketa idazten ari dira.

PLAIABARRI–SAKONI ERANDIO: Hainbat jaberekin egin dira lurzoru-erosketak, eta jabetzaren gehiengoa eskuratu da sektore guztietan. Bost

sektoretan banatutako eremua da, bost urbanizazio-proiekturekin eta sektore guztiak hartzen dituen azpiegiturak garatzeko plan orokor batekin. D

sektorea ia urbanizazio-obrei ekiteko fasean dago.

NAVACEL TRAPAGA: 2021eko abenduan pabiloiaren erosketa itxi zen, eta eraikina birgaitzeko proiektua idazteko lizitazioa egin da.

12

LURRAK ERREMEDIATZEA: Sprilurrek lurra erremediatzeko proiektuak hasi ditu Barakaldon, Sestaon, Trapagaranen, Erandion eta Santurtzin,

Ezkerraldean 600.000 metro koadro inguruko azalera berroneratzeko eta balioa emateko. Lurzoru horiei esker, eskualdean garapena eta enplegua

bultzatzen duten ekimen, proiektu estrategiko eta inbertsioak erakartzeko aukera izango da.

BABCOCK JANTOKIAK: 2023an, Babcockeko eraikin zaharren zati bat erosi zaio SEPIDESi.
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Burtzeña
Etxeuli - Santurtzi
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ABANTO-ZIERBENA: 200 etxebizitza Peñucasen.

PORTUGALETE: 23 etxebizitza Grumete kalean.

14

SANTURTZI: 104 etxebizitza Aurora Vildósolan.

TRAPAGARAN: 198 etxebizitza San Andres auzoan.

ETXETIC: Sestao Berria Eguneko Zentroa ETXETIC eredu bihurtuko da. Eredu horrek eguneko arreta-zerbitzua (Eguneko Zentroa) eta etxean egoteko

laguntza-zerbitzua konbinatuko ditu.

BIZIKIDETZA-UNITATEAK: Azpiegiturak sozietate publikoaren egoitzak: Marcelo Gangoiti (Muskiz), Albiz Santiago Llanos (Sestao) eta Otxartaga

(Ortuella) zentroek gune batzuk eraldatuko dituzte zentroa bizikidetza-unitate bihurtzeko. Aldi berean, Sestaoko Rebonza auzoan egoitza berri bat

egingo da, bizikidetza-unitateen 120 plazarekin.
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URBINAGAKO ALDAGELTOKIA: Lurraldearen Plangintza Sailari transferitu zaio proiektu horretarako 4 milioi euroko partida, hau da, Ezkerraldeko auzo 

kalteberen hiri-birgaikuntza egitasmorako.

Jarduketa horrek baditu beste finantzaketa-iturri batzuk, eta ADIFen eta CTBren arteko izapideen zain jarraitzen du, eraikuntza- eta finantzaketa-

hitzarmena onesteko, sinatzeko eta ADIFek obren lizitazioaren izapideak hasteko.

15

MUGIKORTASUN JASANGARRIA: 2022az geroztik, hiru programa daude martxan bizikleta joan-etorrietarako erabiltzea sustatzeko: BIZKAI BIZI

(bizikleta elektrikoen alokairua, lau udalerrik bat egin dute harekin), BIZIPUNTO (bizikletak konpontzeko eta garbitzeko estazioak, erabilera

librekoak eta doakoak) eta BIZIPARK (bizikletentzako aparkaleku seguruak, herritarren artean garraiobide horren ohiko erabilera sustatu nahi

dutenak, bizikleta partikularrekin).

Ildo beretik, Erandioko bulebarra, Barakaldoko eta Mamarigako (Santurtzi) bidegorria eta halako jarduketak bultzatu dira, Ezkerraldeko eta

Bilboko bidegorri-sareekin lotzeko.

BIDE-MUGIKORTASUNA ETA KOHESIOA: 2023an, eskualdean mugikortasun-jarduera berriak abian jartzea bultzatu da:

- Itsasadarraren gaineko zubi mugikorraren obrak hastea.

- Gurutzetako Ospitaleko sarbideak Ezkerraldetik.

- Ibai azpikoaren proiektua idaztea.

- Gurutzetako aldageltokia II proiektua idaztea, Arrontegi-Gurutzeta noranzkorako.
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Erandioko bulebarra

Erandio-Barakaldo zubia

Barakaldoko bidegorria
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INDUSTRIA-ONDAREA BERRESKURATZEA - INTERPRETAZIO-ZENTROA:

- Labe garaia (irisgarritasuna hobetzea eta balioa ematea)

- Orconera ondare-zentroa (bi pabiloi berreskuratzea, erdiko pabiloi bat eraikitzea eta industria-ondareko 1.800 pieza lekuz aldatzea)

- Pobaleko burdinola (gurpila eta hauspoa berreskuratzea eta ubidea hobetzeko proiektua egitea)

- Rialia Museoa (klimatizazio-baldintzak egokitzea, espazioak eta ekipamenduak berrantolatzea)

- Sorospen Etxea (turismo-informazioko zentro eta dibulgazio-gune bihurtzeko proiektua)

ONDAREA BERRESKURATZEA - TURISMO-ESKAINTZA: Industria-ondarea berreskuratzen ari da, eta balio handiko kultura- eta turismo-eskaintza ari 

da sortzen itsasadarraren inguruan. (Renferen geltoki historikoak, langileen etxebizitza, Itsaslur, Burdin Bideen Bide Berdea, Agurtza hegaluze-

ontzia, BLG lokomotorra).

TURISMOA SUSTATZEKO EKITALDIAK: 2023an, 1000 Gradutan musika-zikloaren esparruan, hainbat musika-emanaldi egin dira industria-ondarearen 

erreferentziazko espazioetan: Labe Garaia Sestaon eta Zugaztietako aintzirak Trapagaranen. Jarduerekin batera, tokiko produktua eta turismo-

komunikazioa sustatzeko ekintzak egin dira. 

18

TURISMOA DINAMIZATZEA:  Unesco Katedrarekin lankidetzan aritu gara aholkularitza tekniko-zientifikoko lan bat garatzeko. Lan horrek Bilbao 

Bizkairako turismo industrialeko produktu bat gauzatzeko oinarriak ezartzen ditu, Ezkerraldeko zein Enkarterriko EPEek ezarritako helburuei eta 

irizpideei jarraikiz.    
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Labe 
garaia

Orconera industria-ondarearen zentroa
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Sorospen Etxea (Turismo Bulegoa) GasolinoaLutxanako geltokia
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Itsaslur Bide Berdea

Burdin Mendien Bide Berdea

Agurtza hegaluze-ontzia BLG lokomotorra
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