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47 actuaciones del Plan Estratégico Comarcal de 
Ezkerraldea - Meatzaldea.

Estas actuaciones buscan reforzar las zonas de actuación preferente,  en ámbitos clave 
cómo la reactivación económica, empleo, la  cohesión  soc ia l ,  la  regenerac ión  
urbana y  la movilidad y la sostenibilidad.

6 proyectos tractores

1.  PARQUE TECNOLÓGICO EZKERRALDEA - MEATZALDEA
6 Actuaciones.

2. OSASUN POLOA:  PRODUCTOS Y  SERVICIOS MED.TECH
2 Actuaciones.

3. RECUPERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS
5 Actuaciones.

4. ACTUACIÓN INTEGRAL EN BARRIOS VULNERABLES
8 Actuaciones. A C T UA C I O N E S

47

!

5 MODELO TRANSPORTE SOSTENIBLE. ACTAUCIÓN LÍNEA C2 BILBAO - MUSKIZ
11 Actuaciones.

6. VALORIZACIÓN DE PATRIMONIO INDUSTRIAL Y DE LA RÍA
15 Actuaciones.
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Actuaciones incluidas en el  año 2023

EZKERRALDEA MEATZALDEA ACTUACIONES GV DFB

EM1.01 Energy Inteligence Center y Edificio Sede X X

EM1.02 Accesos y urbanización al PTEM X X

EM1.03 Equipamiento X X

EM1.04 Edificio María Telkes X

EM1.05 Compra de terrenos ortuella X

EM1.06 Desarrollo Parque Tecnológico Ezkerraldea - Meatzaldea X X

EM2 Osasun Poloa: Productos y Servicios Med-Tech EM2.01 Inversión en ubicación X

EM2.02 Edificio de empresas Biosanitarias X X

EM3.01 Burtzeña Parkea (compra y remediación de suelos) X

EM3.02 Playa Barri y Sakoni, Erandio (compra y remediación de suelos) X

EM3.03 Etxeuli, Santurtzi (compra y remediación de suelos) X

EM3.04 Edif. Navacel (Compra y rehabilitación) X

EM3.05 Compra comedores Babcok Trapaga X

EM4.01 ABANTO-ZIERBENA Barrio Las Peñucas (200 Viviendas) X

EM4.02 PORTUGALETE Intervención en calle GRUMETE DIEGO (23 Viviendas) X

EM4.03 SANTURTZI Intervención en conjunto AURORA VILDÓSOLA (104 Viviendas) X

EM4.04 VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN BARRIO SAN ANDRES  (Ambito de 135 viviendas) X

EM4.05 VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN BARRIO SAN ANDRES  (Ambito de 60 viviendas) X

EM4.06 Proyecto Etxetic X

EM4.07 Residencia Sestao bajo modelo de unidades convivenciales X

EM4.08 Transformación de residencias en unidades convivenciales X

EM1 Parque Tecnológico de Ezkerraldea/Meatzaldea

EM3 Recuperación de Suelos contaminados

EM4 Actuación integral barrios vulnerables
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EZKERRALDEA MEATZALDEA ACTUACIONES GV DFB

EM5.01 Intercambiador de Urbinaga X

EM5.02 Bizkai Bizi X

EM5.03 Bizkai Park X

EM5.04 Bizkai Punto X

EM5.05 Bulevar Erandio X

EM5.06 Puente móvil Barakaldo Erandio X

EM5.07 Bidegorri (Bilbao – Barakaldo) X

EM5.08 Accesos Hospital de Cruces desde Ezkerraldea X

EM5.09 Subfluvial, túnel bajo la Ría X

EM5.10 Bidegorri Mamariga Santurzti X

EM5.11 Intercambiador II Cruces dirección Rontegi - Cruces X

EM6.01 Restauración de Alto Horno Sestao y creación de Centro de Interpretación X X

EM6.02 Centro de Patrimonio Industrial Orconera X

EM6.03 Ruta Patrimono Industrial  X

EM6.04 Acondicionamiento Estaciones históricas RENFE + Tren histórico X

EM6.05 Gasolino X

EM6.06 Museo Rialia X

EM6.07 Espacio de recepción de visitantes en Alto Horno de Sesato y Vivienda Obrera X X

EM6.08 Vía Verde Montes de Hierro X

EM6.09 Vía Verde Itsalur y conexión Cantabria X

EM6.10 Señalética,  Plan de Posicionamiento,  Modelo de Gobernanza X

EM6.11 Rehabilitación Bonitera Agurtza X

EM6.12 Rehabilitación locomotora de AHV X

EM6.13 Ferrería del Pobal X

EM6.14 Eventos para valorización de la Ría y patrimonio industrial X

EM6.15 Colaboración Cátedra Unesco X

EM5 Movilidad sostenible / Actuación sobre línea C2 

EM6 Valorización Patrimonio industrial de la Ría

Actuaciones incluidas en el  año 2023
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1.1.GRADO DE AVANCE DE ACTUACIONES

Finalizada
42,5 %

En ejecución
44,7 %

En diseño 10,6 %

Sin iniciar 2,2 %

Cancelado 0 %

Finalizada 20

En ejecución 21

En diseño 5

Sin iniciar (Urbinaga) 1

Cancelado 0
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1.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL DE LAS ACTUACIONES BERPIZTU DE GOBIERNO VASCO

Presupuesto planificado

108.000.000 €

EM 1

EM 3

EM 4

10.000.000 €

10.000.000 €

10.000.000 €

8.740.000 €

60.000.000 €

60.000.000 €

14.000.000 €

9.923.903 €

Presupuesto ejecutado

98.663.903 €

Ejecución presupuestaria

91,2 %

Presupuesto global planificado

Presupuesto global ejecutado

Parque tecnológico 
ezkerraldea - meatzaldea

O s a s u n  p o l o a :  p r o d u c t o s  y  
s e r v i c i o s  m e d . T e c h

Recuperac ión de  sue los  
contaminados

Actuación integral  en barr ios 
vulnerables

Movi l idad Sostenible.  Actuación 
l ínea c2 Bi lbao- Muskiz

6. Valorización de patr imonio 
industr ia l  y  de la  r ía

EM 5

EM 6

EM 2

10.000.000 €

10.000.000 €

* 4.000.000 €

0 €

EM 1 100%

EM 2 87,4%

EM 3 100%

EM 4 70,8%

EM 5 0%

EM 6
100%

* Se transfiere los 4 millones de EM5 a “Rehabilitación Urbana de Barrios de Ezkerraldea” ya que la actuación de Urbinaga  tiene consignación y sigue su proceso. 
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1.3. EJECUCIÓN GLOBAL DE LAS ACTUACIONES DE DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA

Presupuesto planificado

67.379.804 €

EM 1

EM 3

EM 4

29.079.529 €

27.535.339 €

500.000 €

0 €

0 €

0 €

1.850.000 €

0 €

Presupuesto ejecutado

35.270.321 €

Ejecución presupuestaria

52,3 %

Presupuesto global planificado

Presupuesto global ejecutado

Parque tecnológico 
ezkerraldea - meatzaldea

O s a s u n  p o l o a :  p r o d u c t o s  y  
s e r v i c i o s  m e d . T e c h

Recuperac ión de  sue los  
contaminados

Actuación integral  en barr ios 
vulnerables

Movi l idad sostenible.  Actuación 
l ínea c2 Bi lbao- Muskiz

6. Valorización de patr imonio 
industr ia l  y  de la  r ía

* EM 5

* EM 6

EM 2

1.155.595 €

828.450 €

34.794.680 €

6.906.532 €

EM 1 95 %

EM 2 0%

EM 3 -

EM 4 0%

EM 5 19,8%

EM 6
71,7%

* Se reordenan las acciones de movilidad sostenible en el proyecto tractor EM5 por un mejor encaje y se reclasifica el presupuesto entre los proyectos tractores EM5 y EM6. 
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1.4. EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 
GLOBAL DE LOS 

PROYECTOS TRACTORES

ASIGNADO EJECUTADO % Ejecutado

GOVA 46.195.267 47.223.329 102,23%

DFB 29.079.529 27.535.339 95%

TOTAL 75.274.796 74.758.668 99%

GOVA 10.000.000 8.740.000 87%

DFB 500.000 0 0%

TOTAL 10.500.000 8.740.000 83%

GOVA 60.000.000 60.000.000 100%

DFB - - -

TOTAL 60.000.000 60.000.000 100%

GOVA 14.000.000 9.923.903 71%

DFB 1.850.000 0 0%

TOTAL 15.850.000 9.923.903 63%

GOVA 4.000.000 0 0%

DFB 34794680 6.906.532 20%

TOTAL 38.794.680 6.906.532 18%

GOVA 10.000.000 10.000.000 100%

DFB 1.155.595 828.450 72%

TOTAL 11.155.595 10.828.450 97%

211.575.071 171.157.553 81%

144.195.267 135.887.232 94,24%

67.379.804 35.270.321 52%

PROYECTOS TRACTORES
PRESUPUESTO  PLAN ESTRATÉGICO

EM1
Parque Tecnológico  Ezkerraldea Meatzaldea 

+ EIC

EM2

"Osasun poloa" nodo de desarrollo de 

productos y servicios orientados al sistema 

sanitario

EM3 Recuperación de suelos contaminados

EM4 Actuación integral barrios vulnerables

EM5
Modelo de transporte sostenible. Actuación 

líneas c2. (Bilbao- Muskiz)

EM6
Valorización del patrimonio industrial y de la 

ría

TOTAL PECS EM

 GOBIERNO VASCO

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
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PARQUE TECNOLÓGICO: Ubicado en el municipio de Abanto, el nuevo parque ocupa una superficie de 500.000 metros cuadrados, de los que 

241.000 son edificables. En el año 2023 se ha ocupado el 20% del suelo destinado a uso industrial, distribuido de la siguiente forma:

 - El edificio sede, EIC y María Telkes ocupan 21.000 metros cuadrados.

 - Petronor ha comprado una parcela de 13.000 metros cuadrados.

 - ADI ha comprado una parcela de 11.000 metros cuadrados y ha iniciado ya la obra.

ACCESOS Y URBANIZACIÓN: Las obras de acceso al Parque se iniciaron en octubre de 2019 y finalizaron  en octubre del 2021.

MARIA TELKES: El edificio dispone de 8.700 metros cuadrados divididos en 6 plantas. Este edificio complementará el EIC y acogerá espacios 

preindustriales con capacidad para albergar proyectos de características más especiales, entre ellos el Living Lab del Hidrógeno.  

9

EQUIPAMIENTO: El edificio EIC se dotará con equipamiento de laboratorio y de máquinas (tubos de testeo, cámara hiperbárica..) como una 

infraestructura de validación y demostración con equipamientos tecnológicamente punteros.  Los laboratorios se prevé que estén funcionando 

durante el año 2024 y las máquinas se estima que estarán en funcionamiento en  el año 2025.

EIC +EDIFICIO SEDE: Los edificios disponen de 10.047 metros cuadrados. El EIC con 5.628 metros distribuidos en cuatro plantas de oficinas y 

laboratorios y en una nave industrial, tiene un grado de ocupación del 98% y el Sede con 4.419 metros presenta un grado de ocupación del 34%.. La 

actuación, iniciada en el año 2021, ha finalizado en el primer semestre del año 2023. Durante este año, Petronor y empresas del grupo han ocupado 

la tercera planta del EIC. En el primer trimestre del año 2024 se ocupará la segunda planta, ubicándose las siguientes empresas: Bureau Veritas, 

Ampo, Vicinay, Tubacex y Tubos reunidos. 

CAMPUS ALIMENTARIO: Se instalará en el Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea, en Ortuella. Se prevé una ocupación de 50 hectáreas de 

superficie. Actualmente el 55% del terreno es de titularidad pública (201.000 metros son propiedad de Parke tecnológico S.A y 50.000 del 

ayuntamiento de Ortuella). 
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María Telkes Edificio Sede y EIC
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COMPRA DE TERRENO EN SESTAO: Compra de una parcela en Sestao por parte de SPRILUR con el objeto de ubicar un centro de servicios para 

empresas especializadas en sistemas de validación y certificación para dispositivos médicos. 

EDIFICIO EMPRESAS BIOSANITARIAS: En al año 2023 se ha redactado el proyecto y licitado la obra que se estima comience en el primer semestre 

del año 2024 con una duración de 18 meses, para concluir a finales de 2025. El edificio contará con 8 plantas (Baja + 6 alturas y sótano). La 

superficie construida total será de 13.524,42 metros cuadrados.

11
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BURTZEÑA: Se dispone del 80% de la propiedad del suelo entre SPRILUR y Burtzeña Enpresa Parkea. Durante el año 2023 se ha avanzado en las 

tramitaciones de los expedientes ambientales de remediación de suelos y se ha licitado una parte del plan de remediación de una de las parcelas 

con superficie aproximada de 70.000 metros cuadrados de las antiguas parcelas de Astilleros y Central térmica en Burtzeña-Barakaldo. La primera 

fase de remediación de suelos dará comienzo en febrero del 2024.

ETXEULI SANTURZTI: Se está redactando el proyecto de sellado del vertedero y la actuación a realizar en el río que discurre soterrado por la parcela. 

PLAYA BERRI –SAKONI ERANDIO: Se han ejecutado compras de suelo con diferentes propietarios de forma que se posee la mayoría de la propiedad 

en todos los sectores. Es una zona divida en cinco sectores con cinco proyectos de urbanización diferentes y con un plan general de desarrollo de 

infraestructuras que abarca a todos los sectores. El sector D, está prácticamente en fase de acometer las obras de urbanización 

NAVACEL TRAPAGA: En diciembre de 2021 se cerró la compra del pabellón y  se ha licitado la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio.

12

REMEDIACIÓN DE SUELOS: Sprilur ha comenzado proyectos de remediación de suelos en Barakaldo, Sestao, Trapagaran, Erandio y Santurtzi, con el 

objetivo de recuperar y poner en valor una superficie cercana a los 600.000 metros cuadrados en Ezkerraldea. Estos suelos permitirán acoger 

nuevas iniciativas, proyectos estratégicos y atracción de inversiones que favorezcan el desarrollo y empleo en la comarca

COMEDORES BABCOCK: En el año 2023 se ha adquirido a SEPIDES una parte de los antiguos edificios de Babcock 
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Burtzeña
Etxeuli - Santurtzi
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ABANTO-ZIERBENA: 200 viviendas en Peñucas.

PORTUGALETE: 23 viviendas en calle Grumete.

14

SANTURTZI: 104 viviendas en Aurora Vildósola.

TRAPAGA: 198 viviendas en barrio San Andrés.

ETXETIC: El Centro de Día Sestao Berria se transformará en el modelo ETXETIC, modelo combinará la prestación de un servicio de atención diurna 

(Centro de Día) y un servicio de apoyo para la permanencia en el hogar

UNIDADES CONVIVENCIALES: Las residencias de Azpiegiturak: Marcelo Gangoiti en Muskiz, Albiz Santiago Llanos en Sestao y Otxartaga en 

Ortuella, transformarán algunos de sus espacios para organizar el centro en unidades convivenciales. Paralelamente, el barrio Rebonza de Sestao 

acogerá una nueva residencia con 120 plazas de unidades de convivencia.
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INTERCAMBIADOR URBINAGA: Se transfiere la partida de 4 millones de euros de este proyecto al departamento de Planificación del territorio para el 

proyecto “Rehabilitación urbana de barrios vulnerables de Ezkerraldea”.

Esta actuación dispone de otras fuentes de financiación y sigue su curso estando pendiente de trámites entre ADIF y CTB para la aprobación del 

convenio de construcción y financiación, suscribirlo y que ADIF inicie los trámites de la licitación de las obras.

15

MOVILIDAD SOSTENIBLE: Desde el año 2022 están funcionando tres programas para fomentar el uso de la Bicicleta como medio de

desplazamiento, BIZKAI BIZI (alquiler de bicicletas eléctricas al que se han adherido cuatro municipios), BIZIPUNTO (estaciones para reparación y 

limpieza de bicicletas, de uso libre y gratuito) y BIZIPARK (aparcamientos seguros para bicicletas que pretenden incentivar el uso habitual de este 

modo de transporte entre la ciudadanía, con sus bicicletas particulares)

En esta misma línea se han impulsado actuaciones como el bulevar de Erandio, carril bici en Barakaldo y en Mamariga (Santurtzi) que conectan 

con las redes de bidegorri de la Margen Izquierda y Bilbao.

MOVILIDAD VIAL y COHESIÓN: En el año 2023 se han impulsado la puesta en marcha de nuevas actuaciones  de movilidad en la comarca:

 - Inicio de las obras del Puente móvil sobre la ría

- Accesos al hospital de Cruces desde Ezkerraldea

- Redacción del proyecto del subfluvial

- Redacción de proyecto del intercambiador II e Cruces dirección Rontegi – Cruces.
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Bulevar Erandio

Puente Erandio- Barakaldo

Bidegorri Barakaldo
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RECUPERACIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL - CENTRO INTERPRETACIÓN: 

- Alto Horno (mejora de la accesibilidad y puesta en valor)

- Centro Patrimonial La Orconera (Recuperación dos pabellones, construcción de uno central y traslado de 1.800 piezas de patrimonio industrial)

- Ferrería Pobal (recuperación de la rueda y fuelle quedando pendiente proyecto de mejora del canal)

- Museo Rialia (adecuación condiciones de climatización, reordenación de espacios y equipamientos)

- Cuarto se Socorro ( proyecto para su conversión en centro de información turística y espacio divulgativo)

RECUPERACIÓN PATRIMONIO - OFERTA TURÍSTICA: Se está recuperando patrimonio industrial y creando una oferta cultural y turística de valor en 

el entorno de la Ría. (estaciones históricas de Renfe, vivienda obrera, Itsaslur, Via Verde Montes de Hierro, Bonitera Agurtza, Locomotora AHV)

EVENTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA: En el año 2023 en el marco del ciclo musical Mil Gradutan se han desarrollado varias actuaciones musicales  en 

espacios referentes del patrimonio industrial: Alto Horno en Sestao y Lagos de La Arboleda en el Valle de Trápaga-Trapagaran. Paralelamente a las 

actuaciones se han llevado a cabo acciones de promoción de producto local y comunicación turística. 

18

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA:  Se ha colaborado con Cátedra Unesco para desarrollar un trabajo de asesoramiento técnico-científico que siente las 

bases para el desarrollo de un producto de turismo industrial para Bilbao Bizkaia atendiendo a los objetivos y criterios establecidos por los PECs, 

tanto de Ezkerraldea como de Enkarterri    
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Alto Horno

Centro Industrial Patrimonial Orconera
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Casa de Socorro (Oficina Turismo) GasolinoEstación Lutxana
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Vía Verde Itsaslur

Vía Verde Montes de Hierro

Bonitera Agurtza Locomotora AHV
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