

20016/10/01 - 2016/12/31 aldian izenpeturiko lankidetzaz hitzarmenetan egindako aldaketaren zerrenda
 Relación de las modificaciones de los convenios de colaboración suscritos en el período 01/10/2016 al 31/12/2016

ERAKUNDEA/ENTIDAD

AZPIEGITURAK, SAU

Helburua Objeto	Sinatzaileak Partes firmantes	Hitzartutako betebeharrak ekonomikoak (€) Obligaciones económicas iniciales (€)	Betebeharrak ekonomiko berriak Nuevas obligaciones económicas	Hitzarmenaren hasierako amaiera data Fecha inicial finalización convenio	Hitzarmenaren amaiera data zuzenduta Fecha modificada de finalización convenio	Aldaketaren arrazoia Motivación modificación
Azpiegiturak, SAUk bere kabuz zein hirugarren batzuen bitartez Etxebarriko lokal bat gaitzeko eta beraz ekipatzeko proiektua eta lanak egiteko (lokala norbere autonomia sustatzeko zentro gisa erabiliko da) Hitzarmen Berezia Ekonomiko eta Finantza Plana aldaraztea Modificación del Plan Económico Financiero de la Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, obras de habilitación y equipamiento de un local en Etxebarri destinado a centro de promoción de la autonomía personal	Bizkaiko Foru Aldundia - Gizarte Ekintza Azpiegiturak, SAU Diputación Foral de Bizkaia-Acción Social Azpiegiturak, SAU	644.499,82	644.499,82	2015/03/28 - 28/03/2015	2017/08/15 - 15/08/2017	2017ko ekitaldirako utzi da hasiera batean 2016rako aurreikusitako aurrekontuko zuzkidura Trasladada al ejercicio 2017, la dotación presupuestaria en principio prevista para 2016.