

**2015/01/01 - 2015/12/31 aldian izenpeturiko aginduei egindako aldaketen zerrenda**  
**Relación de las modificaciones encomiendas suscritas en el período 01/01/2015 al 31/12/2015**

ERAKUNDEA/ENTIDAD

AZPIEGITURAK, S.A.U.

Helburua Objeto	Sinatzaileak Partes firmantes	Hitzartutako betebeharrak ekonomikoak (€) Obligaciones económicas iniciales (€)	Betebeharrak berriak Nuevas obligaciones económicas	Aginduaren amaiera data, hasierakoa Fecha inicial finalización encomienda	Aginduaren amaiera data, aldatua Fecha modificada de finaliz encomienda	Aldaketaren arrazoia modificación Motivación
Modificación del Plan Económico Financiero de la Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, construcción y equipamiento de un centro de día para personas mayores, sin perjuicio de un futuro encargo respecto a su mantenimiento y explotación por terceros; proyecto, construcción y equipamiento de una residencia para personas con discapacidad intelectual y proyecto y construcción de una oficina de servicios sociales en Ondarroa.	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	3.927.673,50	3.926.705,00	13/04/2015		Actualización del Plan Económico Financiero: Excedente en el ejercicio 2014 de 968,50 €
Liquidación del Plan Económico Financiero de la Encomienda realizada a Azpiegiturak, S.A.U. para la realización por sí misma o por terceros del proyecto y ejecución de las obras para la instalación de un ascensor en la Residencia Urizar Torre-Bilbao destinada a personas con esclerosis múltiple	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	107.036,01	102.881,11	22/12/2014		Liquidación del Plan Económico Financiero: Excedente de 4.154,90 €
Liquidación del Plan Económico Financiero de la Encomienda realizada a Azpiegiturak, S.A.U. para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, obras de habilitación y amueblamiento de un Centro de Día para personas con discapacidad intelectual en Durango	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	425.000,00	425.000,00	30/06/2014		Liquidación del Plan Económico Financiero sin variación del importe de la encomienda
Liquidación del Plan Económico Financiero de la Encomienda realizada a Azpiegiturak, S.A.U. para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, dirección y ejecución de las obras de adecuación y acondicionamiento y equipamiento de los inmuebles bajo B, 1ªA y 1ªB, así como del 1ªC y 1ªD, sitios en la calle Arangoiti, nºs 1B y 1E respectivamente de Güeñes, destinados a viviendas para personas con discapacidad	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	120.000,00	120.718,95	26/03/2015		Liquidación del Plan Económico Financiero: Excedente de 718,95 €
Liquidación del Plan Económico Financiero de la Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, construcción y equipamiento de un centro de día para personas mayores, sin perjuicio de un futuro encargo respecto a su mantenimiento y explotación por terceros; proyecto, construcción y equipamiento de una residencia para personas con discapacidad intelectual y proyecto y construcción de una oficina de servicios sociales en Ondarroa.	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	3.926.705,00	3.933.867,17	13/04/2015		Liquidación del Plan Económico Financiero con un incremento de 7.162,17 € en el importe de la encomienda
Modificación del Plan Económico Financiero de la Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, obras de habilitación y equipamiento de un local en Etxebarri destinado a centro de promoción de la autonomía personal	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	657.000,00	657.000,00	28/03/2016		Actualización de las anualidades del Plan Económico Financiero acorde a la inversión realizada.
Modificación de la liquidación del Plan Económico Financiero de la Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, dirección y ejecución de las obras de adecuación y equipamiento de los inmuebles bajo B, 1ªA y 1ªB, así como del 1ªC y 1ªD, sitios en la calle Arangoiti, ns 1B y 1E respectivamente de Güeñes, destinados a viviendas para personas con discapacidad	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	120.000,00	120.718,95	26/03/2015		Reajuste de las partidas relativas al suministro de mobiliario

Modificación del Plan Económico Financiero de la Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, obras de habilitación y amueblamiento de un local en la calle Uribitarte, nº 15 de Bilbao, destinado a oficinas de la Diputación Foral de Bizkaia	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	727.665,99	761.174,87	30/01/2016	30/12/2015	Actualización de las anualidades del Plan Económico Financiero acorde a la inversión realizada; habilitación de una partida de suministro de mobiliario de 33.508,88 € y modificación de la fecha de finalización de la encomienda