

2016/01/01 - 2016/03/31 aldian izenpeturiko aginduei egindako aldaketen zerrenda
 Relación de las modificaciones encomiendas suscritas en el período 01/01/2016 al 31/03/2016

ERAKUNDEA/ENTIDAD

AZPIEGITURAK, S.A.U.

Helburua Objeto	Sinatzaileak Partes firmantes	Hitzartutako betebeharrak ekonomikoak (€) Obligaciones económicas iniciales (€)	Betebeharrak berriak Nuevas obligaciones económicas	Aginduaren amaiera data, hasierakoa Fecha inicial finalización encomienda	Aginduaren amaiera data, aldatua Fecha modificada de finaliz encomienda	Aldaketaren arrazoia Motivación modificación
Modificación del Plan Económico Financiero de la Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, obras de habilitación y equipamiento de un local en Etxebarri destinado a centro de promoción de la autonomía personal	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	657.000,00	644.499,82	28/03/2016	28/07/2016	En la anualidad 2015 se genera un excedente de 12.500,18 € y se amplía la vigencia económica de la encomienda en 4 meses.
Liquidación del Plan Económico Financiero de la Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, obras de habilitación y amueblamiento de un local en la calle Uribitarte, nº 15 de Bilbao, destinado a oficinas de la Diputación Foral de Bizkaia	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	761.174,87	726.148,55	30/12/2015		Finalizada la encomienda se liquida el PEF con un excedente de 35.026,32 €
Liquidación del Plan Económico Financiero de la Encomienda para la realización por sí misma o por terceros del proyecto, dirección y ejecución de las obras de adecuación y acondicionamiento y equipamiento de un inmueble sito en la calle Torreondo, nº 23, 4ºD de Galdakao, destinados a vivienda para personas con discapacidad	DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y AZPIEGITURAK, S.A.U.	100.000,00	72.882,69	25/12/2015		Finalizada la encomienda se liquida el PEF con un excedente de 27.117,31 €