

Eskualdeko Plan Estrategikoa

Debabarrena

Debabarreneko EPEren Jarraipen-txostena, 2026ko apirila

Edukia

- 1_ Testuingurua
- 2_ Ikuspegi globala
- 3_ Jarduera-eremuen gauzatze-egoera
- 4_ Proiektuak eta jarduketak
- 5_ Proiektu eta jarduketa berriak

Testuingurua

Eskualdeko Plan Estrategikoa
Debabarrena


Sarrera

Debarrena hondatze sozial eta ekonomikoa jasan du azken urteetan, eta, horren ondorioz, 2023an Eusko Jaurlaritzaren **Lehentasunezko Jarduera Zonalde (ZAP)** barruan sartu da.

Esparru horretan, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiekin lankidetzan, Debarreneko ZAParen **suspertze sozioekonomikorako** Eskualdeko Plan Estrategikoa diseinatu du.



Fuente: Debegesa.



Fuente: Elaboración propia.

Helburuak


Planaren helburu nagusiak:



Proiektu traktore eta jarduketa multzo bat lehenetsi eta bultzatzea, Debarrenaren biziberritze sozioekonomikoari modu erabakigarrian lagunduko diotenak, eta hura osatzen duten udalerrien baldintza sozioekonomikoak Bizkaiko, Gipuzkoako eta Euskadiko batez bestekoekin parekatzea bultzatuko dutenak.



Lurraldea sustatzeko beharrari erantzuna ematea, maila anitzeko adostasunetik abiatuta, epe ertain-luzeko **suspertze sozioekonomikoaren** elementu nagusiak jorratzea eta osotasunean indartzea.



Talde motorra



Talde motorra, izaera instituzionalekoa, **funtsezkoa da Plana definitu, bultzatu eta jarraitzeko.**


Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek eta Lehentasunezko Jarduera Eremuko 8 udalek osatzen dute.

Txosten honen helburua da Talde Motorrari **jakinaraztea proiektu traktoreen eta lehen gauzatze-urtearen ondorengo jarduketak, urteko jarraipen-konpromisoa betez.**

Ikuspegi globala

Eskualdeko Plan Estrategikoa
Debabarrena

Eskualdeko Plan Estrategikoaren Definizioa



Jarduera-eremuen definizioa

D1. Industria modernizatzea eta lurzorua eta industria-eraikinak berreskuratzea.

Debabarrenak eskualdearen industria-izaera indartzearen alde egin behar du, enpresa-egitura sendo eta kohesionatua duen industria-ingurune erakargarria sustatuz, eta eskualde-gaitasunak balioan jarriz.

D2. Dibertsifikazio ekonomikoa: turismoaren eta merkataritzaren sektorea.

Turismoa biziberritzea ezinbestekoa da Debabarreneko ekonomia dibertsifikatzeko. Espazio turistikoa hobetu behar da, baliabide naturalei balioa eman behar zaie, ostatu-azpiegiturak egokitu behar dira eta zerbitzu jasangarriak eta kalitatezkoak bermatu behar dira bisitarientzat.

D3. Dibertsifikazio ekonomikoa: kultur sektorea.

Kultura- eta sormen-industrien (KKI) esparruan estrategia jakin baten aldeko apustua egitea funtsezkoa da gizarte-kohesioa, balioak eta biztanleriaren integrazio soziokulturala bultzatzeko. Funtsezkoa da sormen- eta berrikuntza-espazioak sortzea, kultura- eta aisia-erabilerak enpresa-jarduera berritzaileekin uztartzen dituztenak

D4. Enplegua eta Lanbide-Heziketako proiektuak.

Eskualdeak aurrera egin behar du talentuarentzako gune erakargarriak sortzen, eta, aldi berean, enpresa- eta prestakuntza-ehunaren arteko hurbiltasuna sustatu behar du, prestakuntza-eredu dualen eta antzeko tresnen bidez.

D5. Hiri-berroneratzea eta gizarte-babesa.

Beharrezkoa da udalerrria suspertuko duen hiri-berroneratzea. Debabarrenak irmotasunez egin behar du aurrera hiri-ingurunearen berroneratze jasangarri eta integratuan, eskualde lurralde erakargarri eta kohesionatuago bihurtuz, ingurumen- eta hiri-erronka nagusiak gainditzeko.

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.

Baliabide naturalak, oro har, eta Deba ibaia, bereziki, eskualdearen ardatz egituratzaile gisa birsortzea funtsezko alderdiak dira eskualdearentzat. Halaber, lehentasuna eman behar zaio garraio publikoaren loturak hobetzeari eta azpiegitura berdeak indartzeari.

Proiektuen eta jarduketaren definizioa

Jarduera-eremuak	Trakzio-proiektuak eta jarduketak	Egungo egoera	Udalerrria	Erakunde arduraduna
D1. Industria modernizatzea eta lurzorua eta industria-erakinetan berreskuratzea.	1. Urtiako Industrialdea berregokitzea.	Gauzatzen	Ermua	Eusko Jaurlaritza
	2. Goitondoko Industrialdea berregokitzea.	Gauzatzen	Mallabia	Eusko Jaurlaritza
	3. Mijoa Industrialdea.	Hasi gabe	Mutriku	Eusko Jaurlaritza
	4. Azitain industrialderako irisgarritasuna.	Gauzatzen	Eibar	Eusko Jaurlaritza
	5. Matsaria industrialderako irisgarritasuna.	Gauzatzen	Eibar	Eusko Jaurlaritza
	6. Erisonoko irisgarritasuna.	Gauzatzen	Eibar	Eusko Jaurlaritza
	7. Ospitalerako/industrialdeetarako sarbide berria.	Hasi gabe	Hainbat udalerrri	Gipuzkoako Foru Aldundia
	8. Itziar-Debako industrialderako sarbidea hobetzea (GI-3210).	Gauzatua	Deba	Gipuzkoako Foru Aldundia
	9. Bizkaiko industriako ETEentzako datutegia.	Gauzatzen	Ermua	Bizkaiko Foru Aldundia
D2. Dibertsifikazio ekonomikoa: turismoaren eta merkataritzaren sektorea.	1. Made in Eibar.	Gauzatzen	Eibar	Eusko Jaurlaritza
	2. Errebalgo azoka plaza	Gauzatzen	Eibar	Eusko Jaurlaritza
D3. Dibertsifikazio ekonomikoa: kultur sektorea.	1. Eskualde-ikuspegia duen kultura-ekipamendua.	Gauzatua	Deba	Eusko Jaurlaritza
	2. Armeria museoa (diseinu industriala).	Gauzatzen	Eibar	Eusko Jaurlaritza
D4. Enplegua eta Lanbide-Heziketako proiektuak.	1. Akuikultura.	Gauzatzen	Mutriku	Eusko Jaurlaritza
	2. IMH Kampusa.	Gauzatzen	Elgoibar	Eusko Jaurlaritza
	3. Armeria eskola – Teknologia robotikoen eta adimendunen erreferentziazko eta bikaintasuneko eskualde-zentroa (TREI).	Gauzatzen	Eibar	Eusko Jaurlaritza
D5. Hiri-berroneratzea eta gizarte-babesa.	1. Olaldea eremua berroneratzea.	Gauzatzen	Soraluze	Eusko Jaurlaritza
	2. Ermuako azoka plaza birgaitzea.	Gauzatzen	Ermua	Eusko Jaurlaritza
	3. Usetxe plaza berreskuratzea eta eraikina berreraikitzea kultura-ekipamendurako.	Gauzatzen	Elgoibar	Eusko Jaurlaritza
	4. Larrañaga eta Elorza eraikinak.	Gauzatzen	Eibar	Eusko Jaurlaritza
	5. Ugartetxea eraikina.	Gauzatua	Eibar	Eusko Jaurlaritza
	6. Gizarte zerbitzuetako ekipamendu berria.	Gauzatzen	Elgoibar	Gipuzkoako Foru Aldundia
D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.	1. Mutriku – Deba Estuarioa.	Hasi gabe	Mutriku eta Deba	Eusko Jaurlaritza
	2. Urruzunoko Igogailua.	Gauzatzen	Elgoibar	Eusko Jaurlaritza
	3. Arriaga Industrialdeko Irisgarritasuna.	Gauzatzen	Elgoibar	Eusko Jaurlaritza
	4. Barakaldoko Igogailuak.	Gauzatua	Eibar	Eusko Jaurlaritza
	5. Torrekuako Igogailua.	Gauzatzen	Eibar	Eusko Jaurlaritza
	6. BI-2301 Errepidearen Mallabiko Bidegurutzak Berrantolatzea.	Gauzatua	Mallabia	Bizkaiko Foru Aldundia
	7. Ermuako Mendebaldeko Saihesbidea.	Gauzatzen	Ermua	Bizkaiko Foru Aldundia
	8. Bidegorria Gipuzkoako Konexioa.	Hasi gabe	Zaldibar eta Ermua	Bizkaiko Foru Aldundia
	9. Mendarora Sartzeko Zubia Hobetzea GI-3821.	Gauzatua	Mendaro	Gipuzkoako Foru Aldundia

Jarduera-eremuen gauzatzeko-egoera

Eskualdeko Plan Estrategikoa
Debabarrena


Laburpen taula

Aurrekontu totala	152.303.443,00 €	
ZAP aurreikusitako aurrekontua (2025)	142.198.011,00 €	93,36%
ZAP aurrekontu eguneratua (2026)	146.535.434,10 €	+ 4.337.423, 10 €



ZAP aurrekontua eguneratua	146.535.434,10 €
Gauzatua	16.096.380,47 €
Egiteke	130.439.053,63 €


Proiektuen eta jarduketaren egoera	31
Gauzatuta	6
Gauzatzen	21
Hasi gabe	4



Aurrekontuaren banaketa eremuen arabera

	Guztira Aurrekontua	ZAP Aurreikusitako aurrekontua
D1. Industria modernizatzea eta lurzoria eta industria- eraikinak berreskuratzea.	18.444.368,00 €	16.659.368,00 €
D2. Dibertsifikazio ekonomikoa: turismoaren eta merkataritzaren sektorea.	2.063.000,00 €	2.063.000,00 €
D3. Dibertsifikazio ekonomikoa: kultur sektorea.	10.062.000,00 €	3.812.000,00 €
D4. Enplegua eta Lanbide-Heziketako proiektuak.	2.037.500,00 €	1.862.500,00 €
D5. Hiri-berroneratzea eta gizarte-babesa.	34.102.514,00 €	31.502.514,00 €
D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.	86.302.929,00 €	86.298.629,00 €
TOTALA, EPE DEBABARRENA	152.303.443,00 €	142.198.011,00 €

ZAP Aurrekontuaren banaketa (%)




Aurrekontuaren gauzatze-egoera

ZAP aurrekontua

	Aurreikusita	Eguneratuta	Gauzatuta	Egiteke
D1. Industria modernizatzea eta lurzorua eta industria-eraikinak berreskuratzea.	16.659.368,00 €	19.083.366,00 €	2.650.468,00 €	16.432.898,00 €
D2. Dibertsifikazio ekonomikoa: turismoaren eta merkataritzaren sektorea.	2.063.000,00 €	2.063.000,00 €	0,00 €	2.063.000,00 €
D3. Dibertsifikazio ekonomikoa: kultur sektorea.	3.812.000,00 €	3.812.000,00 €	1.062.000,00 €	2.750.000,00 €
D4. Enplegua eta Lanbide-Heziketako proiektuak.	1.862.500,00 €	1.862.500,00 €	46.839,75 €	1.815.660,25 €
D5. Hiri-berroneratzea eta gizarte-babesa.	31.502.514,00 €	31.486.043,25 €	1.544.279,25 €	29.941.764,00 €
D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.	86.298.629,00 €	88.228.524,85 €	10.792.793,47 €	77.435.731,38 €
TOTALA, EPE DEBABARRENA	142.198.011,00 €	146.535.434,10 €	16.096.380,47 €	130.439.053,63 €

ZAP aurrekontuaren gauzatze-maila



Proiektuak eta jarduketak


Eskualdeko Plan Estrategikoa
Debabarrena

D1.

INDUSTRIA MODERNIZATZEA ETA LURZORUA ETA INDUSTRIA-ERAIKINAK BERRESKURATZEA

Aurrerapenen deskribapena

D1. INDUSTRIA MODERNIZATZEA ETA LURZORUA ETA INDUSTRIA-ERAIKINAK BERRESKURATZEA



Proiektuak eta Jarduketak	ZAP Aurrekontua					
	Aurreikusita	Eguneratua	Gauzatua		Egiteke	
1 Urtiako Industrialdea berregokitzea.	175.000,00 €	175.000,00 €	23.100,00 €	13,20 %	151.900,00 €	86,80 %
2 Goitondoko Industrialdea berregokitzea.	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 %	350.000,00 €	100,00 %
3 Mijoa Industrialdea.	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 %	140.000,00 €	100,00 %
4 Azitain Industrialdeko irisgarritasuna.	910.000,00 €	910.000,00 €	0,00 €	0,00 %	910.000,00 €	100,00 %
5 Matsaria industrialdeko irisgarritasuna.	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	255.000,00 €	14,57 %	1.495.000,00 €	85,43 %
6 Erisonoko irisgarritasuna.	840.000,00 €	840.000,00 €	0,00 €	0,00 %	840.000,00 €	100,00 %
7 Ospitalerako/industrialdeetarako sarbide berria.	10.000.000,00 €	12.423.998,00 €	0,00 €	0,00 %	12.423.998,00 €	100,00 %
8 Itziar-Debako industrialderako sarbidea hobetzea (GI-3210).	2.026.868,00 €	2.026.868,00 €	2.026.868,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %
9 Bizkaiko industriako ETEentzako datutegia.	467.500,00 €	467.500,00 €	345.500,00 €	73,90 %	122.000,00 €	26,10 %
TOTALA	16.659.368,00 €	19.083.366,00 €	2.650.468,00 €	13,89 %	16.432.998,00 €	86,11 %

1. Jarduketa: Urtiako Industrialdea berregokitzea

D1. Industria modernizatzea eta lurzoria eta industria-eraikinak berreskuratzea.

Kokapena Ermua

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2026

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Poligonoa berregokitzea urbanizazio-ekintzen bidez, argiztapena hobetuz eta bestelako bidez.

Helburua eta espero den eragina

Enpresa-jarduera berria erakartzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	250.000,00 €
ZAP aurrekontua	175.000,00 €

ZAP Aurrekontua	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	175.000,00 €	175.000,00 €	23.100,00 €	151.900,00 €
Bizkaiko Foru Aldundia	-	12.000,00 €	12.000,00 €	-
Totala	175.000,00 €	187.000,00 €	45.100,00 €	151.900,00 €

Aurrerapenen deskribapena

2025erako aurreikusitako aurrekontua behar bezala gauzatu eta justifikatu da.

Era berean, Ermuko Urtia Industrialdeko enpresen elkarteak poligonoa kudeatzeko eta hobetzeko Plana egin du, Bizkaiko Foru Aldundiaren dirulaguntzarekin.

2. Jarduketa: Goitondoko Industrialdea berregokitzea

D1. Industria modernizatzea eta lurzoria eta industria-eraikinak berreskuratzea.

Kokapena Mallabia

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritzza

Epea 2026-2026

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Poligonoa berregokitzea urbanizazio-ekintzen bidez, argiztapena hobetuz eta bestelakoen bidez.

Helburua eta espero den eragina

Enpresa-jarduera berria erakartzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	500.000,00 €
ZAP aurrekontua	350.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritzza	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Jarduketa egiten ari da, eta 2026ko ekitaldirako aurreikusitako zuzkidura du, aurrekontu-plangintzaren arabera.

3. Jarduketa: Mijoa industrialdea

D1. Industria modernizatzea eta lurzorua eta industria-eraikinak berreskuratzea.

Kokapena Mutriku

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2026-2029

Egoera Hasi gabe

Deskribapena

Mijoa, III. fasea eta beste batzuk.

Helburua eta espero den eragina

Enpresa-jarduera berria erakartzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 200.000,00 €

ZAP aurrekontua 140.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Aurrekontu-plangintza doitu egin da, aurreikusitako zuzkidura birbanatzeko eta geratzen den aldiari gauzatzea errazteko.

4. Jarduketa: Azitain Industrialdeko irisgarritasuna

D1. Industria modernizatzea eta lurzoria eta industria-eraikinak berreskuratzea.

Kokapena Eibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2026-2027

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Ibilgailuentzako sarbidea hobetzea, kamioiek biratzeko zailtasunak baitituzte.

Helburuak eta espero den eragina

Ibilgailuen sarbidearen irisgarritasuna eta funtzionaltasuna hobetzea, ibilgailu astunen biraketa-maniobrak errazteko, batez ere kamioienak.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 1.250.000,00 €

ZAP aurrekontua 910.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatuta	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	910.000,00 €	910.000,00 €	0,00 €	910.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Jarduketa egiten ari da, eta 2026ko ekitaldirako aurreikusitako zuzkidura du, aurrekontu-plangintzaren arabera.

5. Jarduketa: Matsaria industrialdeko irisgarritasuna

D1. Industria modernizatzea eta lurzorua eta industria-eraikinak berreskuratzea.

Kokapena Eibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2028

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Ibilgailuen sarbidea hobetzea, kamioiak biratzea zaila delako.

Helburuak eta espero den eragina

Enpresa-jarduera berria erakartzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 2.500.000,00 €

ZAP aurrekontua 1.750.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	255.000,00 €	1.495.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Behar bezala gauzatu eta justifikatu da 2025erako aurreikusitako aurrekontua, baita 2026koa ere. Horretarako, sarreran dagoen baserria erosi behar izan da, obra egin aurreko urratsa. Jarduketa horiei esker, bi ekitaldietako aurrekontu-gauzatzea egiaztatu ahal izan da.

6. Jarduketa: Erisonoren irisgarritasuna

D1. Industria modernizatzea eta lurzoria eta industria-eraikinak berreskuratzea.

Kokapena Eibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2026-2027

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Parkearen fase berri honetan sartzeko aukera berriak bilatzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 1.250.000,00 €

ZAP aurrekontua 840.000,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	840.000,00 €	840.000,00 €	0,00 €	840.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Jarduketa egiten ari da, eta 2026ko ekitaldirako aurreikusitako zuzkidura du, aurrekontu-plangintzaren arabera.

7. Jarduketa: Ospitalerako/industrialdeetarako sarbide berria

D1. Industria modernizatzea eta lurzorua eta industria-eraikinak berreskuratzea.

Kokapena Hainbat udalerrri

Erakunde arduraduna Gipuzkoako Foru Aldundia

Epea 2025-2030

Egoera Hasi gabe

Deskribapena

N-634 bidearen eta Mendaroko ospitalearen artean sarbide berri bat eraikitzea.

Helburuak eta espero den eragina

Debabarrena Eskualdeko Ospitalearen eta Deba ibaiaren eskuinaldeko industrialdeen arteko komunikazioa hobetzeko funtsezko proiektua da.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 10.000.000,00 €

ZAP aurrekontua 10.000.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatua	Egiteke
Gipuzkoako Foru Aldundia	10.000.000,00 €	12.423.998,00 €	0,00 €	12.423.998,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Eraikuntza proiektua idatzi da.

8. Jarduketa. Itziar-Debako industrialdeko sarbidea hobetzea (GI-3210)

D1. Industria modernizatzea eta lurzorua eta industria-eraikinak berreskuratzea.

kokapena Deba

Erakunde arduraduna Gipuzkoako Foru Aldundia

Epea 2025-2025

Egoera Gauzatua

Deskribapena

Kanala Hotelaren parean dagoen bihurtzea berritzea, GI-3210.

Helburuak eta espero den eragina

Itziar-Deba industrialdera pieza handiak garraiatzen dituzten kamioien irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	2.026.868,00 €
ZAP aurrekontua	2.026.868,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatuta	Egiteke
Gipuzkoa Foru Aldundia	2.026.868,00 €	2.026.868,00 €	2.026.868,00 €	0,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Jarduketa egina dago.

9. Jarduketa: Bizkaiko industriako ETEentzako datutegia

D1. Industria modernizatzea eta lurzorua eta industria-eraikinak berreskuratzea.

Kokapena Ermua

Erakunde arduraduna Bizkaiko Foru Aldundia

Erakunde laguntzailea Ermuko Udala
Izarra Fundazioa

Epea 2025-2026

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Azpiegitura digital partekatu, elkarreragile eta segurua sortu nahi da, Ermua inguruko ekoizpen ekosisteman datuaren ekonomiarako gaitzaile gisa balioko duena.

Enpresek, batez ere ETEek, datuen kudeaketa, analisi eta ustiapen estrategikorako gaitasun aurreratuak eskuratzeko dituzten teknologia-, antolaketa- eta lege-oztopoak gainditzeko sortu da proiektu hau.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	467.500,00 €
ZAP aurrekontua	467.500,00 €

Helburuak eta espero den eragina

Helburu espezifiko hauek zehazten dira:

- Ekosistema industrialari estandar irekietan (IDSA eta GAIA-X) oinarritutako azpiegitura partekatua ematea, enoresen sistemen arteko elkarreragingarritasuna ahalbidetzeko.
- Gobernantza federatua eta egituratuko eredu bat ezartzea, modu gardenean arautuko dituen rolak, eskubideak, betebeharrak eta datuak erabiltzeko lizentziak.
- Elkarlaneko erabilera-kasuen garapena sustatzea, erronka estrategikoetan datu industrialak ustiatuz balio partekatua sortzeko.
- Teknologia aurreratuak —hala nola adimen artifiziala, analitika aurreratu edo biki digitalak— txertatzea eta integratzea.
- Industria-sareko enpresak sentsibilizatzea, prestatzea eta babestea, ETEak bereziki, datuen kudeaketan, zibersegurtasunean eta arau-egokitzapenean gaitasun praktikoak eskura ditzaten, eta, hala, ezagutza-oztopoak murriztu ditzaten.
- Eredu erreplikagarri eta eskalagarri bat sustatzea, Ermuko nodoa etorkizunean eskualdeko, estatuko edo Europako beste datu-gune batzuekin konektatu ahal izan dadin, elkarlaneko berrikuntza-aukerak zabalduz.

ZAP Aurrekontua	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatuta	Egiteke
Bizkaiko Foru Aldundia	467.500,00 €	467.500,00 €	345.500,00 €	122.000,00 €

D2.

DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKOA:TURISMOAREN ETA MERKATARITZAREN SEKTOREA

Aurrerapenen deskribapena

D2. DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKOA: TURISMOAREN ETA MERKATARITZAREN SEKTOREA.

100,00%




Proiektuak eta Jarduketak		ZAP Aurrekontua					
		Aurreikusita	Eguneratuta	Gauzatuta		Egiteke	
1	Made in Eibar.	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 %	1.000.000,00 €	100,00 %
2	Errebalgo azoka plaza	1.063.000,00 €	1.063.000,00 €	0,00 €	0,00 %	1.063.000,00 €	100,00 %
TOTALA		2.063.000,00 €	2.063.000,00 €	0,00 €	0,00 %	2.063.000,00 €	100,00 %

1. Jarduketa: Made in Eibar

D2. Dibertsifikazio ekonomikoa: turismoaren eta merkataritzaren sektorea.

Kokapena Eibar **Erakunde arduraduna** Eusko Jaurlaritza **Epea** 2025-2027 **Egoera** Gauzatzen



Deskribapena

Merkatu-nitxo berri bat sortu nahi da. Made in Eibar proiektuaren helburua proiektu turistikoa integral bat sortzea da, Eibar udalerriri osoarekin. Proiektu honek hainbat produktu turistikoa eraikitzeko aukera garrantzitsuak antzeman ditu: industrialak, ekitaldi bereziak, diseinu industrialak eta kulturalak, Eibar helmuga turistikoa bihurtzeko.

Helburuak eta espero den eragina

Turismoa hiri-erlaketako elementua izango da, eta udalerrientzat lan- eta ekonomia-aukerak sortuko ditu garatu gabeko sektore turistikoa batean. Horrek zerbitzuen sektorea hobetzea dakar. Proiektua turistentzat da, eta zeharka eragina izango du Eibarko biztanlerian eta bertako enpresetan, Eibarko eta eskualdeko garapen ekonomikoan lagunduz.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	1.000.000,00 €
ZAP aurrekontua	1.000.000,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatuta	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

2025-2026 bitartean egindako ekintzak:

1. Komunikazioa eta hedapena.
2. Turismo-produktuak eta baliabideen irisgarritasuna hobetzea.
3. Jarraipen Batzordea egin da.

2025eko ekitaldirako aurreikusitako 300.000 euroko zuzkidura oraindik egiteke dagoen aurrekontuaren barruan dago. Hitzarmena baldintza egokietan garatu ahal izateko, hitzarmenean jasotako ustekabeko inguruabarren klausula aplikatzea eskatu da, betearazpen-epea luzatzeko aukera ematen duena. Eskaera hori Jarraipen Batzordeak onartu du. Une horretan, zenbatekoa urtealdi jakin bati esleitzeko geratzen da, gauzatzeko behin betiko plangintza zehaztu ondoren.

Jarduketa hitzarmen bidezko diru-laguntza izendun baten bidez bideratzen ari dira.

2. Jarduketa: Errebalgo azoka plaza

D2. Dibertsifikazio ekonomikoa: turismoaren eta merkataritzaren sektorea.



Kokapena Eibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritz

Epea 2025-2027

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Erosketa eredu berriak aztertu eta martxan jartzea da helburua. Zehazki, egungo ERREBAL PLAZA gunea egokitzea eta dinamizatzea, Eibarko merkataritza-gunea nagusia indartzeko, bai eta eremu digitala indartzeko ere.

Helburua eta espero den eragina

Errebalgo ingurua indartzea eta plataforma indartzea da helburu orokorra: <https://erosieibarren.eus/>

Hauek dira helburu espezifikoak:

- Eibarko merkataritza-sektorea indartzea, kaleak dinamizatzen eta herritarren bizi-kalitatea hobetzen lagunduz.
- Ekintzailatza sustatzea, lanpostu berriak sortzea eta belaunaldien arteko erreleboa erraztea.
- Eibarko merkataritza-, ostalaritza- eta zerbitzu-sarearen lehiakortasuna hobetzea.
- Tokiko herritarren artean kontsumo-modu berriak sustatzea eta erraztea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	1.063.000,00 €
ZAP aurrekontua	1.063.000,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritz	1.063.000,00 €	1.063.000,00 €	0,00 €	1.063.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Digitalizazio: <https://erosieibarren.eus/>
2. Errebal merkataritza-gunea eta beste espazio batzuk.
3. Jarraipen Batzordea egin da.

2025eko ekitaldirako aurreikusitako 300.000 euroko zuzkidura oraindik egiteke dagoen aurrekontuaren barruan dago. Hitzarmena baldintza egokietan garatu ahal izateko, hitzarmenean jasotako ustekabeko inguruabarren klausula aplikatzea eskatu da, betearazpen-epea luzatzeko aukera ematen duena. Eskaera hori Jarraipen Batzordeak onartu du. Une horretan, zenbatekoa urtealdi jakin bati esleitzeko geratzen da, gauzatzeko behin betiko plangintza zehaztu ondoren.


Jarduketa dirulaguntza izendun baten bidez bideratzen ari da, hitzarmen bidez.

D3.

DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKOA: KULTUR SEKTOREA

Aurrerapenen deskribapena

D3. DIBERTSIFIKAZIO EKONOMIKOA: KULTUR SEKTOREA.



Proiektuak eta Jarduketak		ZAP Aurrekontua					
		Aurreikusita	Eguneratuta	Gauzatuta		Egiteke	
1	Eskualde-ikuspegia duen kultura- ekipamendua.	1.062.000,00 €	1.062.000,00 €	1.062.000,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %
2	Armeria museoa (diseinu industrial)	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	0,00 €	0,00 %	2.750.000,00 €	100,00 %
TOTALA		3.812.000,00 €	3.812.000,00 €	1.062.000,00 €	27,86 %	2.750.000,00 €	72,14 %

1. Jarduketa: Eskualde-ikuspegia duen kultura-ekipamendua

D3. Dibertsifikazio ekonomikoa: kultur sektorea.

Kokapena Deba

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2025

Egoera Gauzatua

Deskribapena

Debako zinema zaharra erostea, udalerrian eskualdeko ikuspegia izango duen kultur ekipamendu berrirako.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 1.062.000,00 €

ZAP aurrekontua 1.062.000,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatuta	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	1.062.000,00 €	1.062.000,00 €	1.062.000,00 €	0,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Eraikina erostea.

Dagoeneko amaitu da jarduketa, eraikina erosituta. Hemendik aurrera Debako Udala arduratuko da ekipamendua egokitzeaz eta martxan jartzeaz.

2. Jarduketa: Armeria museoa

D3. Dibertsifikazio ekonomikoa: kultur sektorea.

Kokapena Eibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2028

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Museoaren ikuspegia eguneratzea eta balio erantsi handiagoa ematea, bai bildumen aldetik, bai kokatzen den espazioaren aldetik. Horretarako, Museoaren eta bere bildumen ikusgarritasuna eta presentzia bultzatuko dituen kokapen berri bat planteatzen da.

Helburua eta espero den eragina

Museoko bildumei ikusgarritasun handiagoa ematea, horiek erabiltzeko eta helburuetarako espazio egokiagoa emanez.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	9.000.000,00 €
ZAP aurrekontua	2.750.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatuta	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	200.000,00 €	2.550.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:


1. El Corte Inglés-ekin negoziaketetan, eraikinaren zati bat erosteko.
2. Museologia eta Museografia proiektua idaztea.

D4.

ENPLEGUA ETA LANBIDE- HEZIKETAKO PROIEKTUAK

Aurrerapenen deskribapena

D4. ENPLEGUA ETA LANBIDE-HEZIKETAKO PROIEKTUAK.



Proiektuak eta Jarduketak	ZAP Aurrekontua					
	Aurreikusita	Eguneratuta	Gauzatuta		Egiteke	
1 Akuikultura.	525.000,00 €	525.000,00 €	0,00 €	0,00 %	525.000,00 €	100,00 %
2 IMH Kampusa.	387.500,00 €	387.500,00 €	0,00 €	0,00 %	387.500,00 €	100,00 %
3 Armeria eskola – Teknologia robotikoen eta adimendunen erreferentziazko eta bikaintasuneko eskualde-zentroa.(TREI)	950.000,00 €	950.000,00 €	46.839,75 €	4,93 %	903.160,25 €	95,07 %
TOTALA	1.862.500,00 €	1.862.500,00 €	46.839,75 €	2,51 %	1.687.500,00 €	97,49 %

1. Jarduketa: Akuikultura

D4. Enplegua eta Lanbide-Heziketako proiektuak.



Kokapena Mutriku

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2027

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Instalazioak hobetzeko eta Lanbide Heziketako zentroaren jarduera ekonomikoa sortzeko proiektu integralaren aurreko urratsa: Kardalako zentroari eragiten dion ezponda konpontzea, Mutrikuko Udalarekin batera finantzatutako jarduera.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	700.000,00 €
ZAP aurrekontua	525.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	525.000,00 €	525.000,00 €	0,00 €	525.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Mutrikuko Udalarentzako Zuzeneko Diru-laguntza formalizatzea (2025eko amaieran).

Hasiera batean 2025eko ekitaldirako aurreikusitako 525.000 euroko zuzkidura 2027ko ekitaldirako programatzen da berriro, eta jarduketarako aurreikusitako aurrekontuaren barruan mantentzen da.

2. Jarduketa: IMH CAMPUS

D4. Enplegua eta Lanbide-Heziketako proiektuak.

Kokapena Elgoibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Erakunde laguntzailea IMH CAMPUS

Epea 2025-2026

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Fabrikazio aurreratuan eta digitalean espezializatutako ikastetxe bat sustatzea, tokiko eta nazioarteko aliantza estrategikoekin sarean lan egiten duena.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	387.500,00 €
ZAP aurrekontua	387.500,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratuta	Gauzatuta	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	387.500,00 €	387.500,00 €	0,00 €	387.500,00 €

Aurrerapenen deskribapena

2025ean gauzatutako ekintzak:

1. IMH Campus-i egindako ordainketa (387.500,00€).

Hasiera batean 2025eko ekitaldirako aurreikusitako 387.500,00 euroko zuzkidura 2026ko ekitaldiko aurrekontu-plangintzan sartuko da, gauzatze-bidean aurrera egiteko.

3. Jarduketa: Armeria eskola – Teknologia robotikoen eta adimendunen erreferentziazko eta bikaintasuneko eskualde-zentroa (TREI)

D4. Enplegua eta Lanbide-Heziketako proiektuak.



Kokapena Eibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2027

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Ekipamendua erostea, irakasleak prestatzea eta gai nabarmenetan adituak diren pertsonen laguntzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	950.000,00 €
ZAP aurrekontua	950.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	950.000,00 €	950.000,00 €	46.839,75 €	903.160,25 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Igorpena eginda (175.000 €).
2. Ekipamendua erostea eta suntsikorrek erostea.


Hasiera batean 2025erako aurreikusitako 128.160,25 euroko zuzkidura 2026ko ekitaldiko aurrekontu-plangintzan sartuko da, hura gauzatzeko.

D5.

HIRI-BERRONERATZEA ETA GIZARTE-BABESA

Aurrerapenen deskribapena

D5. HIRI-BERRONERATZEA ETA GIZARTE-BABESA



Proiektuak eta jarduketak		ZAP aurrekontua					
		Aurreikusita	Eguneratua	Gauzatua		Egiteke	
1	Olaldea eremua berroneratzea.	3.375.000,00 €	3.375.000,00 €	112.500,00 €	3,33 %	3.262.500,00 €	96,67 %
2	Ermuako azoka plaza birgaitzea.	1.125.000,00 €	1.119.750,00 €	0,00 €	0,00 %	1.119.750,00 €	100,00 %
3	Usetxe plaza berreskuratzea eta eraikina berreraikitzea kultura-ekipamendurako.	1.800.000,00 €	1.802.829,78 €	5.829,78 €	0,32 %	1.797.000,00 €	99,68 %
4	Larrañaga eta Elorza eraikinak.	1.000.000,00 €	985.949,48 €	425.949,48 €	42,20 %	560.000,00 €	56,80 %
5	Ugartetxea eraikina.	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	100,0 %	0,00 €	0,00 %
6	Gizarte zerbitzuetako ekipamendu berria (GFA)	23.202.514,00 €	23.202.514,00 €	0,00 €	0,00 %	23.202.514,00 €	100,00 %
TOTALA		31.502.514,00 €	31.486.043,25 €	1.544.279,25 €	4,90 %	29.941.764,00 €	95,10 %

1. Jarduketa: Olaldea eremua berroneratzea

D5. Hiri-berroneratzea eta gizarte-babesa.



Kokapena Soraluze

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2027

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Udalerriko hirigunean kokatutako eremu bat hirigintza-, ekonomia- eta gizarte-arloan berroneratzeko trakzio-proiektua. Soraluzeko Olaldea eta Alde Zaharreko hiri-berroneratze globala egin nahi da, egungo abandonu-egoerari amaiera emanez eta erabilera publikorako baldintza egokietan egongo den hiri-espazio eta espazio pribatu berri bat sortuz. Helburu orokorrak lotura estua du hegoaldeko hirigunera irisgarritasun handiagoa emateko beharrek. Gainera, hiri-ertzeko espazio libre bat lortuko da. Azken batean, Olaldea eremuaren garapena da.

Helburua eta espero den eragina

Olaldea, gaur egun, eraikin zaharkituek eta jarduerarik gabekoek osatzen dute, eta eraikin horietako batzuk Udalaren jabetzakoak dira. Jarduketa osatzeko, beharrezkoa izango da eremuan udalaren ez diren jabetzak eskuratzea, Planeamenduaren garapena (JUP eta urbanizazio-proiektua), kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak deskontaminatzea eta eremua urbanizatzeko obrak egitea. Obra horien artean, besteak beste, Deba ibaiaren gaineko oinezkoentzako zubi berria eta Zeleta auzoa erdigunearekin lotuko duen igogailua egingo dira. Laburbilduz, Soraluzeko irisgarritasun-baldintzak hobetu nahi dira, ibaiaren ertzak hobetuz, hirigunea luzatuz eta industria-eraikin zaharkituen ordeztaraz. Berriak jarritz, Soraluzeko zentroaren bizi-kalitatea hobetuz.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	4.500.000,00 €
ZAP aurrekontua	3.375.000,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	3.375.000,00 €	3.374.999,99 €	112.499,99 €	3.262.500,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. KALEBARREN 24 ERAISTEKO ETA HARMAILAK ERAIKITZEKO OBRA-PROIEKTUA (% 25).

2025eko azaroaren 11n, Soraluzeko Udalak beste eskaera bat aurkeztu zuen. Bertan adierazten denez, zailtasun administratiboek eta gerora sortutako arrazoiek jarduketak gauzatzea atzeratuko dute. Hori guztia dela eta, Udalak urterokoak berriro programatzeko eskatzen du, exekuzioa behar bezala amaitzeko eta, era berean, egiaztatgiriak aurkezteko. Jaurlaritzaren Kontseiluaren erabaki-proposamenean jaso dira Udalak bere azken eskaeran egindako aldaketak, espedientea izapidetu ahal izateko.

2. Jarduketa: Ermuako azoka plaza birgaitzea

D5. Hiri-berroneratzea eta gizarte-babesa.



Kokapena Ermua **Erakunde arduraduna** Eusko Jaurlaritza **Epea** 2025-2027 **Egoera** Gauzatzen

Deskribapena

Eraikinaren erabilera eta egokitzapena berrikustea.

Proposamenaren xede den eraikina enklabe estrategiko batean kokatzen da udalerrriaren barruan, eta horrek inguruaren dinamizazio sozial eta kulturalerako potentzial handia ematen dio gune horri. Jatorrizko espazioaren diseinua eta antolaketa ez dator bat tokiko eskalako egungo merkataritza-jardueraren errealitatearekin; izan ere, urteek aurrera egin ahala, jarduera horrek behera egin du, eta, ondorioz, merkaturako postuak pixkanaka ez dira okupatzen. Egoera horren aurrean, aukera estrategikotzat jotzen da eraikina birgaitzea eta erabilera berriak ematea, herritarren egungo eskaerei erantzun ahal izateko.

Helburua eta espero den eragina

Eraikina birgaitzea, udal-azpiegitura eta ingurune osoa biziberritzeko, udalerriko gizarte-, kultura- eta komunitate-gune berri bat bihurtuz. Ekipamendu berri bat, ingurumen-premia eta -irizpide berrietara egokitua.

- **Helburu sozialak:**
 - Gizarte-kohesioaren eta herritarren parte-hartzearen bidez, belaunaldien eta kulturen arteko ekipamendua diseinatzeko.
- **Helburu ekonomikoak:**
 - Hiri-ingurunea dinamizatzea
- **Trantsizio berde eta digitaleko helburuak:**
 - Diseinua eta etorkizuneko erabilera egungo baldintzatzaileetara egokitzea.
- **Ingurumen-helburuak:**
 - Eraikinaren energia-eraginkortasuna hobetzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	1.500.000,00 €
ZAP aurrekontua	1.125.000,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	1.125.000,00 €	1.119.750,00 €	0,00 €	1.119.750,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Oinarrizko proiektua eta betearazpen-proiektua idazteko lizitazioa. Esleipenduna: I. INGENIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL.

2025eko ekitaldirako aurreikusitako 5.250,00 euroko urtesaria ez da sartuko jarduketaren aurrekontu burutuan, ez baita haren justifikazioa dagokion ekitaldiaren barruan osatu.

3. Jarduketa: Usetxe plaza berreskuratzea eta eraikina berreraikitzea kultura-ekipamendurako

D5. Hiri-berroneratzea eta gizarte-babesa.

Kokapena Elgoibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2027

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Proiektuaren xedea da Usetxe plaza berreskuratze eta eraikina ekipamendu kulturalerako berreraikitze behar den dokumentazioa diseinatzea eta idaztea, bi jarduketetako obrak gauzatzearekin batera. Eremua Deba ibaiaren ondoan dago, eta, gaur egun, hondar-itxura duen egoera degradatua du. Horretarako, eskolen eraikin zaharra eraistea proposatzen da, bai eta kultur erabilera beheko solairua erdi estalia izango duen eraikin berri bat eraikitzea eta lurperatutako eraikinaren gainean Deba ibaira irekiko den plaza bat sortzea ere. Gainera, Usetxe plazaren eta ibaiaren arteko desnibelean lurpean eraikin bat eraikitzea ere aurreikusten da. Bertan, irabazi-asmorik gabeko tokiko kolektiboentzako guneak egongo dira. Proiektu honek ahalmen eraldatzaile handia du hiriko eta gizarteko ingurumenaren ikuspegitik.

Helburua eta espero den eragina

Jarduketaren helburua eskola zaharren ingurunea birsortzea da, proposamen berezi eta, aldi berean, erraz batekin, ingurua biziberritzeko eta bizilagunentzat leku erakargarria, atsegina eta atsegina sortzeko, eta, aldi berean, Toletxe kalea eta gaur egun gutxi erabiltzen den ibaiaren erribera lotzeko gune izatea lortzeko. Horren guztiaren helburua da, halaber, Deba ibaiari balioa ematea, eta orain gutxi erabiltzen diren ibaiertzeko ibilbideak sortzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	2.400.000,00 €
ZAP aurrekontua	1.800.000,00 €

ZAP aurrekontua

Eusko Jaurlaritza

Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
1.800.000,00 €	1.802.829,78 €	5.829,78 €	1.797.000,00€

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Aldez aurreko lanak (topografia, azterketa geoteknikoa, egiturazko analisía, herritarren parte-hartzea, etab.).
2. Ideia-lehiaketaren pleguak idaztea.
3. Lehiaketaren lehen eta bigarren faseak.

2025eko urriaren 3an, Elgoibarko Udalak diru-laguntza eskaera aurkeztu zuen Usetxe Plaza berreskuratze eta eraikina kultur ekipamendurako berreraikitze. Orduan zehazten dira diru-laguntzaren urteko zenbatekoak, proiektuaren kudeaketaren eta izapidetzearen errealitatera egokitzeko.

2025eko ekitaldian, hasieran aurreikusitako zenbatekoa baino 2.829,78 euro gehiago gauzatu dira, eta, horren ondorioz, aurrekontu eguneratua handitu egin da.

4. Jarduketa: Larrañaga eta Elorza eraikinak

D5. Hiri-berroneratzea eta gizarte-babesa.

Kokapena Eibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2028

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Proiektuaren xedea LARRAÑAGA Y ELORZA izeneko higiezina, Eibarko Barrena kaleko 13. zenbakian dagoena, erostea, eraistea eta berrurbanizatzea da. Eibarko ekialdea eraberritzeko asmoz, Larrañaga eta Elorza eraikina erostea, ondoren eraistea eta lurzattia berrurbanizatzea aurreikusten da, Barrena kalean oso defizitarioak diren espazio libreak eta aparkalekuak jartzeko. Erosi ondoren, eraikina eraistea aurreikusten du proiektuak, eta lurzatian 80 plaza inguruko aparkalekua eta Barrena kalearen ondoan espazio libre bat jarriko dira, hiriaren eguneroko erabilerarako landaredia izango duena.

Helburua eta espero den eragina

Auzoa hobetzeko aparteko premia duen jarduketa da, bertan behera utzitako azken industria-eraikina kentzea lortu baita. Ekipamendu-eraikinak baino ez dira geratu, hala nola Telefónica-koa edo zaharbertitzekoa (gasolindegia ondoan dago) eta EVIA-ren eraikina, arrantzarako tresnak, zerbitzuak, garajea eta aparkalekuak merkaturatzeko (bizitegi-erabilerarekin bateragarriak). Larrañaga y Elorza lurzati zaharrean espazio libre bat sortzea kalearen oinean, landaredia izango duena, lagungarria izango da hiriaren trantsizio berderako.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 1.250.000,00 €

ZAP aurrekontua 1.000.000,00 €

ZAP aurrekontua

Eusko Jaurlaritza

Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
1.000.000,00 €	985.949,48 €	425.949,48 €	560.000,00€

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

- Higiezinaren salerosketa eta Jabetza Erregistroan erregistratzea.

5. Jarduketa: Ugartetxea eraikina

D5. Hiri-berroneratzea eta gizarte-babesa.

Kokapena Eibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Erakunde laguntzailea Eibarko Udala

Epea 2025-2025

Egoera Gauzatua

Deskribapena

Proiektuaren bidez, Eibarko Txonta kaleko 32. zenbakian dagoen UGARTETXEA izeneko higiezina erosi nahi da.

Eibarko Udala lanean ari da Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketa puntuala egiteko (Udalbatzak behin-behinean onartu zuen 2025eko maiatzean), proiektu garrantzitsu bat gauzatu ahal izateko: Txonta auzoan 200 etxebizitza babestu eraikitzea, Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailarekin hitzartuta.

Helburua eta espero den eragina

Higiezina erostea da helburua, eraiki beharreko etxebizitza babestuari erantsitako plazak hartuko dituen aparkaleku-erakin bihurtzeko. Horrek, zalantzarik gabe, eragiketaren iraunkortasun ekonomikoa areagotzen du, ingurumen-alderdia ahaztu gabe, hutsik dagoen eraikin bat eraldatu eta, azkenean, bizitza bat ematen baitio, duela zenbait hamarkada eraiki zenetik ez baita inoiz erabili.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 1.250.000,00 €

ZAP aurrekontua 1.000.000,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00€

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Salerosketa.
2. Jabetza Erregistroan inskribatzea.

6. Jarduketa: Gizarte zerbitzuetako ekipamendu berria

D5. Hiri-berroneratzea eta gizarte-babesa.

Kokapena Elgoibar

Erakunde arduraduna Gipuzkoako Foru Aldundia

Epea 2025-2027

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

GFAk Elgoibarko Udalarekin obra-emakidako kontratu misto bat formalizatu du, eta eremuan Gizarte Zerbitzuetako ekipamendu bat eraikitzeko aparkalekua egitea. Elgoibarko "6-E- EL PILAR".

Helburua eta espero den eragina

Helburua da hirugarren adinekoentzako gizarte-zerbitzuak eta zainketak izatea, Debabarrena eskualdean.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 23.202.514,00 €

ZAP aurrekontua 23.202.514,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Gipuzkoako Foru Aldundia	23.202.514,00 €	23.202.514,00 €	0,00 €	23.202.514,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

- Obraren hasiera 2025eko uztailean.
- Indusketa-lanak.

Proiektua Elgoibarko ABEEak gauzatuko du, Viuda de Sainz y Beharko ABEEak, 10 urterako zentroaren eraikuntzaren eta kudeaketaren esleipendunak. Trukean, ABEEak 88,5 milioi euro jasoko ditu, eta horietatik 20,6 milioi obra egiteko erabiliko dira.

D6.

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA

Aurrerapenen deskribapena

D6. INGURUMENA ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA

12,23%

87,77%

■ Gauzatua
■ Egiteke

Proiektuak eta jarduketak	ZAP aurrekontua					
	Aurreikusita	Eguneratua	Gauzatua		Egiteke	
1 Mutriku – Deba estuarioa.	1.000.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 %	850.000,00 €	100,00 %
2 Urruzunoko igogailua.	617.119,00 €	1.964.287,81 €	0,00 €	0,00 %	1.964.287,81 €	100,00 %
3 Arriaga industrialdeko irisgarritasuna.	3.104.109,00 €	3.104.109,00 €	0,00 €	0,00 %	3.104.109,00 €	100,00 %
4 Barakaldoko igogailuak.	782.881,00 €	1.515.608,04 €	1.515.608,04 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %
5 Torrekuako igogailua.	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 %	700.000,00 €	100,00 %
6 BI-2301 errepidearen Mallabiko bidegurutzeak berrantolatzea.	3.970.000,00 €	3.970.000,00 €	3.275.650,80 €	82,51 %	694.349,20 €	17,49 %
7 Ermuako mendebaldeko saihesbidea.	71.800.000,00 €	71.800.000,00 €	2.747.014,63 €	3,83 %	69.052.985,37 €	96,17 %
8 Bidegorria – Gipuzkoako konexioa.	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	0,00 €	0,00 %	1.070.000,00 €	100,00 %
9 Mendarora sartzeko zubia hobetzea GI-3821.	3.254.520,00 €	3.254.520,00 €	3.254.520,00 €	100,00 %	0,00 €	0,00 %
TOTALA	86.298.629,00 €	88.228.524,85 €	10.792.793,47 €	12,23 %	77.435.731,38 €	87,77 %

1. Jarduketa: Mutriku – Deba estuarioa

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.

Kokapena Mutriku eta Deba

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2029

Egoera Hasi gabe

Deskribapena

Jarduketa gaur egun degradatuta dagoen industrialdearen ingurua lehengoratzean datza, berreskuratzea eta hobetzera bideratutako akzioen bidez, paisaiaren zein ingurumenaren ikuspegitik.

Ekintza posibleen artean egon daitezke:

- Padurako habitatak leheneratzea eta Deba itsasadarraren barruko estuarioaren inguruko naturguneen konektibitatea hobetzea.
- Bizikletak eta oinezkoak estuarioaren ertzetatik lotzeko ibilbideak aztertzea.
- Padurak eta Deba ibaia birnaturalizatzea, birgaitzea eta hobetzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 1.000.000,00 €

ZAP aurrekontua 1.000.000,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	1.000.000,00 €	850.000,00 €	0,00 €	850.000,00€

Aurrerapenen deskribapena

2026ko ekitaldian, Aldundiarekin eta bi udalekin batera, proiektua zehazten eta helburuak zehazten aurrera egitea aurreikusten da. 2027tik aurrera hasiko dira gauzatzen, 2027rako eta 2028rako aurreikusitako aurrekontu-plangintzaren arabera.

2. Jarduketa: Urruzunoko igogailua

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasagarria.

Kokapena Elgoibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2026-2027

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Toletxe kaletik jaio eta Urruzuno parkean lehorreratzten den trenbidearen gainean igogailua eta sarbide-pasabidea jartzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 621.419,00 €

ZAP aurrekontua 617.119,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	617.119,00 €	1.964.287,81 €	0,00 €	1.964.287,81 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Eraikuntza-proiektua idaztea.
2. Elgoibarko Udalarekin hitzarmena sinatzea.

Aurreikusitako hasierako ZAP aurrekontua 1.347.168,81 eurotan handitu da, 2026rako planifikatutako zuzkidura handitu delako eta hasierako programazioan agertzen ez zen aurrekontu-partida bat sartu delako 2027an.

3. Jarduketa: Arriaga Industrialdeko irisgarritasuna

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasagarria.

Kokapena Elgoibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2029

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Arriaga industrialderako sarbide berria eta etorkizuneko bidegorri baterako trenaren plataforma handitzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Elgoibarko Udalaren laguntzarekin.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 3.104.109,00 €

ZAP aurrekontua 3.104.109,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	3.104.109,00 €	3.104.109,00 €	0,00 €	3.104.109,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Eraikuntza-proiektua idaztea.
2. Elgoibarko Udalarekin hitzarmena sinatzea.

4. Jarduketa: Barakaldoko igogailuak

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasagarria.

Kokapena Eibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2025-2025

Egoera Gauzatua

Deskribapena

Pasabidea trenbidearen gainean lotzeko igogailua eraikitzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 782.881,00 €

ZAP aurrekontua 782.881,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	782.881,00 €	1.515.608,04 €	1.515.608,04 €	0,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Proiektua eta obra gauzatzea.

Jarduketa bukatzeko, hasiera batean aurreikusitakoa baino 732.727,04 euro gehiago egin dira guztira. Diferentzia hori bere gain hartu du jardueraren ardura duen sailak. Halaber, 2025eko ekitaldian gauzatu da 2025 eta 2026 urteei dagokien aurrekontu-zuzkidura.

5. Jarduketa: Torrekuako Igogailua

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.

Kokapena Eibar

Erakunde arduraduna Eusko Jaurlaritza

Epea 2027-2028

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Torrekua eta Berdintasun pasalekua lotzeko igogailua eraikitzea.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 700.000,00 €

ZAP aurrekontua 700.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Eusko Jaurlaritza	700.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	700.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Proiektua idaztea.
2. Eraikuntza-proiektua eguneratzea.

6. Jarduketa: BI-2301 Errepidearen Mallabiko Bidegurutzeak Berrantolatzea

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.

Kokapena Mallabia

Erakunde arduraduna Bizkaiko Foru Aldundia

Epea 2025-2026

Egoera Gauzatua

Deskribapena

Bide-segurtasuna hobetzea BI-2301 errepideko 43+500 eta 44+100 kilometro-puntuen artean, Mallabian. Goitondo industrialdera sartzeko bidegurutzea hobetzeko asmoa du.

Helburuak eta espero den eragina

Helburu nagusia bide-segurtasuna hobetzea da. Jardunari esker, poligonorako eta auzoetarako irisgarritasuna hobetuko da, eta oinezkoen iragazkortasuna hobetuko da inguruko establezimenduetara, auzoetara eta industrialdeko langileen garraio publikoko geltokietara, besteak beste.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 3.970.000,00 €

ZAP aurrekontua 3.970.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Bizkaiko Foru Aldundia	3.970.000,00 €	3.970.000,00 €	3.970.000,00 €	0,00 €

Aurrerapenen deskribapena

2025eko ekitaldian, urte horretarako aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura gauzatu da. Halaber, une honetan jardueraren azken ziurtagiria ordaindu da, eta, horren ondorioz, 2026rako aurreikusitako partida aurrez gauzatu behar izan da.

7. Jarduketa. Ermuako mendebaldeko saihesbidea

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.

Kokapena Ermua

Erakunde arduraduna Bizkaiko Foru Aldundia

Erakunde laguntzailea Interbiak Bizkaia, S.A.M.P.

Epea 2025-2029

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Ermuko herrigunerako saihesbide bat da, mendebaldean dagoena, udalerraren erdigunean trafikoa arintzeko beharrak eraginda; batez ere, inguruko industrialdeetan sortzen diren ibilgailu astunak ez igarotzeko.

Segidako bi fasetan garatuko da:

- 1) 2026-2029
- 2) 2029-2032

Helburuak eta espero den eragina

Jarduketa udalerriko biztanleen bizi-kalitatea hobetuko du, gasek eta zaratek eragindako kutsadura murriztuz, bide-segurtasuna areagotuz eta kaleak oinezkoentzat lagunkoiagoak diren eremuak bihurtzeko jarduketak ahalbidetuz.

Era berean, ibilgailuen bidaia-denbora murriztu egingo da, eta dagoeneko ez dute auto-pilaketak dauden lekuetatik igaro beharko. Horren ondorioz, trafiko-fluxuak eta oinezkoen eta txirrindularien fluxuak bereizi egingo dira.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	71.800.000,00 €
ZAP aurrekontua	71.800.000,00 €

ZAP aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Bizkaiko Foru Aldundia	71.800.000,00 €	71.800.000,00 €	2.747.014,63 €	69.052.985,37 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. "Urtia" izeneko lehenengo fasea eraikitzeko proiektua onartu.
2. Bigarren fasea eraikitzeko proiektua, "Mallumendi" izeneko, idazten ari da.

8. Jarduketa: Bidegorria - Gipuzkoako konexioa

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.

Kokapena Zaldibar eta Ermua

Erakunde arduraduna Bizkaiko Foru Aldundia

Erakunde laguntzailea Zaldibarko Udala

Epea 2025 - 2030

Egoera Hasi gabe

Deskribapena

BI-3344 errepidea Gipuzkoarekin lotzeko jarduketa: Olarreaga-Sallobente tartea.

Helburuak eta espero den eragina

Zaldibarko Udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko lankidetzaren hitzarmena, Zaldibarko, Ermuko eta Eibarko udalerrak komunikatuz, Udalak bizikleta-espaloia bat eraiki dezan. Zaldibarretik Eibarrera doazen oinezko asko ibiltzen dira inguru horretan, industrialde hori zeharkatuz. Erabiltzaile ahul horien oinezkoen iragazkortasuna eta bide-segurtasuna hobetuko dira. Gainera, joan-etorriak egiteko modu iraunkoragoak eskaintzen ditu, ibilgailu pribatuaren ordez.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala 1.070.000,00 €

ZAP aurrekontua 1.070.000,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Bizkaiko Foru Aldundia	1.070.000,00 €	1.070.000,00 €	0,00 €	1.070.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Zaldibarko Udalaren arteko lankidetzaren hitzarmena sinatzea.

9. Jarduketa: Mendarora sartzeko zubia hobetzea GI-3821

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.

Kokapena Mendaro

Erakunde arduraduna Gipuzkoako Foru Aldundia

Epea 2025-2025

Egoera Gauzatua

Deskribapena

Bidezubiaren egitura hobetu eta zabaltzea, oinezkoentzako espaloiak barne.

Jarduketaren aurrekontua

Aurrekontu totala	3.254.520,00 €
ZAP aurrekontua	3.254.520,00 €

ZAP Aurrekontua

	Aurreikusitako aurrekontua	Aurrekontu eguneratua	Gauzatua	Egiteke
Gipuzkoako Foru Aldundia	3.254.520,00 €	3.254.520,00 €	3.254.520,00 €	0,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Jarduketa egina dago.

Proiektu eta jarduketa berriak

Eskualdeko Plan Estrategikoa
Debabarrena

D4.

ENPLEGUA ETA LANBIDE- HEZIKETAKO PROIEKTUAK

Aurrerapenen deskribapena

IMH Campus - Fabrikazio aurreratua

D4. Enplegua eta lanbide-heziketako proiektuak

Kokapena Elgoibar

Erakunde arduraduna Gipuzkoa Foru Aldundia

Erakunde laguntzailea

AFM (*Advanced Manufacturing Technologies*)
IMH Campus

Epea 2026-2026

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Campus Elgoibarko IMHren instalazioetan dago, eta fabrikaziorako pentsatutako doitasunezko robotikako teknologiarik berrienaz hornitutako azpiegitura batekin osatuko da. Proiektu berri honek jarraipena ematen dio Foru Aldundiak IMHn urteetan zehar egin duen apustuari, zeina hainbat laborategi konektatu eta sinergikotan gauzatzen baita (Manufacturing, Digitalizazioa, Robotika, Fabrikazio Aditiboa eta Diseinua). Laborategi horiek prestakuntza aurreraturako sortu dira, industria-ingurune erreal batean, bai eta industria-soluzioak erakusteko, garatzeko, probatzeko eta baliozkotzeko ere.

Helburua eta espero den eragina

Gune horrek enpresen arteko lankidetzaren irekia sustatuko du, zentro teknologikoen, unibertsitateen eta lanbide-heziketaren ekosistema indartsuarekin, eta industria-sarearen lehiakortasuna indartzen lagunduko du.

Jarduketaren aurrekontua

Zenbatekoa 1.250.000,00 €

Aurrekontua

	Zenbatekoa	Gauzatua	Egiteke
Gipuzkoako Foru Aldundia	1.250.000,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatutako ekintzak:

1. Robotikako laborategia abian jartzea (abian da).

D6.

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA

Aurrerapenen deskribapena

Elgoibar-Mendaro bidegorria: Altzola-Mendaro tartea

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasangarria.

Kokapena Elgoibar eta Mendaro

Erakunde arduraduna

Gipuzkoako Foru Aldundia

Epea 2025-2028

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Elgoibar eta Mendaro artean bidegorria eta oinezkoentzako ibilbidea egitea. Altzola-Mendaro zatia, N-634 errepidearen ondoan.

Helburua eta espero den eragina

Oinezkoen eta bidegorriaren arteko lotura bermatzea, oinezkoen zein bizikleten joan-etorrien segurtasuna bermatzeko.

Jarduketaren aurrekontua

Zenbatekoa 3.560.000,00 €

Aurrekontua

	Zenbatekoa	Gauzatua	Egiteke
Gipuzkoako Foru Aldundia	3.560.000,00 €	0,00 €	3.560.000,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatatutako ekintzak:

1. Eraikuntza proiektua idazteko lizitazioa.

Mugikortasunerako azpiegituren hobekuntza eta segurtasuna

D6. Ingurumena eta mugikortasun jasagarria.

Kokapena Eskualde-eskala

Erakunde arduraduna Gipuzkoako Foru Aldundia

Epea 2026-2026

Egoera Gauzatzen

Deskribapena

Foru Sareko bide azpiegituren ondoan dauden garraio publikoko geltokiak hobetzea, egokitzea eta bide segurtasuna zaintzea.

Helburua eta espero den eragina

Garraio publikoko geltokietan bide-segurtasuna eta erabiltzaileentzako segurtasuna hobetzea.

Jarduketaren aurrekontua

Zenbatekoa 340.763,00 €

Aurrekontua

	Zenbatekoa	Gauzatua	Egiteke total
Gipuzkoako Foru Aldundia	340.763,00 €	0,00 €	340.763,00 €

Aurrerapenen deskribapena

Gauzatuako ekintzak:

1. Elgoibar: Arriaga N-634 autobus geltokia. Hobekuntzak egitea.
2. Mendaro: N-634 autobus geltokia.

Eskualdeko Plan Estrategikoa

Debabarrena

Jarraipen txostena – 2026ko apirila