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“BIDE-SEGURTASUNA ETA OINEZKOENTZAKO KONEKTIBITATEA INGURUAN HOBETZEA. BI-2522 FORU
ERREPIDEKO 22+850 KP ETA 23+320 KP ARTEAN” LANAK EGITEKO, OROZKOKO UDALAREN ETA BIZKAIKO
FORU ALDUNDIAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENAREN LAUGARREN KLAUSULA: JARRAIPEN,
ZAINTZA ETA KONTROLERAKO MEKANISMOAK, HITZARMENAREN BETEARAZPENARI ETA HARTUTAKO
KONPROMISOEI APLIKATZEKOAK. ALDERDI BAKOITZAK EGIN BEHARREKO JARDUKETAK JUSTIFIKATZEKO
ETA KONTROLATZEKO EPEA ETA MODUA, 2 PARAGRAFOAREN 2 PUNTUAREN ETA ZAZPIGARREN
KLAUSULA: HITZARMENAREN AZKENTZEA 2 PUNTUAREN ALDAKETA

MODIFICACION DE LA CLAUSULA CUARTA:- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE
EJECUCION DEL CONVENIO Y DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIONY
CONTROL DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR POR CADA UNA DE LAS PARTES, SEGUNDO PARRAFO,PUNTO
2 Y SEPTIMA EXTINCION DE LOS CONVENIOS, PUNTO 2 DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIAY ELAYUNTAMIENTO DE OROZKO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE ““MEJORA DE LA SEGURIDAD VIALY CONECTIVIDAD PEATONAL EN EL ENTORNO, ENTRE EL P.K. 22+850

Y P.K.23+320 DE LA CARRETERA FORAL BI-2522"

ALDE BATETIK, CARLOS ALZAGA
SAGASTASOLOA jauna, Bizkaiko Foru Aldundi Txit
Goreneko  Azpiegituretarako  eta  Lurralde
Garapenerako Saileko foru diputatua, aldundiaren
izenean eta haren ordezkari modura.

ETA BESTETIK, AITOR IZA ALBIZUA jauna,
Orozkoko alkate -udalburua (Bizkaia), udalaren
legezko ordezkari modura.

ESKU HARTU DUTE

Lehenak, Bizkaiko Foru Aldundiaren
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako
Saileko foru diputatua den aldetik eta berorren
ordezkari gisa.

Bigarrenak, Orozkoko Udalaren alkate-udalburua
den aldetik eta berorren legezko ordezkari gisa.

Parte-hartzaile biek LANKIDETZA-HITZARMEN
hau sinatzeko legezko gaitasuna aitortzen diote
elkarri.

AURREKARIAK

| 2023ko ekainare 12an, Bizkaiko Foru Aldundiaren
Azpiegituretarako et Lurralde Garapenerako Sailak eta
Orozkoko Udalak lankidetza hitzarmena sinatu zuten
“‘BIDE-SEGURTASUNA ETA  OINEZKOENTZAKO
KONEKTIBITATEA INGURUAN HOBETZEA. BI-2522
FORU ERREPIDEKO 22+850 KP ETA 23+320 KP
ARTEAN" lanak egiteko

DE UNA PARTE, D. CARLOS ALZAGA
SAGASTASOLOA, Diputado Foral Titular del
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo
Territorial de la Excma. Diputacion Foral de Bizkaia.

DE OTRA, D. AITOR IZA ALBIZUA , Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Orozko (Bizkaia) vy
como representante legal del mismo

INTERVIENEN

El primero en su calidad de Diputado Foral Titular del
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo
Territorial de la Excma. Diputacién Foral de Bizkaia, y
en representacion de la misma.

Elsegundo como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Orozko, en representacion legal del mismo.

Ambos intervinientes se reconocen capacidad legal
suficiente para otorgar el presente CONVENIO DE
COLABORACION, y atal efecto

EXPONEN

| Que Con fecha 12 de junio de 2023, el Departamento
de Infraestrucutras y Desarrollo Territorial de la
Diputacion Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de
Orozko suscribieron un convenio de colaboracion para
la ejecucion de las obras de “MEJORA DE LA
SEGURIDAD VIALY CONECTIVIDAD PEATONAL EN
EL ENTORNO, ENTRE EL P.K. 22+850 Y P.K. 23+320
DE LA CARRETERA FORAL BI-2522"


https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=LOTF-Q10Y-3MYL-IFQN
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Lan horiek egitea beharrezkotzat jotzen da bide-
segurtasuna eta oinezkoentzako konektibitatea
inguruan hobetzeko. BI-2522 foru errepideko 22+850
kp eta 23+320 kp artean.

[I' Laugarren klausulan: JARRAIPEN, ZAINTZA ETA

KONTROLERAKO MEKANISMOAK,
HITZARMENAREN BETEARAZPENARI ETA
HARTUTAKO KONPROMISOEI APLIKATZEKOAK:
Alderdi  bakoitzak egin  beharreko jarduketak

justifikatzeko eta kontrolatzeko epea eta modua 2.
puntuan, 2 paragrafoan honako hau jaso zen

Obrak adjudikatzeko gutxi gorabeherako data 2024ko
abendua izango da, obrak hasteko data 2025ko apirila
izango da eta amaitzekoa 2025ko azaroa izango da..

Il Zazpigarren klausulan,  HITZARMENAK
AZKENTZEA, 2. puntuan, honako hau jaso zen:

2.- Edozein arrazoi dela medio hitzarmen honetan, 2.
klausularen 1. idatz-zatian, zehazten diren obrak ez badira
2024-2025 epealdian hasten, hitzarmen hau erabateko
zuzenbidez ebatziko da. Hitzarmena ebatzi egiten bada,
Orozkoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiari honek
ordaindutako zenbatekoa itzuli beharko dio. Itzulketa hori
egiteko hilabeteko epea dago hitzarmena ebazten denetik
zenbatuta. Epe horretan ordaindu ez bada Bizkaiko Foru
Aldundiaren ekonomia- eta -finantza legeriaren araberako
berandutza-interesak aplikatuko dira.

IV 2025eko ekainaren 24an, Orozkoko Udalak bi
alderdiek sinatutako lankidetza-hitzarmena luzatzeko
eskatu zuen; izan ere, hitzarmenaren xede diren obren
jarduketa-eremuan, lehendik  dagoen  euri-uren
saneamenduko obrak egin behar dira, baita ur beltzen
saneamendu berria egiteko obrak ere, halakorik ez
baitago eremu horretan, eta, horrenbestez, Udalaren
asmoa da bi obrak aldi berean egitea. (I. eranskina).

Horregatik, 4. klausulan jasotako gutxi gorabeherako
datak aldatzeko eskatzen dute.

Bi alderdiek, ados jarrita, beharrezkotzat jotzen dute
gutxi gorabeherako datak aldatzea eta epe hori 2026-
2027raluzatzea.

Hori dela eta, hitzarmenaren seigarren klausulan
xedatutakoaekin bat etorriz, epea luzatzeko akordioa
proposatzen da aurreko paragrafoan ezarritako eran.

(Bizkaia

foru aldundia
diputacion foral

Que la ejecucion de dichos trabajos se considera
necesaria para mejorar la seguridad vial y conectividad
peatonal en el entorno entre el pk. 22+850 vy pk.
23+320delaBI-2522

[l En su Clausula cuarta MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE
EJECUCION DEL CONVENIO Y DE LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: Plazo vy forma de
Justificacién y control de las actuaciones a realizar por
cadaunade las partes, punto 2. parrafo 2 se recogia:

Las fechas previstas de forma estimativa para la
adjudicacion de las obras serd diciembre de 2024 el inicio de
las mismas el abril de 2025 vy su finalizacién en noviembre
de 2025

Il En su Clasula séptima EXTINCION DE LOS
CONVENIQOS, punto 2 se recogia:

2- En el supuesto de que por cualquier causa las obras
identificadas en el objeto del presente convenio, en el apartado
1 de la Cldusula 2, no se inicien en el periodo 2024-2025, se
entenderd automdticamente resuelto de pleno derecho el
presente Convenio. En el caso que tenga lugar dicha resolucion
automdtica, el Ayuntamiento de Orozko deberd reintegrar a la
Diputacion Foral de Bizkaia los abonos por ésta realizados en
ejecucion del mismo, esta devolucion se llevard a cabo en plazo
de unmes, desde la fecha de resolucion del convenio. Si el abono
no seresuelve en este plazo, se aplicardn intereses de demora de
acuerdo a la legislacion econémico-financiera vigente en la
Diputacion Foral de Bizkaia.

IV Con fecha 24 de junio de 2025 se solicita por parte del
Ayuntamiento de Orozko propuesta de prorroga del
convenio de colaboracién suscrito por ambas partes
debido a que en la zona de actuacion de las obras objeto
del convenio, también se tienen que ejecutar las obras
del saneamiento pluvial existente y de la nueva ejecucion
de un saneamiento fecal inexistente en la zona, por lo
que laidea del Ayuntamiento es ejecutar las dos obras al
mismo tiempo. (anexo )

Por ello solicitan la modificacion de las fechas
estimativas recogidas en la Clausula 4°

Ambas partes, de comun acuerdo, consideran necesario
modificar las fechas estimativas y ampliar dicho periodo
a2026-2027

Por ello, en cumplimiento de lo estipulado enla clausula
sexta, se propone acordar la modificacion del mismo
para prorrogar dicho plazo en la forma descrita en el
parrafo anterior.


https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=LOTF-Q10Y-3MYL-IFQN
https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=LOTF-Q10Y-3MYL-IFQN
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V.- Hori dela eta, bi Administrazioen interesak

bakoitzaren eskumenen ikuspegitik  koordinatzeko,
lankidetzaren eta eraginkortasunik eta ekonomiarik
handienaren  irizpideei jaramon  eginik, Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren leko
40/2015 Legearen 48. artikuluak, Toki Araubidearen
Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 57.
artikuluak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren
7ko 2/2016 Legearen 100. artikuluak eta, haiekin bat
datozen gainerako manuek eta aplikatu beharreko arauek
herri administrazioei ematen dizkieten ahalmenak erabiliz,
bi alderdiek honako LANKIDETZA-HITZARMENAREN
ALDAKETA sinatzen dute, Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoari buruzko urriaren 1leko 40/2015 Legearen 49.
g) artikuluak xedatzen duenaren arabera.

KLAUSULAK
1-  HITZARMENAREN  LAUGARREN  KLAUSULA:
JARRAIPEN,  ZAINTZA  ETA  KONTROLERAKO

MEKANISMOAK, HITZARMENAREN BETEARAZPENARI
ETA HARTUTAKO KONPROMISOEI APLIKATZEKOAK.
ALDERDI BAKOITZAK EGIN BEHARREKO JARDUKETAK
JUSTIFIKATZEKO ETA KONTROLATZEKO EPEA ETA
MODUA, 2 PARAGRAFOAREN 2 PUNTUA ETA

ZAZPIGARREN KLAUSULA: HITZARMENAREN
AZKENTZEA 2 PUNTUA
Hitzarmen honen laugarren klausularen Alderdi

bakoitzak egin beharreko jarduketak justifikatzeko eta
kontrolatzeko epea eta modua 2 puntu, 2. paragrafoa
aldatzen da, honela gelditzen da idatzita:

Obrak adjudikatzeko gutxi gorabeherako data 2026ko
urriaizangoda, obrak hasteko data 2027ko urtarrilaizango
da eta amaitzekoa 2027ko ekaina izango da.

Hitzarmen honen zazpigarren klausularen 2 puntu
aldatzen da, honela gelditzen da idatzita:

2.- Hitzarmen honetan zehazten diren obrak ez badira
2026-2027 epealdian hasten, hitzarmen hau erabateko
zuzenbidez ebatziko da. Hitzarmen ebatzi egiten bada,
Orozkoko Udalak Bizkaiako Foru Aldundiari honek
ordaindutako zenbatekoa itzuli beharko dio. Itzulketa
horiegiteko hilabeteko epea dago hitzarmenan amaitzen
denetik. Epe horretan ordaindu ez bada, Bizkaiko Foru
Aldundiaren  ekonomia- eta finantza-legediaren
araberako berandutza-interesak aplikatuko dira.

(Bizkaia

foru aldundia
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V.- Que, a tal efecto, con el fin de coordinar los
intereses de ambas Administraciones desde el punto de
vista de sus respectivas competencias atendiendo a los
criterios de cooperacion y méaxima eficacia y economia,
y haciendo uso de las facultades que para las
Administraciones Publicas resultan del articulo 48 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, del articulo 57 dela Ley 7/1985,de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, del articulo 100 de
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de
Euskadiy, demas preceptos concordantes y normativa
aplicable, ambas partes proceden a formalizar la
MODIFICACION DEL CONVENIO DE
COLABORACION, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 49 g) de la Ley 40/2015, de Régimen Juridico
del Sector Publico.

CLAUSULAS

1.- MODIFICACION DE LA CLAUSULA CUARTA:-
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE EJECUCION DEL CONVENIO Y DE
LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS. PLAZO Y
FORMA DE JUSTIFICACION Y CONTROL DE LAS
ACTUACIONES A REALIZAR POR CADA UNA DE LAS
PARTES, SEGUNDO PARRAFO,PUNTO 2 Y SEPTIMA
EXTINCION DE LOS CONVENIOS, PUNTO 2

Se modifica la Cldusula cuarta. Plazo y forma de
Justificacion y control de las actuaciones a realizar por
cadaunadelas partes, punto 2, parrafo 2 de la siguiente
manera:

Las fechas previstas de forma estimativa para la
adjudicacién de las obras serd octubre de 2026 el inicio
de las mismas el enero de 2027 vy su finalizacion junio
2027.

Se modifica la cldusula séptima, punto 2 del presente
Convenio, que queda redactada de la siguiente manera:

2.- Encaso de que las obras identificadas en el objeto del
presente convenio no se inician en el periodo 2026-
2027 se entenderd autométicamente resuelto de pleno
derecho el presente Convenio. En el caso de que tenga
lugar dicha resolucion automatica, el Ayuntamiento de
Orozko deberd reintegrar a la Diputacion Foral de
Bizkaia los abonos por ésta realizados en ejecucién del
mismo, esta devolucién se llevard a cabo en plazo de un
mes resuelto el convenio, si el abono no se resuelve en
este plazo, se aplicaran intereses de demora de acuerdo
a la legislacion econdmico financiera vigente en la
Diputacion Foral de Bizkaia


https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=LOTF-Q10Y-3MYL-IFQN
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2. ARAUBIDE JURIDIKOA

Hitzarmenaren  aldaketa  Sektore  Publikoaren
Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 49 g)
artikuluak xedatzen duena betetzen du.

Era berean, betetzen ditu Bizkaiko Foru Aldundiaren
abenduaren 16ko 169/2014 Foru Dekretuaren 44
artikuluan ezarritako baldintzak. Foru Dekretu horrek,
izan ere, Bizkaiko Lurralde Historikoko Aurrekontuei
buruzko Araudi Orokorra onesten du, zeinak garatzen
baitu Aurrekontuei buruzko Foru Arauaren testu
bategina.

Azkenik, aldaketa honek hitzarmenaren seigarren
klausulan xedatutakoa betetzen du.

Hitzarmenaren garapen eta betearazpenean alderdien
artean auziren bat sortzen bada, eta laugarren
klausulan aipatutako Jarraipen eta Kontrol Batzordeak
ezin badu konpondu, administrazioarekiko auzien
jurisdikzioaren barruan ebatziko da, jurisdikzio hori
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean
xedatutakoarekin bat etorriz.

Hitzarmen honetan aurrez ikusten ez diren gai
guztietan hauek aplikatu beharko dira: Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legea,
abenduaren 3ko 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea,
eta bere erreglmamendua, eta aplikatu beharreko
gainerako xedapen guztiak.

Eta aurreko guztia onartu eta berarekin ados direla
adierazteko, esku-hartzaileek hitzarmen hau sinatzen
dute.

OROZKOKO UDALEKO ALKATE -UDALBURUA

ALCALDE-PRESIDENTE DELAYUNTAMIENTO DE
OROZKO
Sin./Fdo.: Aitor Iza Albizua

Sin./Fdo.: 30648355G AITOR IZA ALBIZUA - 2025-09-17
Alkatea
Alcalde

(Bizkaia

foru aldundia
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2.- REGIMEN JURIDICO

La modificaciéon del convenio se ajusta a lo previsto en
el articulo 49 g) de la Ley 40/2015 de Régimen Juridico
del Sector Publico.

Asimismo, cumple con los requisitos establecidos en el
art. 44 del Decreto Foral de la Diputacion Foral de
Bizkaia 169/2014, por el que se aprueba el Reglamento
General Presupuestario del Territorio Histérico de
Bizkaia, de desarrollo del texto refundido de la Norma
Foral General Presupuestaria.

Por ultimo, esta modificacion cumple lo estipulado en la
clausula sexta del convenio.

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes
durante el desarrollo y ejecucion del convenio y gue no
puedan ser resueltas en la Comisién de Seguimiento y
Control prevista en la Clausula Cuarta se someteran a
la jurisdiccién contencioso-administrativa, conforme a
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicciéon  Contenciosos-
Administrativa.

Para todo lo no previsto en el presente convenio sera
de aplicacion la Ley 40/2015 de Régimen Juridico del
Sector Publico, el Decreto Foral Normativo 5/2013, de
3 de diciembre, y su Reglamento, asi como cualquier
otra disposicion que pudiera resultar de aplicacion.

Y en prueba de conformidad y aceptacion de cuanto
antecede, los intervinientes firman el presente
documento.

AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE
GARAPENERAKO SAILEKO FORU DIPUTATUA
DIPUTADO FORAL DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURASY DESARROLLO TERRITORIAL
Sin./Fdo.:Carlos Alzaga Sagastasoloa

Ordezkatuz/ Representante de: P4808800I - AYUNTAMIENTO DE OROZKO-OROZKOKO UDALA

Sin./Fdo.: CARLOS ALZAGA SAGASTASOLOA - 2025-09-17

AZPIEGITURETARAKO ETA LURRALDE GARAPENERAKO SAILA-REN FORU DIPUTATUA
DIPUTADO/A FORAL DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL


https://appsec.ebizkaia.eus/FKSG001C/vistas/cve/localizadorCVE.xhtml?entidad=02&cve=LOTF-Q10Y-3MYL-IFQN
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OROZKOKO UDALA
(BIZKAIA)

ALAATT.DE DNA PILAR TRUEBA
FERNANDEZ.

JEFA DE SEGURIDAD VIAL, MEJORA Y
MODERNIZACION DEL DEPAR-
TAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y
DESARROLLO TERRITORIAL DE LA
DFB.

PROPUESTA DE PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE OROZKO Y LA DFB PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE
“MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y CONECTIVIDAD PEATONAL EN EL ENTORNO

ENTRE P.K. 22+850 Y P.K. 23+320 DE LA CARRETERA FORAL BI-2522.”

D. Aitor Iza Albizua, alcalde presidente, en representacion del Ayuntamiento de Orozko,

Visto que con fecha 12 de junio de 2023 la Diputacion Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de
Orozko firmaron un Convenio de Colaboracion para la realizacion de las obras de “Mejora de la
seguridad vial y conectividad peatonal en el entorno entre p.k. 22+850 y p.k. 23+320 de la carretea
foral BI-2522.”

Vista la notificacion de la Jefa del Servicio de Seguridad Vial, Mejora y Modernizacion del
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputacion Foral de Bizkaia,
relacionada con el cumplimiento del referido Convenio de Colaboracion (en lo sucesivo el Convenio),
recibida en fecha 19 de junio de 2025.

Visto que en la clausula 4* del Convenio, referente a los mecanismos de seguimiento, vigilancia y
control de ejecucion del mismo y de los compromisos adquiridos, prevé que el Ayuntamiento de
Orozko "deberd comunicar al Departamento de Infraestructurasy Desarrollo Territorial el desarrollo
y ejecucion de los tramites que se realicen en ejecucion de la obra, especialmente de la adjudicacion,
inicio, remision de una copia de todas las certificaciones, finalizacion, recepcion y liquidacion de la
obra.”

Visto que las fechas que se estimaban en esa misma clausula del Convenio “para la adjudicacion de
las obras es diciembre de 2024, el inicio de las mismas en abril de 2025 y su finalizacion en noviembre
de 2025 y que, efectivamente, este Ayuntamiento no ha remitido documentacion alguna relacionada
con el desarrollo y ejecucion de la obra, teniendo motivos para ello.

Visto que en la clausula 7 dispone que: “2. En el supuesto de que por cualquier causa las obras
identificadas en el objeto del presente convenio no se inicien en el periodo 2024-2025 se entenderd
automaticamente resuelto de pleno derecho el presente Convenio. En el caso que tenga lugar dicha
resolucion automatica, el Ayuntamiento de Orozko debera reintegrar a la Diputacion Foral de Bizkaia
los abonos por ésta realizados en ejecucion del mismo, esta devolucion se llevard a cabo en plazo de
un mes resuelto el convenio, si el abono no se resuelve en este plazo, se aplicaran intereses de demora
de acuerdo a la legislacion economico-financiera vigente en la Diputacion Foral de Bizkaia.”
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Visto que la clausula 6* del Convenio, relativa a su plazo de vigencia, prevé que “1.-En aplicacion
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, el presente convenio de
colaboracion entrara en vigor el dia de su firma, y estard vigente hasta la recepcion y liquidacion de
las obras objeto del mismo. No obstante, de conformidad con el articulo 49 de la citada Ley, su
duracion no podra ser superior a 4 aios, pudiendo en cualquier momento antes de la finalizacion
del plazo previsto, acordar undnimemente los firmantes del convenio su prorroga por un periodo de
hasta cuatro arios adicionales o su extincion.”

Visto que el técnico del area municipal de Urbanismo informa que en la zona de actuacion de las
obras de “Mejora de la seguridad vial y conectividad peatonal en el entorno entre los puntos
kilométricos p.k. 22+850 y p.k. 23+320 de la carretera foral BI-2522 " también se tienen que ejecutar
las obras de mejora del saneamiento pluvial existente y de la nueva ejecucion de un saneamiento fecal
inexistente en la zona, para asi tener una red de saneamiento separativa, en cuya licitacion se esta
trabajando actualmente, por lo que la idea del Ayuntamiento es ejecutar las dos obras al mismo tiempo,
motivado en que no tendria sentido ejecutar ahora una obra y romper lo ya ejecutado para meter las
dos tuberias nuevas en 2026. Por lo cual se propone realizar las dos obras que afectan a la referida
zona de actuacion al mismo tiempo en el afio 2026.

Asi mismo, este Ayuntamiento manifiesta su interés por el cumplimiento de los compromisos
recogidos en el Convenio.

Por todo lo expuesto, y en aras a cumplir los principios de eficacia y eficiencia, asi como los
principios de responsabilidad y colaboracion, que rigen las actuaciones de las administraciones
publicas, traslada al Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la
Diputacion Foral de Bizkaia la siguiente PROPUESTA:

1.- Acordar los firmantes del Convenio de Colaboracion para la realizacion de las obras de “Mejora
de la seguridad vial y conectividad peatonal en el entorno entre p.k. 22+850 y p.k. 23+320 de la
carretea foral BI-2522" su prorroga por un periodo suficiente para la ejecucion de ambas obras, que,
en todo caso, podra ser de hasta dos afios adicionales. Estimando su adjudicacion para octubre de 2026,
inicio de las obras para enero de 2027 y finalizacion de éstas para junio de 2027.

/ Documento firmado electrénicamente.

Este Ayuntamiento muestra, asimismo, su disposicion a que, si lo consideran oportuno, se celebre
una reunion de la Comision de Seguimiento y Control del Convenio con el objeto de exponerles ese
segundo proyecto de obras que esta previsto ejecutar en la misma zona de actuacion.

sinatutako

En Orozko, a 24 de junio de 2025.

Alkatea,
El Alcalde,
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